
 

UCHWAŁA Nr 397 / 7944 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 14 czerwca 2022 r. 

 
w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0015/19 

pn. „Wdrożenie wybranych e-usług dostępnych w ramach PSIM w NZOZ 
Alfamed”, realizowanego przez ALFAMED Anna Kamińska I Robert Niemiec 

Spółka Partnerska Lekarzy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

 
Działając na podstawie: 

− art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U z 2022 r. poz. 547),  

− art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818),  

− uchwały nr 41/1032/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie  

z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru 

wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym dla typu projektów: Projekty z 

zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu 

Informacji Medycznej (PSIM) w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i 

dostępności e-usług osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie RPO WP na lata 

2014 – 2020 (z późn. zm.), 

− uchwały nr 133/3059/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z 

dnia 18.03.2020 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz 

wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działania 2.1 

Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Typ 5 Projekty z zakresu 

wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji 

Medycznej (PSIM) RPO WP 2014-2020, nabór nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-

003/19, 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 października 2022 r. terminu realizacji 

projektu nr RPPK.02.01.00-18-0015/19 pn. „Wdrożenie wybranych e-usług 

dostępnych w ramach PSIM w NZOZ Alfamed”, realizowanego przez ALFAMED 

Anna Kamińska I Robert Niemiec Spółka Partnerska Lekarzy w  ramach osi 

priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności  

i dostępności e-usług Typ 5 Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych  
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w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 

2014-2020. 

 
§ 2 

 
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1. 

 
§ 3 

 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

 
§ 4 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 
 
Podpisał:  
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego 
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 397/7944/22 

Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 

z dnia 14 czerwca 2022 r. 

 

UZASADNIENIE  

 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 133/3059/20 z dnia 
18.03.2020 r. projekt pn. „Wdrożenie wybranych e-usług dostępnych w ramach PSIM w 
NZOZ Alfamed” został wybrany do dofinansowania w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe 
Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Typ 5 Projekty 
z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji 
Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020, nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-003/19. 

 
Montaż finansowy ww. projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, przedstawia się 

następująco: 
1) całkowita wartość projektu wynosi:           1 293 445,00 zł, 
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:                 1 254 565,00 zł, 
3) dofinansowanie z EFRR wynosi:                1 066 380,25 zł, 
4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi   227 064,75 zł. 
 
W ramach projektu dotychczas wypłacono dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie 

4 250,00 zł. 

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 17 lipca 2020 r., ww. projekt 
miał być realizowany do 30 kwietnia 2022 r., co jest zgodne z Regulaminem konkursu, 
zgodnie z którym realizacja projektu powinna zostać zakończona w terminie do 24 miesięcy 
licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie. 

Projekt należy do dwóch najbardziej opóźnionych w ramach ww. naboru. W maju 2021 r. 
dokonano wyboru Inżyniera kontraktu, natomiast trwają prace z wyłonieniem wykonawcy 
zakresu rzeczowego projektu - co oznacza, że od zawarcia umowy brak było konkretnych 
działań w celu zrealizowania zakresu rzeczowego projektu. 

Pismem z dnia 29 kwietnia 2022 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o możliwość 
wydłużenia okresu realizacji projektu do dnia 31 października 2022 r. 

Powyższe Beneficjent argumentował wystąpieniem siły wyższej jaką był wybuch 
światowej pandemii COVID-19, własnym zaangażowaniem w funkcjonowanie prowadzonego 
ośrodka w warunkach pandemii i koniecznością zaangażowania całego personelu, w tym 
właścicieli do pracy z pacjentami również w zakresie szczepień. Wg. Beneficjenta 
prowadzenie działań wdrożeniowych projektu nie było możliwe, gdyż wymagałoby to 
ingerencji w funkcjonujące systemy i realizowane procedury w placówce w sytuacji pandemii. 
W ww. piśmie podkreślił on, że prowadzono jednak częściowe prace projektowe polegające 
na wyborze Inżyniera kontraktu oraz na prowadzeniu analizy możliwości dostaw, z której 
wynikało, że potencjalni wykonawcy ze względu na ogromne zainteresowanie rozwiązaniami 
IT mogą nie być w stanie dotrzymać terminów wymaganych przez beneficjenta (I kwartał 
2022 r.). 

 Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO w dniu 10 maja 2022 r. 
wystosował do Beneficjenta pismo znak PI-II.433.4.11.2020.MP wskazując w nim dużą 
opieszałość w realizacji projektu i w związku z bardzo dużym opóźnieniem poinformował o 
konieczności jak najszybszej jego realizacji. Beneficjent został wezwany do ponownej analizy 
wnioskowanego terminu celem maksymalnego skrócenia czasu jego realizacji. 
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W odpowiedzi na powyższe pismo, Beneficjent pismem z dnia 12 maja 2022 r., 
poinformował, że jego zdaniem okres przedłużenia o 6 m-cy jest najbardziej realnym 
terminem, a jego skrócenie wiązałoby się z podjęciem dużego ryzyka związanego z 
niedotrzymaniem zaproponowanych terminów (w szczególności w zakresie dostaw). 
Przedstawił również szczegółowy plan działań począwszy od 23 maja do 30 października  
2022r., w którym przedstawił szczegółowo wszystkie etapy wdrażania projektu wskazując 
konkretny termin ich wykonania i zwrócił się z prośbą o utrzymanie wnioskowanego terminu 
zakończenia realizacji projektu tj. do dnia 31 października 2022 r. 

Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę argumentację przedstawioną 
przez Beneficjenta oraz powyższe wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminu 
zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0015/19 pn. „Wdrożenie wybranych e-
usług dostępnych w ramach PSIM w NZOZ Alfamed” do dnia 31 października 2022 r. 


