
UCHWAŁA Nr 402 / 8032 / 22 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 28 czerwca 2022 r. 

 
w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu  

nr RPPK.01.03.00-18-0004/19 realizowanego przez KORTOJA Sp. z o. o.  
w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  

na lata 2014-2020. 
 
Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 547), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 
ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 10 Regulaminu konkursu 
w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie: 1.3 
Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Sieciowanie MŚP, stanowiącego 
załącznik do Uchwały Nr 25/613/19  Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu 
zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, 
Działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości, Typ projektu: Sieciowanie MŚP 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–
2020 – Numer RPPK.01.03.00-IZ.00-18-009/19 (z późn.zm.), 

 
Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym 

Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
uchwala, co następuje: 

 
§1 

1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji 
projektu nr RPPK.01.03.00-18-0004/19 pn. „Zagłębie Ambitnej Turystyki – 
„sharing economy” - Narty Dzieciom”, realizowanego przez KORTOJA Sp. z o.o. 

2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 
   

§2 
Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariancie nr I stanowiska, o którym mowa w §1. 
 

§3 
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 
 

§4 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Podpisał: 

Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego 
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Załącznik do Uchwały Nr 402/8032/22 
Zarządu Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie 
z dnia 28 czerwca 2022 r. 

 

 

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego, pełniącego funkcję  Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydłużenia terminu zakończenia 

realizacji projektu nr RPPK.01.03.00-18-0004/19 realizowanego przez  

KORTOJA Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna 

gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 

na lata 2014-2020. 

  

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje się następujące 

rozwiązania: 

 

WARIANT I  

Wyrazić zgodę na proponowaną przez Beneficjenta zmianę terminu zakończenia 

realizacji projektu nr RPPK.01.03.00-18-0004/19 pn. „Zagłębie Ambitnej Turystyki 

– „sharing economy” - Narty Dzieciom” do dnia 31.08.2022 r. 

 

albo 

 

WARIANT II 

Nie wyrazić zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu 

nr RPPK.01.03.00-18-0004/19 pn. „Zagłębie Ambitnej Turystyki – „sharing 

economy” - Narty Dzieciom”. 


