
[bookmark: _Hlk96931572]UCHWAŁA Nr 427 / 8636 / 22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 4 października  2022r.

[bookmark: _Hlk496857291]w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0008/20 pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”, realizowanego przez Województwo Podkarpackie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Działając na podstawie:

· [bookmark: _Hlk494189011]art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 547 ze zm.),
· art. 9 ust 1 pkt 2), ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 818 z późn. zm.),
· § 4 ust. 4 Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 107/2528/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2019 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym dla typu projektów: Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – platforma regionalna oraz Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM), w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług RPO WP na lata 2014-2020 (z późn. zm.),


Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1
[bookmark: _Hlk494189303]Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 listopada 2023 r. terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0008/20 pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”, realizowanego w ramach osi priorytetowej II „Cyfrowe Podkarpackie” działanie 2.1 „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.






§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[bookmark: _Hlk114218814]Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego






















Załącznik do Uchwały Nr 427/8636/22   
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 4 października 2022 r.

UZASADNIENIE
Projekt nr RPPK.02.01.00-18-0008/20 pn.: „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”, realizowany przez Województwo Podkarpackie (Departament Społeczeństwa Informacyjnego), został wybrany do dofinansowania uchwałą nr 187/3865/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 sierpnia 2020 r., zaś Uchwałą nr 209/4246/2020 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 października 2020 r. podjęta została Decyzja o dofinansowaniu ww. projektu, zmieniona Uchwałą nr 268/5303/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 13 kwietnia 2021 r., Uchwałą nr 376/7511/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 5 kwietnia 2022 r. oraz Uchwałą nr 390/7801/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 maja 2022 r.
Aktualny montaż finansowy przedmiotowego projektu przedstawia się następująco:

	1. 
	całkowita wartość projektu wynosi:
	11 605 788,00 zł,

	2. 
	wydatki kwalifikowane wynoszą:
	11 352 559,20 zł,

	3. 
	dofinansowanie z EFRR wynosi:
	  9 649 675,32 zł,

	4. 
	dofinansowanie ze środków dotacji celowej Budżetu Państwa wynosi:	
	
                0,00 zł,

	5. 
	wkład własny  wynosi:	
	  1 956 112,68 zł.



W ramach projektu dotychczas wypłacono dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie 1 308,08 zł.
Zgodnie z Decyzją o realizacji projektu własnego z dnia 13 października 2020 r. projekt miał być realizowany w okresie od 4 stycznia 2021 r. do 30 września 2022 r. Przyjęty przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20 w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług. 
Zgodnie z ww. dokumentem realizacja projektów wybranych do dofinansowania powinna zostać zakończona w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie. Jednocześnie zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wyrażenie zgody na zmianę okresu realizacji projektu. 
Na wniosek z dnia 2 marca 2022 r. uchwałą nr 376/7511/22 z dnia 5 kwietnia 2022 r beneficjent uzyskał zgodę Zarządu Województwa Podkarpackiego na wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 marca 2023 r.
Aktualnie projekt jest na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja PSIM”, ogłoszonego w dniu 29 sierpnia 2022 r.
Z informacji przekazanych przez beneficjenta wynika, że w toku prowadzonego postępowania potencjalny wykonawca złożył odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, które dotyczy treści dokumentów zamówienia obowiązujących 
w ww. postępowaniu. W ww. odwołaniu wykonawca przedstawił zarzut dot. wyznaczenia zbyt krótkiego i obiektywnie nierealnego terminu na realizację zamówienia. Dodatkowo po stronie Odwołującego do postępowania odwoławczego przyłączyła się druga firma.
W związku z powyższym beneficjent wystąpił do Zarządu Województwa Podkarpackiego z prośbą o podjęcie kierunkowej decyzji w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu PSIM. Zarząd podjął taką decyzję na posiedzeniu w dniu 20 września 2022 r. Na tej podstawie beneficjent pismem znak SI-I.433.2.16.2022.KK z dnia 21 września 2022 r. zwrócił się do Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 listopada 2023 r.	 
Należy podkreślić, że z projektem PSIM ściśle powiązana jest realizacja 23 projektów podmiotów leczniczych, głównie szpitali (na łączną wartość dofinansowania ok. 77,6 mln zł) wybranych do dofinansowania w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług oraz 11.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – REACT-EU, w szczególności w zakresie wymaganej integracji z RCIM w ramach platformy regionalnej PSIM. Integracja, o której mowa powyżej, stanowi końcowy etap realizacji projektów ww. beneficjentów i może zostać przeprowadzona dopiero po zakończeniu prac nad projektem regionalnym PSIM. Obecnie realizacja części projektów (wybranych do dofinansowania w 2020 r. w ramach działania 2.1) jest w znacznym stopniu zaawansowania, a zgodnie z umowami o dofinansowanie ww. projekty powinny się zakończyć w IV kw. 2022 r.
Kilku beneficjentów projektów wybranych do dofinansowania w ramach działania 2.1 złożyło już wnioski o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektów do 30 listopada 2023 r., co jest zbieżne z wnioskowanym przez beneficjenta terminem zakończenia realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”.
Należy mieć na względzie, że ostatecznym terminem kwalifikowalności wydatków jest 31 grudnia 2023 r. i wydatki ponoszone po tym terminie będą niekwalifikowane.
W związku z powyższym prawidłowa i terminowa realizacja projektu PSIM jest warunkiem zrealizowania 23 pozostałych projektów i prawidłowego wydatkowania łącznie 87,2 mln zł.
Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc powyższe pod uwagę, wyraził zgodę na wydłużenie do dnia 30 listopada 2023 r. terminu realizacji ww. projektu.


