
[bookmark: _Hlk96931572]UCHWAŁA Nr 429/ 8667 /22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 11 października  2022r.

[bookmark: _Hlk496857291][bookmark: _Hlk84846163][bookmark: _Hlk84846190]w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu 
nr RPPK.04.05.00-18-0002/19 pn. „Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb”, realizowanego przez Gminę Cisna w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Działając na podstawie:
-  art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022r. poz. 547 ze zm.),
· art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2020r. poz. 818 ze zm.),
-  § 4 ust. 13 Regulaminu konkursu w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna, typu projektów nr 7 – Projekty dotyczące minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności: 
a) inwestycje w infrastrukturę związaną z oczyszczaniem ścieków bytowych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na obszarach Natura2000, b) działania informacyjno-promocyjne na rzecz postaw proekologicznych, których celem będzie wykształcenie świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej oraz turystów i upowszechnienie przekonania 
o konieczności myślenia i działania według zasad ekorozwoju jako nieodzowny element przedsięwzięć wymienionych w lit. a). „Projekty parasolowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Konkurs zamknięty nr RPPK.04.05.00-IZ-00-18-003/19, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 69/1806/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 
27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 48/1181/19 z dnia 28 maja 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursu ogólnego dla typu projektów dotyczących minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności – „projekty parasolowe” w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego RPO WP na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1
[bookmark: _Hlk494189303][bookmark: _Hlk84846342]Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 czerwca 2023r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0002/19 pn. „Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb” realizowanego w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[bookmark: _Hlk114218814]Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego



















Załącznik do Uchwały Nr 429/8667/22  
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 11 października 2022r.
         
 UZASADNIENIE 
[bookmark: _Hlk498005826][bookmark: _Hlk84846643]Uchwałą Nr 124/2886/20 z dnia 18 lutego 2020r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. „Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, 
w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb”,  realizowany przez Gminę Cisna.
Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie z późn. zm. przedstawia się następująco:
1) całkowita wartość projektu wynosi: 	3 976 746,50 zł,
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:  	3 251 300,00 zł,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 	2 763 605,00 zł,
4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 1 213 141,50zł.
Beneficjentowi zostało już wypłacone dofinansowanie w wysokości 46 155,00 zł.
Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 29 kwietnia 2020r., projekt miał być realizowany w okresie od 20 listopada 2019r. do 31 sierpnia 2021r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny                         z zapisami Regulaminu  konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie  w ramach 4.5 Różnorodność biologiczna. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego, w którym zawarta została umowa o dofinansowanie projektu. Zastrzeżono jednocześnie, iż po wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO WP w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu. 
Należy zaznaczyć, iż Beneficjent już czterokrotnie wnioskował o wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotowego projektu. Pierwszy wniosek 
o wydłużenie do 30 listopada 2021r. wynikał z pandemii SARS-CoV2, rezygnacji części osób z udziału w projekcie oraz wyeliminowania niektórych działek z projektu. Drugi wniosek (wydłużenie do 31 marca 2022.r) Beneficjent uzasadniał rezygnacją części osób, które deklarowały udział w projekcie i koniecznością przeprowadzenia dodatkowego naboru, a także odstąpieniem od umowy z wykonawcą dokumentacji projektowej. Ww. zmiany terminu mieściły się w terminie regulaminowym i zostały zatwierdzone poprzez zawarcie odpowiednio aneksu 2 z dnia 28 czerwca 2021r. 
i aneksu 3 z dnia 5 sierpnia 2021r. do umowy o dofinansowanie.  
Trzecie i czwarte wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu wykraczało poza termin regulaminowy w związku z tym Beneficjent uzyskał akceptację Zarządu Województwa Podkarpackiego na podstawie uchwały nr 323/6428/21 z dnia 19.10.2021r. (do dnia 30 września 2022r.) i uchwały nr 385/7673/22 z dnia 04.05.2022r. (do 30 listopada 2022r.). Powodem tych wydłużeń był brak rozstrzygniętego postępowania przetargowego na roboty budowlane spowodowane dwukrotnym unieważnieniem wszczętych postępowań przetargowych (ze względu na brak ofert oraz przekroczenie kwoty jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia). Dodatkowo na czwarte wydłużenie miała wpływ konieczność opracowania pozwoleń wodnoprawnych dla każdej zaprojektowanej oczyszczalni ścieków spowodowana zmianami w obowiązującym prawie. 

Dnia 09.08.2022 r. wpłynęła kolejna prośba Beneficjenta o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2023r. Zgodnie z przedmiotowym  pismem oraz złożonymi wyjaśnieniami (z dnia 30 sierpnia i 20 września br.) jako przyczynę podał trwające postępowanie wyjaśniające podjęte przez Urząd Zamówień Publicznych na zgłoszone domniemanie nieprawidłowości dotyczące postępowania związanego z wyborem oferty na zadanie dotyczące wykonania 112 przydomowych oczyszczalni ścieków w formule zaprojektuj i wybuduj. Na wydłużenie to ma również wpływ przedłużająca się procedura wyboru zadania dot. usługi nadzoru wykonawcy  nad projektem. Brak wyłonionego inspektora nadzoru powoduje niemożność zaakceptowania rozwiązań projektowych i technologicznych, które pozwalają wykonawcy na prace projektowe, uzyskanie pozwoleń oraz rozpoczęcie robót. Beneficjent obawia się również zbliżającej zimy, która może uniemożliwić prowadzenie robót budowlanych.


Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2023r. dla projektu nr RPPK.04.05.00-18-0002/19 pn. „Budowa infrastruktury przydomowych oczyszczalni ścieków bytowych w Gminie Cisna zlokalizowanej na obszarze Natura 2000, w celu minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb”.


