

[bookmark: _Hlk96931572]UCHWAŁA Nr 429/ 8669 /22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 11 października  2022r.


[bookmark: _Hlk39739587]w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0032/18 pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii” realizowanego przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie: 
· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 ze zm.),
· art. 9 ust. 1 pkt 2)  i ust. 2 pkt 3)  i  art. 52 ust. 1 i 2  ustawy  z dnia  11  lipca 2014 r. o  zasadach   realizacji   programów  w  zakresie polityki  spójności  finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.),
· § 4 ust. 3 Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 393/8214/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej III. Czysta energia, działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:



§ 1

Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 października 2022 r.  terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.02.00-18-0032/18, pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                

[bookmark: _Hlk114218814]Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego







































[bookmark: _Hlk97711470]Załącznik do Uchwały Nr 429/8669/22
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 11 października 2022 r.

UZASADNIENIE 

[bookmark: _Hlk39741543][bookmark: _Hlk498516119][bookmark: _Hlk106866962]W dniu 18 września 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził listę ocenionych projektów oraz wybrał do  dofinansowania  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków – budynki ochrony zdrowia RPO WP na lata 2014-2020, projekt pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii” nr RPPK.03.02.00-18-0032/18. Umowa o dofinansowanie podpisana została 30 listopada 2018 r., następnie w dniu 28 czerwca 2019 r. został podpisany aneks do umowy nr RPPK.03.02.00-18-0032/18-01 oraz w dniu 14 lipca 2020 r. został podpisany aneks  nr RPPK.03.02.00-18-0032/18-02. 
Aktualna wartość projektu przedstawia się następująco: 
· wartość ogółem wynosi 			     -  1 137 408,21 zł,
· wartość wydatków kwalifikowanych wynosi -    957 709,34 zł,
· dofinansowanie z EFRR wynosi 		     -     814 052,92 zł.

Dotychczas nie wypłacono środków EFRR.
	
[bookmark: _Hlk39747495][bookmark: _Hlk498516530]Pierwotnie Beneficjentem realizującym przedmiotowy projekt był Obwód Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, jednakże Uchwałą nr XVIII/312/20 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 stycznia 2020 r. zmieniono nazwę jednostki na Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ.

[bookmark: _Hlk498516615]Realizacja projektu wg umowy o dofinansowanie planowana była w okresie od 20 kwietnia 2018 r. do  31 marca 2020 r. Przyjęty   pierwotnie przez Beneficjenta   termin realizacji projektu nie wykraczał poza termin wskazany w Regulaminie konkursu, zgodnie z którym realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca marca 2021 r. Jednocześnie zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wyrażenie zgody na zmianę okresu realizacji projektu.
W korespondencji z dnia 27 marca 2020 r. (uzupełnionej pismem z dnia 20 kwietnia 2020 r.) Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2022 r., uzasadniając swoją prośbę opóźnieniem w ogłoszeniu przetargu z uwagi na powstałą w okresie realizacji projektu koncepcją związaną z nadbudową budynku. Ze względu na brak wystarczających środków finansowych na realizację prac związanych z nadbudową Beneficjent zrezygnował z realizacji zwiększonego zakresu. Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2022 r. 

[bookmark: _Hlk113888408]Pismem z dnia 30 maja 2022 r. uzupełnionym pismem z dnia 22 lipca 2022 r. i 1 września 2022 r. Beneficjent zwrócił się ponownie z prośbą o wydłużenie do 31 sierpnia 2022 r. terminu zakończenia realizacji projektu, a następnie ze względu na zgłoszone do tut. Urzędu zmiany zakresu rzeczowego projektu po raz kolejny zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia do dnia 30 listopada 2022 r.  Uzasadniając swoją prośbę Beneficjent wskazał na konieczność realizacji zwiększonego zakresu rzeczowego projektu stanowiącego wydatki niekwalifikowane w projekcie oraz potrzebę skorzystania z systemu zaliczkowego na sfinansowanie robót budowlanych wykonanych do 10 czerwca 2022 r. 
Ostatecznie pismem z dnia 22 września 2022 r. beneficjent poinformował, że wszystkie wydatki w ramach projektu zostały poniesione, nie będzie składał wniosku o zaliczkę, a także wskazał nowy termin zakończenia projektu, tj. do dnia 31 października 2022 r., który pozwoli na uporządkowanie kwestii formalnych i złożenie wniosku końcowego rozliczającego projekt. 

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 października 2022 r. terminu realizacji projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii” nr RPPK.03.02.00-18-0032/18. 
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