
[bookmark: _Hlk96931572]UCHWAŁA Nr 429/8668/22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 11 października  2022r.

[bookmark: _Hlk496857291][bookmark: _Hlk51580797]w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.03.02-18-0049/18 pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie”, realizowanego przez Gminę Brzostek,
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Działając na podstawie:
· [bookmark: _Hlk494189011]art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 ze zm.),
· art. 9 ust 1 pkt 2), ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 818 z późn. zm.),
· § 4 ust. 3 Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 434/9059/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, poddziałania 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (z późn. zm.),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:
§ 1
[bookmark: _Hlk494189303][bookmark: _Hlk115431527]Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2022 r. terminu realizacji projektu nr RPPK.04.03.02-18-0049/18 pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie” działanie 4.3 „ Gospodarka wodno-ściekowa”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
§ 2
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
[bookmark: _Hlk114218814]Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego




Załącznik do Uchwały Nr429 / 8668/ 22  
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie z dnia 11 października 2022r.


UZASADNIENIE
W dniu 23 czerwca 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, uchwałą
nr 170/3559/20 wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej IV Ochrona Środowiska Naturalnego i Dziedzictwa Kulturowego, Działanie 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Bukowa oraz części miejscowości Klecie”.
Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 28 września 2020 r. 

Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:
1) całkowita wartość projektu: 2 586 101,53 zł,
2) wydatki kwalifikowane: 2 046 196,39 zł,
3) dofinansowanie z EFRR: 1 185 156,94 zł,
4) wkład własny w wydatkach ogółem: 1 400 944,59 zł.

	W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 776 050,80 zł. 

Zgodnie z umową o dofinansowanie (z późn. zmianami) projekt miał być realizowany w okresie od 24 października 2016 r. do 30 września 2022 r.  Przyjęty pierwotnie przez beneficjenta termin zakończenia realizacji projektu mieścił się 
w okresie wynikającym z zapisów Regulaminu  konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa,  poddziałania 4.3.2 Zaopatrzenie w wodę. Zgodnie z tym dokumentem „Realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego, w którym zawarta została umowa o dofinansowanie projektu. Po wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO WP w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu”. 
Dotychczas jednak realizacja projektu nie została zakończona, a pismem z dnia 14 września 2022 r. beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 grudnia 2022 r. Z podanego uzasadnienia wynika, iż wnioskowane przesunięcie terminu spowodowane jest wydłużającą się procedurą związaną z wykonaniem przyłącza energetycznego do hydroforni w miejscowości Bukowa, a także z uwagi na długotrwałą suszę i związane z nią ograniczenia w produkcji i dostawach wody, w związku z czym beneficjent nie był w stanie wykonać prób szczelności i płukania powstałej w wyniku projektu sieci wodociągowej. 
Pismem z dnia 27 września 2022 r. beneficjent poinformował, iż wnioskowane przedłużenie terminu wiąże się z przesunięciem terminu realizacji umowy z wykonawcą. Beneficjent wyjaśnił, że 30 czerwca 2022 r. wykonawca zgłosił gotowość obiektu do odbioru w zakresie robót budowlano-montażowych - zgodnie z zawartą umową. Jednak całkowite uruchomienie wodociągu (wraz z hydroforami) może nastąpić dopiero po wykonaniu przyłącza energetycznego do budynku hydroforni. Umowa na wykonanie przyłącza energetycznego została zawarta 24 stycznia 2022 r. i jest realizowana przez podmiot zewnętrzny (Tauron S.A.). Ponieważ bez wykonania zasilania hydroforni nie jest możliwy pełny rozruch sieci, wykonawca robót budowlanych zawnioskował o wydłużenie terminu rozruchu całego układu wodociągowego do 31 października 2022 r. 

Biorąc pod uwagę wyjaśnienia beneficjenta, proponowane wydłużenie terminu uznano za zgodne z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zarząd Województwa Podkarpackiego uwzględniając argumenty przedstawione przez Beneficjenta oraz powyższe wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2022 r.



