
UCHWAŁA Nr 429/ 8674 /22

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

w RZESZOWIE
z dnia 11 października  2022r.
w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0004/20, pn. „E-usługi w SP ZOZ w Kolbuszowej”, realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej, w ramach RPO WP na lata 2014-2020.
Działając na podstawie:

· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 547 ze zm.), 
· art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818), 
· § 4 ust. 4 Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 107/2528/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2019 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym dla typu projektów: Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – platforma regionalna oraz Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM), w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług RPO WP na lata 2014-2020 (z późn. zm.),
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0004/20 pn. „E-usługi w SP ZOZ w Kolbuszowej”, realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Typ 7: Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju 
e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020.
§ 2
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
                 Załącznik nr 1 do uchwały nr 429 / 8674 /22
Zarządu Województwa Podkarpackiego

z dnia 11 października 2022 r.
UZASADNIENIE 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 246/4849/21 z dnia 
20 stycznia 2021 r. projekt pn. „E-usługi w SP ZOZ w Kolbuszowej”, został wybrany do dofinansowania z Listy rezerwowej w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Typ 7: Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020, w naborze 
nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20.
Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi: 


 
            1 837 092,86 zł,

2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 
 


 
 1 372 800,00 zł,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 
 


 
 1 166 879,99 zł,

4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 670 212,87 zł.

W ramach projektu dotychczas wypłacono dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie 22 950,00 zł.
Należy podkreślić, że realizacja projektu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej (dalej: SP ZOZ w Kolbuszowej)  jest ściśle powiązana z projektem „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”, w szczególności w zakresie wymaganej integracji z RCIM w ramach platformy regionalnej PSIM. Integracja, o której mowa powyżej, stanowi końcowy etap realizacji projektu i może zostać przeprowadzona dopiero po zakończeniu prac nad projektem regionalnym PSIM. Zgodnie z Uchwałą nr 376/7511/22 z dnia 5 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił decyzję o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0008/20, pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” wydłużając termin realizacji ww. projektu do 31 marca 2023 r. Pismem z dnia 21 września 2022 r., znak: SI.433.2.16.2022.KK Departament Społeczeństwa Informacyjnego zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenia terminu realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” do 30 listopada 2023 r. W dniu 4 października 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu własnego pn.: „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” do 30 listopada 2023 r.
Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 26 lutego 2021 r., projekt SP ZOZ w Kolbuszowej miał być realizowany od 15 maja 2020 r. do 31 grudnia 2022 r., co jest zgodne z § 4 ust. 3 Regulaminu konkursu, według którego realizacja projektu powinna zostać zakończona w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie. Jednocześnie zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wyrażenie zgody na zmianę okresu realizacji projektu.
Pismem znak ZOZ/DN-09/88/2022  z dnia 15 września 2022 r. Beneficjent, uwzględniając informacje z Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego o planowanym terminie udostępnienia platformy regionalnej RCIM w II kwartale 2023 r., a tym samym brak możliwości integracji z ww. platformą w 2022 r., zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 listopada 2023 r. W międzyczasie Departament Społeczeństwa Informacyjnego poinformował Wojewódzki Podkarpacki Szpital im. Jana Pawła II 
w Krośnie o szacowanym terminie udostępnienia platformy wymiany danych 
w IV kwartale 2023 r. W związku z powyższym Departament Wdrażania Projektów 
Infrastrukturalnych RPO pismem z dn. 29 września 2022 r., znak PI-II.433.3.1.2021.AS, 
zwrócił się do Beneficjenta z prośbą o potwierdzenie zaproponowanego 
wcześniej terminu wydłużenia realizacji przedmiotowego projektu. W dniu 3 października 2022 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej po 

ponownej analizie możliwości realizacji projektu wystąpił z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji projektu do 31 grudnia 2023 r. Termin ten koresponduje z aktualnym terminem realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”.
Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc powyższe pod uwagę oraz argumentację przedstawioną przez Beneficjenta, wyraził zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r. terminu realizacji ww. projektu.
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