
UCHWAŁA Nr 431/ 8723 /22

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

w RZESZOWIE
z dnia 18 października  2022r.
w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0010/20, pn. „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez modernizację i rozwój e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie”, w ramach RPO WP na lata 2014-2020.
Działając na podstawie:

· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 547 ze zm.), 
· art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818), 
· § 4 ust. 4 Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 107/2528/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2019 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym dla typu projektów: Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – platforma regionalna oraz Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju 
e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM), w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług RPO WP na lata 2014-2020 (z późn. zm.),
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0010/20 pn. „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez modernizację i rozwój e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie”, realizowanego przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Typ 7: Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020.
§ 2
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 431/8723/22

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 18 października  2022 r.

UZASADNIENIE 

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 217/4362/20 z dnia 
4 listopada 2020 r. projekt pn. „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez modernizację i rozwój e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie”, został wybrany do dofinansowania w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Typ 7: Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020, w naborze nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20.
Montaż finansowy ww. projektu, przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi:  


           
      6 812 208,50 zł,

2) wydatki kwalifikowane wynoszą:  
   


       
      4 947 141,48 zł,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 
  


        
      4 205 070,23 zł,

4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi:  2 607 138,27 zł.

W ramach projektu dotychczas wypłacono dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie 2 758 371,36 zł.

Należy podkreślić, że realizacja projektu Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego 
im. Jana Pawła II w Krośnie jest ściśle powiązana z projektem „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”, w szczególności w zakresie wymaganej integracji z RCIM w ramach platformy regionalnej PSIM. Integracja, o której mowa powyżej, stanowi końcowy etap realizacji projektu i może zostać przeprowadzona dopiero po zakończeniu prac nad projektem regionalnym PSIM. Zgodnie z Uchwałą nr 376/7511/22 z dnia 5 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił decyzję o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0008/20, pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” wydłużając termin realizacji ww. projektu do 31 marca 2023 r. Pismem z dnia 21 września 2022 r., znak: SI.433.2.16.2022.KK Departament Społeczeństwa Informacyjnego zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenia terminu realizacji projektu pn.: „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” do 30 listopada 2023 r.
Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 16 lutego 2021 r., projekt Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie miał być realizowany od 1 kwietnia 2020 r. do 31 października 2022 r., co jest zgodne z § 4 ust. 3 Regulaminu konkursu, według którego realizacja projektu powinna zostać zakończona w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie. Jednocześnie zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu konkursu 
w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wyrażenie zgody na zmianę okresu realizacji projektu.
Pismem z dnia 27 września 2022 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 listopada 2023 r., ze względu na brak możliwości integracji z platformą regionalną RCIM, a tym samym możliwości zakończenia projektu do końca października 2022 r. – zgodnie bowiem z pismem DSI znak SI-I.433.2.17.2022 z dnia 21 września 2022 r. szacowany termin przekazania specyfikacji interfejsu komunikacji z RCIM to II kwartał 2023 r., natomiast udostępnienia platformy wymiany danych to IV kw. 2023 r.
W dniu 4 października 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu własnego pn.: „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” do 30 listopada 2023 r.
W związku z powyższym Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych 
RPO pismem z dnia 4 października 2022 r., znak PI-II.433.8.1.2020.KR, 
zwrócił się do Beneficjenta z prośbą o potwierdzenie zaproponowanego 
wcześniej terminu wydłużenia realizacji przedmiotowego projektu. W dniu 5 października 2022 r. Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie po ponownej analizie możliwości realizacji projektu wystąpił z wnioskiem o wydłużenie okresu realizacji projektu do 31 grudnia 2023 r. Termin ten koresponduje z aktualnym terminem realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”.
Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2023 r. dla projektu nr RPPK.02.01.00-18-0010/20, pn. „Poprawa dostępności do świadczeń medycznych poprzez modernizację i rozwój e-usług w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie”

