
[bookmark: _Hlk96931572]UCHWAŁA Nr 431/ 8726 /22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 18 października  2022r.

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0001/19 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne” realizowanego przez Gminę Ustrzyki Dolne w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Działając na podstawie:
-  art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022r. poz. 547 ze zm.),
· art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2020r. poz. 818 ze zm.),
-  § 4 ust. 13 Regulaminu konkursu w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna, typu projektów nr 7 – Projekty dotyczące minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności: 
a) inwestycje w infrastrukturę związaną z oczyszczaniem ścieków bytowych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków realizowanych na obszarach Natura 2000, b) działania informacyjno-promocyjne na rzecz postaw proekologicznych, których celem będzie wykształcenie świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej oraz turystów i upowszechnienie przekonania 
o konieczności myślenia i działania według zasad ekorozwoju jako nieodzowny element przedsięwzięć wymienionych w lit. a). „Projekty parasolowe” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Konkurs zamknięty nr RPPK.04.05.00-IZ-00-18-003/19, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 69/1806/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 
27 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 48/1181/19 z dnia 28 maja 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursu ogólnego dla typu projektów dotyczących minimalizacji zanieczyszczeń wód i gleb na obszarach Natura 2000 w celu ograniczenia zagrożeń dla bioróżnorodności – „projekty parasolowe” w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna, osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego RPO WP na lata 2014-2020.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1
[bookmark: _Hlk494189303][bookmark: _Hlk84846342]Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 czerwca 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.05.00-18-0001/19 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne” realizowanego 
w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego 
i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


§ 2
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
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Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 18 października 2022 r.



UZASADNIENIE 

W dniu 18 lutego 2020 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą 
nr 124/2886/20 wybrał do dofinansowania, w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.5 Różnorodność biologiczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, projekt nr RPPK.04.05.00-18-0001/19 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne”, realizowany przez Gminę Ustrzyki Dolne 
Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi:           2 495 065,88 zł,
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:    	 2 072 965,57 zł,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 	            1 762 020,69 zł,
4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 733 045,19 zł.

Beneficjent rozpoczął realizację projektu, dotychczas wypłacono  kwotę 12 374,76 zł 
z EFRR. 
Zgodnie z umową o dofinasowanie podpisaną w dniu 19 maja 2020 r., projekt miał być realizowany w okresie od 11 października 2019 r. do 30 grudnia 2021 r. Przyjęty przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami Regulaminu konkursu dla naboru wniosku o dofinansowanie w ramach działania 4.5 Różnorodność biologiczna. 
Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie projektu. Zastrzeżono jednocześnie, iż po wyborze projektu do dofinansowania IZ RPO WP 
w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu.  
Data zakończenia projektu - na wniosek Beneficjenta umotywowany  oczekiwaniem na wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dot. podatku od towarów 
i usług - została wydłużona do dn. 30 września 2022r. Termin ten został zatwierdzony poprzez zawarcie aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie projektu.   
Pismem z dnia 11 lipca 2022r., znak P.042.4.24.2020/2022 Beneficjent zawnioskował o kolejne wydłużenie terminu realizacji ww. projektu do 15 grudnia 2022r. Przesunięcie 
w czasie realizacji inwestycji było spowodowane przedłużającym się okresem uzyskania wszelkich niezbędnych zgód dotyczących przedmiotowej inwestycji.  Uchwałą nr 410/8264/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 lipca 2022r. termin zakończenia projektu został wydłużony do dnia 15 grudnia 2022r., co zostało potwierdzone zawarciem aneksu nr 3 do umowy o dofinansowanie projektu.

W dniu 3 października 2022r. Beneficjent zwrócił się kolejnym pismem znak P.042.4.27.2020/2022 o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2023r. Swoją prośbę Beneficjent motywuje opóźnieniem w wyłonieniu wykonawcy robót budowanych.   W dniu 7 września 2022r. Beneficjent rozpoczął postępowanie dotyczące zamówienia na roboty budowlane. W odpowiedzi na ogłoszenie wpłynęła tylko jedna oferta, która przewidywała odmienny sposób wykonania zamówienia niż określony w SIWZ, dlatego   wykonawca nie został wyłoniony. Według Beneficjenta wydłużenie terminu na wykonanie zadania wpłynie na zwiększenie zainteresowania ogłoszonym powtórnie zamówieniem oraz realizację jego części jeszcze w roku bieżącym. W związku z powyższymi okolicznościami  Beneficjent nie jest w stanie zakończyć projektu w terminie do 15 grudnia 2022r.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 czerwca 2023 r. dla projektu RPPK.04.05.00-18-0001/19 pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Ustrzyki Dolne”.



        
