UCHWAŁA Nr 431/ 8729 /22

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

w RZESZOWIE
z dnia 18 października  2022r.
w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji Projektu 
nr RPPK.01.04.01-18-0207/19 realizowanego przez Jan Szczęsny PEX - JAN Produkcja Wędlin i Mięsa Usługi Rolniczo Transportowe w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 547 ze zm.), art. 9 ust.1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów 
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.)  oraz § 4 ust. 14 Regulaminu konkursu Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typ projektu „Rozwój MŚP”, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (pomoc de minimis) Nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-006/19, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 62/1524/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-006/19 (z późn.zm.)
Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 uchwala, co następuje:
§1
1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji Projektu nr RPPK.01.04.01-18-0207/19 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy PEX-JAN poprzez wprowadzenie udoskonalonych usług turystycznych”, realizowanego przez Jan Szczęsny PEX - JAN Produkcja Wędlin i Mięsa Usługi Rolniczo Transportowe. 
2.Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariancie nr I stanowiska, o którym mowa w §1.
§3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Załącznik do Uchwały Nr 431/8729/22

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 18 października 2022 r.

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego, pełniącego funkcję  Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji Projektu nr RPPK.01.04.01-18-0207/19 realizowanego przez Jan Szczęsny PEX - JAN Produkcja Wędlin i Mięsa Usługi Rolniczo Transportowe w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje się następujące rozwiązania:

WARIANT I

Wyrazić zgodę na proponowaną przez Beneficjenta zmianę terminu zakończenia realizacji Projektu nr RPPK.01.04.01-18-0207/19 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy PEX-JAN poprzez wprowadzenie udoskonalonych usług turystycznych” do dnia 31 grudnia 2022 r.
lub

WARIANT II

Nie wyrazić zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji Projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0207/19 pn. „Wzrost konkurencyjności firmy PEX-JAN poprzez wprowadzenie udoskonalonych usług turystycznych”. 
