
UCHWAŁA Nr 433/ 8791 /22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 24 października  2022r
[bookmark: _Hlk496857291]w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0028/17 pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród”, realizowanego przez Gminę Nowy Żmigród, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
[bookmark: _Hlk494189011]Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art. 9 ust 1 pkt 2, ust. 2 pkt 3, art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 818 z późn. zm.), uchwały nr 239/4790/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym w ramach Osi III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (z późn. zm.),


Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1
[bookmark: _Hlk494189303]Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 sierpnia 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0028/17 pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród”.


§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[bookmark: _Hlk114218814]Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego




[bookmark: _Hlk99369595]Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 433/8791/22
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 24 października  2022 r.


UZASADNIENIE

W dniu 29 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zatwierdził listę ocenionych projektów w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. W dniu 20 stycznia 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania projekt pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród” nr RPPK.03.01.00-18-0028/17. Umowa o dofinansowanie podpisana została 25 lutego 2021 r. Wartość projektu przedstawia się następująco: 
· wartość ogółem wynosi: 9 235 855,42 zł,
· wartość wydatków kwalifikowanych wynosi: 8 132 685,42 zł,
· dofinansowanie z EFRR wynosi: 5 692 879,79 zł.
Dotychczas nie wypłacono środków z EFRR.
Projekt miał być realizowany w okresie od 12 lutego 2017 r. do 31 marca 2023 r. 
Zgodnie z uchwałą nr 246/4850/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 20 stycznia 2021 r. realizacja projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie (przy czym termin ten nie może być późniejszy niż 30 kwietnia 2023 r.).
Pismem z dnia 4 października 2022 r., uzupełnionym pismem z dnia 12 października 2022 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 sierpnia 2023 r. Beneficjent wyjaśnił, że wnioskowane przesunięcie terminu spowodowane jest koniecznością weryfikacji uczestników przedsięwzięcia, dostosowania instalacji do aktualnych potrzeb i rynkowych uwarunkowań, a także wydłużającą się procedurą związaną z wyłonieniem wykonawców poszczególnych części przedsięwzięcia. Ponadto Beneficjent wskazał, że istnieje problem w przepływie towarów i usług wywołany czynnikami noszącymi znamiona siły wyższej, tj. agresja Rosji na Ukrainę, kryzys energetyczny.
W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.
Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.
Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.
Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę argumenty przedstawione przez Gminę Nowy Żmigród, wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 sierpnia 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0028/17 pn. „Wsparcie energetyki rozproszonej wśród mieszkańców Gminy Nowy Żmigród”.
