UCHWAŁA Nr 433/ 8794 /22

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

w RZESZOWIE
z dnia 24 października  2022r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji Projektu 
nr RPPK.01.04.01-18-0145/20 realizowanego przez Zakład Betoniarski TT-BRUK Tadeusz Tupaj w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna
 i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz.2094 t.j.), art. 9 ust.1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.)  oraz § 4 ust. 18 Regulaminu konkursu Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, działanie 1.4 „Wsparcie MŚP”, poddziałanie: 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, typ projektu „Rozwój MŚP”, Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (regionalna pomoc inwestycyjna) Nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-007/19, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 73/1896/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 (z późn.zm.)
Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 uchwala, co następuje:
§1
1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji Projektu nr RPPK.01.04.01-18-0145/20 pn. „Produkcja nowych innowacyjnych produktów przez firmę TT-Bruk”, realizowanego przez Zakład Betoniarski „TT-BRUK” Tadeusz Tupaj. 
2.Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
§2
Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariancie nr  I stanowiska, o którym mowa w §1.
§3
Wykonanie Uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Załącznik do Uchwały Nr 433/8794/22

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 24 października 2022 r.

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego, pełniącego funkcję  Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0145/20 realizowanego przez Zakład Betoniarski „TT-BRUK” Tadeusz Tupaj w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna 
i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje 
się następujące rozwiązania:

WARIANT I

Wyrazić zgodę na proponowaną przez Beneficjenta zmianę terminu zakończenia realizacji projektu: RPPK.01.04.01-18-0145/20 pn. „Produkcja nowych innowacyjnych produktów przez firmę TT-Bruk” do dnia 28 kwietnia 2023 r.
lub

WARIANT II

Nie wyrazić zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0145/20 pn. „Produkcja nowych innowacyjnych produktów przez firmę TT-Bruk”. 
