
UCHWAŁA Nr 436/ 8880 /22

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

w RZESZOWIE
z dnia 7 listopada  2022r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0020/20, pn. „Zwiększenie efektywności i dostępności e-usług w Centrum Medycznym w Łańcucie Sp. z o.o.”, realizowanego przez Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o., w ramach RPO WP na lata 2014-2020
Działając na podstawie:

· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094), 
· art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818), 
· § 4 ust. 4 Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 107/2528/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 grudnia 2019 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym dla typu projektów: Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) – platforma regionalna oraz Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju 
e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM), w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług RPO WP na lata 2014-2020 (z późn. zm.),
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0020/20 pn. „Zwiększenie efektywności i dostępności e-usług w Centrum Medycznym w Łańcucie Sp. z o.o.”, realizowanego przez Centrum Medyczne w Łańcucie Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, Typ 7: Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020.
§ 2
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr.1
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 436/8880/22

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 7 listopada  2022 r.
UZASADNIENIE
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 217/4363/20 z dnia 4 listopada 2020 r. projekt pn. „Zwiększenie efektywności i dostępności e-usług w Centrum Medycznym w Łańcucie Sp. z o.o.” został wybrany do dofinansowania w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Typ 7 Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 
2014-2020, nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20.
Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi: 


 
            3 438 712,00 zł,

2) wydatki kwalifikowane wynoszą: 
 


 
 3 436 867,00 zł,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 
 


 
 2 921 336,91 zł,

4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 517 375,09 zł.

W ramach projektu dotychczas nie wypłacono dofinansowania ze środków EFRR.
Należy podkreślić, że realizacja projektu Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. jest ściśle powiązana z projektem „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”, w szczególności w zakresie wymaganej integracji z RCIM w ramach platformy regionalnej PSIM. Integracja, o której mowa powyżej, stanowi końcowy etap realizacji projektu i może zostać przeprowadzona dopiero po zakończeniu prac nad projektem regionalnym PSIM. Zgodnie z Uchwałą nr 376/7511/22 z dnia 5 kwietnia 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego zmienił decyzję o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0008/20, pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” wydłużając termin realizacji ww. projektu do 31 marca 2023 r. Pismem z dnia 21 września 2022 r., znak: SI.433.2.16.2022.KK Departament Społeczeństwa Informacyjnego zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenia terminu realizacji projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” do 30 listopada 2023 r. W dniu 4 października 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął uchwałę w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu własnego pn.: „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)” do 30 listopada 2023 r.
Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 28 stycznia 2021 r., projekt Centrum Medycznego w Łańcucie Sp. z o.o. miał być realizowany od 30 kwietnia 2020 r. do 19 grudnia 2022 r., co jest zgodne z § 4 ust. 3 Regulaminu konkursu, według którego realizacja projektu powinna zostać zakończona w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie. Jednocześnie zgodnie z § 4 ust. 4 Regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wyrażenie zgody na zmianę okresu realizacji projektu.
Pismem znak CM OR 01/156/2022 z dnia 7 października 2022 r. (wysłano SL2014 w dn. 27 października 2022 r.) Beneficjent, uwzględniając informacje uzyskane początkiem października 2022 r. w sprawie terminu udostępnienia platformy do integracji z RCIM, co umożliwi bezpieczną integrację systemu lokalnego ze zmodernizowaną platformą regionalną, zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2023 r. Termin ten koresponduje z aktualnym terminem realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”.
Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc powyższe pod uwagę oraz argumentację przedstawioną przez Beneficjenta, wyraził zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r. terminu realizacji ww. projektu.

