
UCHWAŁA Nr 437/ 8921 /22

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

w RZESZOWIE
z dnia 15 listopada  2022r.
w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0015/19
pn. „Wdrożenie wybranych e-usług dostępnych w ramach PSIM w NZOZ Alfamed”, realizowanego przez ALFAMED Anna Kamińska i Robert Niemiec Spółka Partnerska Lekarzy, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Działając na podstawie:

· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), 
· art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818), 
· § 4 ust. 3 Regulaminu konkursu przyjętego uchwałą nr 41/1032/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 kwietnia 2019 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym dla typu projektów: Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w ramach działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie RPO WP na lata 2014 – 2020 (z późn. zm.).
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1
Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2022 r. terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0015/19 pn. „Wdrożenie wybranych e-usług dostępnych w ramach PSIM w NZOZ Alfamed”, realizowanego przez ALFAMED Anna Kamińska i Robert Niemiec Spółka Partnerska Lekarzy w  ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Typ 5 Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020.
§ 2
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 437/8921/22

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 15 listopada  2022 r.
UZASADNIENIE
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 133/3059/20 z dnia 18.03.2020 r. projekt pn. „Wdrożenie wybranych e-usług dostępnych w ramach PSIM w NZOZ Alfamed” został wybrany do dofinansowania w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Typ 5 Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020, nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-003/19.
Montaż finansowy ww. projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi:  


     
1 293 445,00 zł,

2) wydatki kwalifikowane wynoszą:  
   


       
1 254 565,00 zł,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 
  


        
1 066 380,25 zł,

4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi   227 064,75 zł.

W ramach projektu dotychczas wypłacono dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie 4 250,00 zł.
Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 17 lipca 2020 r., ww. projekt miał być realizowany do 30 kwietnia 2022 r., co jest zgodne z Regulaminem konkursu, zgodnie z którym realizacja projektu powinna zostać zakończona w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie. Jednocześnie zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu konkursu w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wyrażenie zgody na zmianę okresu realizacji projektu.
Uchwałą nr 397/7944/22 z dnia 14 czerwca 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie podjął decyzję o wydłużeniu terminu realizacji ww. projektu do dnia 31 października 2022 r.

Aneks do umowy o dofinansowanie został sporządzony w dniu 20 lipca 2022 r.

Beneficjent pismem z dnia 31 października 2022 r. zwrócił się z prośbą o możliwość wydłużenia okresu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2022 r.
W dniu 14 września 2022 r. został wyłoniony Wykonawca projektu w zakresie dostaw i uruchomienia e-usług w ramach projektu. Beneficjent wskazał w ww. piśmie, że prace były realizowane zgodnie z założeniami tj. w pierwszym etapie przeprowadzono dostawę i instalację sprzętu informatycznego. 
W dniu 30 września 2022r. Wykonawca projektu zwrócił się z prośbą o zgodę na wydłużenie realizacji etapu 1 ze względu na brak dostępności firewall’i oraz zasilacza awaryjnego. Urządzenia te są niezbędne do przeprowadzenia integracji z platformą Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM) w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej, co jest jednym z celów projektu. 
Wykonawca opierając się na informacjach otrzymanych od dystrybutorów sprzętu wskazał, iż opóźnienie w realizacji projektu wynika z problemów z dostępem do urządzeń teleinformatycznych. Opóźnienia te wynikają z ograniczeń w ich podaży, zaburzeń w łańcuchach dostaw oraz z ograniczeń w handlu międzynarodowym wynikających z wojny w Ukrainie, a także w dalszym ciągu z następstw pandemii COVID-19.

Niestety opóźnienie w zamknięciu etapu 1 projektu nie pozwoliło na dokonanie integracji wdrożonych rozwiązań z RCIM.
Beneficjent dokonał analizy realnej daty zakończenia projektu, przedstawił szczegółowy plan wdrożenia ostatniego etapu realizacji projektu tj. integracji z RCIM oraz szkolenia/instruktażu w tym zakresie, z którego wynika, że data 31 grudnia 2022r. jest optymalnym terminem do zakończenia wszystkich zgłoszonych działań w ww. projekcie.
Zarząd Województwa Podkarpackiego, biorąc pod uwagę argumentację przedstawioną przez Beneficjenta, wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0015/19 pn. „Wdrożenie wybranych e-usług dostępnych w ramach PSIM w NZOZ Alfamed” do dnia 31 grudnia 2022 r.
