UCHWAŁA Nr 441/ 9016 /22

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

w RZESZOWIE
z dnia 29 listopada 2022 r.
w sprawie rozwiązania umowy nr RPPK.03.03.02-18-0012/18-00 z dnia 28 maja 2019 r. o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2” realizowanego przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki w ramach RPO WP na lata 2014-2020
Działając na podstawie:
· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094),
· art. 9 ust 1 pkt 2) i ust. 2 pkt. 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2020 r., poz. 818 ze zm.),
· § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.03.02-18-0012/18-00 z dnia 28 maja 2019 r. (z późn. zm.). 
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:
§ 1
Postanawia się na wniosek Beneficjenta rozwiązać umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2”, nr RPPK.03.03.02-18-0012/18-00, zawartą w dniu 28 maja 2019 r. (z późn. zm.) w ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji RPO WP na lata 2014-2020. 
§ 2
Umowa o dofinansowanie projektu, o którym mowa w §1 zostaje rozwiązana w trybie za porozumieniem stron na podstawie § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.03.02-18-0012/18-00  z dnia 28 maja 2019 r. (z późn. zm.).
§ 3
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 441/9016/22

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 29 listopada 2022 r.
UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą nr 32/820/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 marca 2019 r. projekt nr RPPK.03.03.02-18-0012/18, pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.2” został umieszczony na 1 miejscu Listy rezerwowej projektów do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.2 Redukcja emisji RPO WP na lata 2014-2020, nabór nr RPPK.03.03.02.IZ.00-18-001/18. Uchwałą nr 32/821/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 26 marca 2019 r. ww. projekt został wybrany do dofinansowania. 
Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie wartość całkowita ww. projektu wynosiła 1 833 036,00 zł, a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 328 071,60 zł. Dotychczas w ramach projektu nie wypłacono dofinansowania ze środków EFRR.
W ramach projektu pierwotnie planowana była wymiana nieefektywnych źródeł ciepła na kotły węglowe klasy nie niższej niż 5 w 348 gospodarstwach domowych na terenie Związku Gmin Dorzecza Wisłoki (Miasto Dębica, Gmina Dębica, Miasto Jasło, Gmina Jasło, Gmina Jedlicze, Gmina Pilzno, Gmina Żyraków).  
Według harmonogramu ustalonego na etapie oceny ww. projekt miał być realizowany od 24 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2021 r. 
Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 28 maja 2019 r.
W związku z wymogiem braku sieci ciepłowniczej i gazowej na nieruchomościach, gdzie planowana była wymiana kotłów, zmniejszeniu uległa liczba gospodarstw domowych, które spełniałyby ww. wymóg. Dodatkowy nabór mieszkańców do udziału w projekcie nie zmienił sytuacji.  
Powyższe spowodowało podpisanie Aneksu nr RPPK.03.03.02-18-0012/18-01 w dniu 2 września 2021r., który dotyczył m.in. zmniejszenia zakresu rzeczowego z 348 szt. na 50 szt. kotłów oraz zmianę terminu zakończenia realizacji projektu – do 30 czerwca 2022 r. 

Następnie w związku z przygotowaniem postępowania przetargowego, pandemią COVID-19 oraz dodatkowymi naborami uczestników projektu, Aneksem nr RPPK.03.03.02-18-0012/18-02 z dnia 18 maja 2022 r. został wydłużony termin zakończenia realizacji projektu do 15 grudnia 2022 r. 

Kolejny raz pismem z dnia 8 sierpnia 2022 r., znak: JRP.ZT.042.332.1.2022 Beneficjent zawnioskował o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 marca 2023 r., w związku z powtórnie ogłoszonym postępowaniem przetargowym. W wyniku negocjacji z Beneficjentem powyższy termin został skrócony i Związek Gmin Dorzecza Wisłoki pismem z dnia 17 sierpnia 2022 r., znak: PI-II.433.3.17.2019.MMM otrzymał zgodę na realizację projektu do dnia 28 lutego 2023 r. 

 Po czym w dniu 14 września 2022 r. Beneficjent pismem znak: JRP.ZT.042.332.1.2022 zwrócił się z prośbą o rozwiązanie umowy o dofinansowanie w związku z bardzo małym zainteresowaniem mieszkańców udziałem w projekcie. Na dzień 6 września 2022 r. pozostały w projekcie tylko 4 gospodarstwa zainteresowane montażem nowych kotłów. Zgodnie z ww. pismem powodem rezygnacji mieszkańców są bardzo wysokie ceny ekogroszku i problem z jego dostępnością, konieczność likwidacji drugiego źródła ciepła, wysoki wkład własny oraz brak w kotłach drugiego rusztu do spalania innego rodzaju opału. Według Beneficjenta ewentualny dodatkowy nabór nie przyniósłby pozytywnego efektu.
W ww. piśmie wskazano, że z uwagi na bardzo małą liczbę gospodarstw domowych, które pozostały w projekcie oraz niepewną sytuację rynkową dot. dostępności i cen ekogroszku brak jest możliwości osiągnięcia założonych w projekcie celów oraz wskaźników. Ostatecznie pismem z dnia 18 listopada 2022 r., znak: JRP.ZT.042.332.1.2022 Beneficjent potwierdził decyzję o rozwiązaniu umowy o dofinansowanie ww. projektu, na podstawie § 20 ust. 2 umowy o dofinansowanie. 

W związku z wnioskiem Beneficjenta oraz ze względu na brak możliwości realizacji założonych celów projektu oraz wskaźników produktu i rezultatu, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na rozwiązanie umowy nr RPPK.03.03.02-18-0012/18-00 z dnia 28 maja 2019 r. na podstawie § 20 ust. 2 umowy o dofinansowanie.
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