[bookmark: _Hlk96931572][bookmark: _Hlk96433994]UCHWAŁA Nr 442/ 9069 /22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 6 grudnia 2022 r.
w sprawie rozwiązania umowy nr RPPK.03.01.00-18-0546/17-00 z dnia 15 października 2018 r. (z późn. zm.) o dofinansowanie projektu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w Błędowej Tyczyńskiej” realizowanego przez Pana Mieczysława Szpunara prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą: Polski Chleb Mieczysław Szpunar w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), oraz art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.),
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 uchwala, co następuje:
§ 1
[bookmark: _Hlk89163093][bookmark: _Hlk525215650]Postanawia się na wniosek Beneficjenta rozwiązać umowę o dofinansowanie projektu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w Błędowej Tyczyńskiej” nr RPPK.03.01.00-18-0546/17-00  zawartą w dniu 15 października 2018 r. (z późn. zm.) w ramach Osi Priorytetowej nr III „Czysta energia”, działania 3.1 Rozwój OZE RPO WP na lata 2014-2020.
§ 2
Umowa o dofinansowanie projektu, o którym mowa w § 1 zostaje rozwiązana w trybie za porozumieniem stron na podstawie § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie nr RPPK.03.01.00-18-0546/17-00 z dnia 15 października 2018 r. (z późn.zm.).
§ 3
[bookmark: _Hlk97542593]Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.
§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
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[bookmark: _Hlk99369595]Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 442/9069/22
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 6 grudnia  2022 r.
Uzasadnienie
[bookmark: _Hlk525207957]Projekt nr RPPK.03.01.00-18-0546/17 pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w Błędowej Tyczyńskiej” został wybrany do dofinansowania Uchwałą Nr 422/8807/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 kwietnia 2018 r., natomiast z uwagi na brak pozwolenia na budowę umowa o dofinansowanie projektu została podpisana dopiero w dniu 15 października 2018 r., z terminem zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2019 r.

Aktualny montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:
· Całkowita wartość projektu wynosi 1 200 541,50zł,
· Wydatki kwalifikowane wynoszą 815 665,23zł,
· Dofinansowanie z EFRR wynosi 693 315,44 zł,
· Wkład własny (w odniesieniu do wartości całkowitej projektu) wynosi 507 226,06 zł.
W ramach projektu nie wypłacono dofinansowania ze środków EFRR.
Dotychczas termin zakończenia realizacji projektu był przesuwany dwukrotnie: 
· do dnia 30 września 2020 r. - ze względu na opóźnienia Beneficjenta w przygotowaniu dokumentacji technicznej i ogłoszeniu przetargu oraz planowaną zmianą lokalizacji inwestycji,
· do 30 lipca 2021 r. – ze względu na powódź, która zniszczyła budynek, gdzie prowadzona jest działalność beneficjenta. 

W korespondencji z 30 lipca 2021 r. i 9 sierpnia 2021 r., beneficjent zawnioskował o wydłużenie realizacji projektu do 31 grudnia 2021 r. nie przedstawiając przy tym konkretnego – merytorycznego uzasadnienia (podał jedynie, że wypowiedział współpracę osobom, które zajmowały się zarządzaniem projektem). Pomimo kilkukrotnych ponagleń w sprawie powodów opóźnienia, dopiero w dniu 5 stycznia 2022 r. Beneficjent poinformował, iż dotychczas wykonano wyłącznie konstrukcję pod panele fotowoltaiczne, a za opóźnienia w realizacji umowy miały zostać naliczone wykonawcy kary umowne. Jako powód opóźnień wykonania robót przez wykonawcę wskazał niezakończoną przez IZ RPO WP weryfikację dokumentacji przetargowej i obawy wykonawcy dot. utraty przez Beneficjenta dofinansowania. Beneficjent zwrócił się jednocześnie o wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 grudnia 2022 r. informując, iż wykonawca przystąpi do kontynuacji prac po zatwierdzeniu postępowania przetargowego oraz nastaniu korzystnych warunków pogodowych.
[bookmark: _Hlk119409717]W związku z udzielonym zamówieniem publicznym w ramach omawianego projektu tut. Urząd wysłał do Prezesa UOKiK zawiadomienie o podejrzeniu wystąpienia tzw. zmowy przetargowej. Obowiązek podjęcia w takiej sytuacji odpowiednich działań wynika z art. 125 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r., zgodnie z którym Instytucja Zarządzająca (Zarząd Województwa Podkarpackiego) „wprowadza skuteczne i proporcjonalne środki zwalczania nadużyć finansowych, uwzględniając stwierdzone rodzaje ryzyka”. Podejrzenia opisane w zawiadomieniu związane były z tym, że w postępowaniu objętym kontrolą wybrana została oferta firmy Arch. Piotr Jurczak Pracownia Projektowo Usługowa, która była najdroższa spośród wszystkich sześciu ofert złożonych w postępowaniu, pozostałe tańsze oferty (oprócz oferty złożonej przez ML System) złożone w postępowaniu zostały odrzucone z uwagi na popełnione w nich błędy i nie uzupełnienie brakujących dokumentów/nie przekazanie wyjaśnień zamawiającemu. Takie zachowanie wskazywało na możliwe wspólne i celowe działanie kilku oferentów zmierzające do wyboru znacznie droższej oferty. Ze względu na to, iż ww. naruszenie zagrożone jest korektą w wysokości nawet 100 %, poddano te wątpliwości uprzedniej ocenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. W odpowiedzi z dnia 27 lipca 2022 r. UOKiK poinformował o braku podstaw do wszczęcia postępowania antymonopolowego wskazując przy tym, że niektóre z ewentualnych nieprawidłowości wskazanych w zawiadomieniu mogą być korygowane na drodze cywilnej. Weryfikacja prawidłowości postępowania przetargowego została zakończona stwierdzeniem nieprawidłowości w wymiarze 25% dofinansowania. Powyższe ustalenie wynikało z tego, że wybrany w postępowaniu wykonawca nie spełnił warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania wymaganego doświadczenia. Stwierdzenie ww. nieprawidłowości poprzedzone było pismem Instytucji Zarządzającej o udzielenie wyjaśnień, na które Beneficjent nie udzielił odpowiedzi; w wyznaczonym terminie nie zostały również wniesione zastrzeżenia do dokonanego pomniejszenia/korekty stawką 25 %.
Pismem z dnia 7 października 2022 r. Beneficjent został poinformowany, że w wyniku przeprowadzonej weryfikacji zamówienia publicznego została stwierdzona nieprawidłowość, którą można wykorzystać na zwiększoną wartość udzielonego zamówienia. Poinformowano ponadto, że w dalszym ciągu jest możliwość kontynuacji inwestycji pod warunkiem zakończenia projektu do 31 grudnia 2023 r. Poproszono również o dokonanie analizy możliwości dalszej realizacji projektu. W wyznaczonym terminie Beneficjent nie udzielił odpowiedzi.
W dniu 19 października Beneficjent złożył w tut. Urzędzie oświadczenie woli o wypowiedzeniu umowy za porozumieniem stron. Jako przyczynę złożenia wypowiedzenia umowy wskazał przedłużającą się i niezakończoną procedurę weryfikacji postępowania przetargowego, wysuwanie nowych żądań i wysyłanie pism co powoduje, iż realizacja projektu stoi w miejscu. Wskazał również, iż powyższe negatywnie wpływa na wykonawcę, który liczył na uzyskane z inwestycji przychody. Wykonawcą instalacji fotowoltaicznej w ramach projektu jest Arch. Piotr Jurczak Pracownia Projektowo Usługowa, który jest Beneficjentem projektu nr RPPK.03.01.00-18-0535/17 realizowanego w ramach Osi priorytetowej III „Czysta energia”, działanie 3.1 „Rozwój OZE”, RPO na lata 2014-2020, którego realizacja nie została zakończona w terminie, a Beneficjent złożył wypowiedzenie umowy ze zbliżoną argumentacją.
W korespondencji z dnia 21 października 2022 r. tut. Urząd poinformował Beneficjenta, że w toku kontroli dokumentacji dot. postępowania przetargowego powzięto poważne wątpliwości co do możliwości wystąpienia konfliktu interesów i poddano je uprzedniej ocenie uprawnionego Urzędu. Jednocześnie wskazał, iż w wyniku przeprowadzonej weryfikacji zamówienia publicznego, w trakcie którego Beneficjent nie skorzystał z możliwości przedstawienia wyjaśnień, została stwierdzona nieprawidłowość, którą można częściowo wykorzystać na zwiększoną wartość udzielonego zamówienia. Zawiadomiono, że w dalszym ciągu jest możliwość kontynuacji inwestycji pod warunkiem zakończenia projektu do 31 grudnia 2023 r. oraz poprosił o wnikliwą analizę kwestii kontynuacji inwestycji i udzielenie odpowiedzi w tym zakresie. W wyznaczonym terminie Beneficjent nie udzielił odpowiedzi.
W związku z wnioskiem Beneficjenta, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na rozwiązanie umowy nr RPPK.03.01.00-18-0546/17-00 (z późn. zm.) o dofinansowanie projektu pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej w Błędowej Tyczyńskiej” na podstawie § 20 ust. 2 umowy o dofinansowanie.
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