[bookmark: _Hlk96931572]UCHWAŁA Nr 443/ 9115 /22
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 grudnia 2022 r.

[bookmark: _Hlk121222084]w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu: nr RPPK.04.02.00-18-0028/19 pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy”, realizowanego przez Gminę Ostrów, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020



Działając na podstawie:
· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 t.j.), 
· art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818), 
· § 4 p. III Regulaminu konkursu przyjętego Uchwałą nr 476/10067/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 25 września 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu w  ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” działania 4.2 „Gospodarka odpadami” RPO WP na lata 2014-2020, konkurs zamknięty nr RPPK.04.02.00-IZ.00-18-003/18,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:


§ 1

[bookmark: _Hlk497985877][bookmark: _Hlk89846881]Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r., terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.02.00-18-0028/19 pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy” realizowanego przez Gminę Ostrów w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

[bookmark: _Hlk121226225]§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 443/9115/22
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 13 grudnia  2022 r.

UZASADNIENIE

[bookmark: _Hlk89848290]Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 69/1807/19 z dnia 
27 sierpnia 2019 r. projekt pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
w Kozodrzy”, został wybrany do dofinansowania z Listy podstawowej w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, działania 4.2 Gospodarka odpadami, Typ 1: Kompleksowe projekty skierowane na poprawę gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z Planem inwestycyjnym w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w województwie podkarpackim, RPO WP na lata 2014-2020, w naborze nr RPPK.04.02.00-IZ.00-18-003/18.
Montaż finansowy ww. projektu, przedstawia się następująco:

1. [bookmark: _Hlk121299360]całkowita wartość projektu wynosi: 	  13 863 333,02 zł,
2. wydatki kwalifikowane wynoszą:  	    7 601 150,36 zł,
3. dofinansowanie z EFRR wynosi:  	    6 460 977,78 zł,
4. wkład własny wynosi	 		    7 402 355,24 zł.

W ramach projektu dotychczas wypłacono dofinansowanie ze środków EFRR w kwocie 5 385 830,67 zł.
[bookmark: _Hlk121299298]
Przedmiotem projektu jest modernizacja Zakładu Zagospodarowania Odpadów 
w Gminie Ostrów, w tym: 
· budowa budynku garażowo-warsztatowo-magazynowego na odzyskane surowce wtórne wraz z urządzeniami technicznymi, w tym instalacją elektryczną, 
· budowa wagi samochodowej z portiernią wraz z odcinkiem doziemnym kabla sterowniczego, 
· wykonanie dróg wewnętrznych, parkingów i placów manewrowych wraz ze stosownym zagospodarowaniem terenu, 
· budowa instalacji wentylacji hali sortowni ZZO (hermetyzacja hali), 
· montaż instalacji fotowoltaicznej, 
· zakup wyposażenia (ładowarki kołowej - przegubowej, pracy kanałowej oraz modernizacje linii technologicznej sortowni). 

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 18 listopada 2019 r., ww. projekt miał być realizowany od 19 października 2018 r. do 31 grudnia 2020 r., co jest zgodne z § 4 ust. III Regulaminu konkursu, według którego realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego, w którym zawarta została umowa o dofinansowanie projektu. Jednocześnie Regulamin konkursu wskazuje, że w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wyrażenie zgody na zmianę okresu realizacji projektu.

Pismem z dnia 03 czerwca 2020 r., Beneficjent zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2021 r., z uwagi na epidemię wirusa SARS–CoV-2, co spowodowało zakłócenie terminów realizacji zadań oraz wstrzymanie procedur przetargowych. Aneksem do umowy o dofinansowanie nr RPPK.04.02.00-18-003/18-02 z dnia 06 sierpnia 2020 r. wydłużono termin zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2021 r., co nadal spełniało wymogi Regulaminu konkursu.
 
W dniu 26 stycznia 2021 r., Gmina Ostrów, zwróciła się ponownie z wnioskiem o wydłużenie terminu zakończenia realizacji ww. projektu do 31 grudnia 2022r., uzasadniając to problemami związanymi z pracochłonnym procesem przygotowywania postępowania przetargowego na zadanie nr 3: Modernizacja linii technologicznej sortowni. Ponadto ww. zadanie ze względu na swoją specyfikę, wymagało także dłuższego czasu na jego realizację. Termin realizacji projektu został wydłużony do 31 grudnia 2022 r. Powyższa zmiana była również zgodna z zapisami Regulaminu konkursu.

W  dniu 28 listopada 2022 r., Gmina Ostrów kolejny raz zwróciła się 
z wnioskiem o wydłużenie terminu zakończenia projektu do dnia 31 grudnia 2023 r. Beneficjent wskazał, że rzeczowe zakończenie realizacji całego projektu nastąpi do dnia 31.12.2022 r., natomiast powodem ww. wniosku są wyłącznie problemy związane 
z rozliczeniem Podwykonawców zad. nr 3: Modernizacja linii technologicznej sortowni oraz konieczność przeprowadzenia długotrwałych wyjaśnień i uzgodnień pomiędzy Wykonawcą 
a Podwykonawcami ww. zadania. W powyższym piśmie podkreślono, że dotychczasowe doświadczenie Gminy Ostrów, jako mediatora pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcami ww. zadania, wskazuje na nieprzewidywalny przebieg procesu wyjaśnienia sprawy. W związku 
z tym, wg. Beneficjenta, wydłużenie terminu zakończenia realizacji do 31 grudnia 2023 r. jest konieczne i zasadne. Jednocześnie, Gmina Ostrów deklaruje jak najszybsze rozliczenie projektu, w przypadku wcześniejszego rozwiązania zaistniałego problemu. 
Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc powyższe pod uwagę oraz argumentację przedstawioną przez Beneficjenta, wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r., terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.04.02.00-18-0028/19 pn. „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy” realizowanego przez Gminę Ostrów.


