UCHWAŁA Nr 445/ 9213 /22

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

w RZESZOWIE
z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu 
nr RPPK.01.02.00-18-0020/19 realizowanego przez P.P.U.H BRYK WITOLD BRYK w ramach I Osi priorytetowej Konkurencyjna 
i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 t.j.), art. 9 ust.1 pkt 2, art. 9 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn.zm.) oraz § 4 ust. 27 Regulaminu konkursu w ramach osi priorytetowej I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typu projektu: Prace B+R  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 stanowiącego załącznik do Uchwały nr 32/832/19 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Prace B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ.00-18-012/19. (z późn.zm.)
Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 uchwala, co następuje:

§1
1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0020/19 pn. „Nowe narzędzia skrawające z innowacyjnymi powłokami przeciwzużyciowymi do obróbki superstopów na bazie niklu stosowane w technice lotniczej”, realizowanego przez P.P.U.H BRYK WITOLD BRYK.
2. Stanowisko, o którym mowa w  ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  
§2
Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariancie nr I stanowiska, o którym mowa w §1.
§3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Załącznik do Uchwały Nr 445/9213/22

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego, pełniącego funkcję  Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0020/19 realizowanego przez P.P.U.H. BRYK Witold Bryk w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje 
się następujące rozwiązania:
WARIANT I

Wyrazić zgodę na proponowaną przez Beneficjenta zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0020/19 pn. „Nowe narzędzia skrawające z innowacyjnymi powłokami przeciwzużyciowymi do obróbki superstopów na bazie niklu stosowane w technice lotniczej” do dnia 28.02.2023 r.
lub

WARIANT II

Nie wyrazić zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu
nr RPPK.01.02.00-18-0020/19 pn. „Nowe narzędzia skrawające z innowacyjnymi powłokami przeciwzużyciowymi do obróbki superstopów na bazie niklu stosowane w technice lotniczej”.
