UCHWAŁA Nr 445/ 9211 /22

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

w RZESZOWIE
z dnia 20 grudnia 2022 r.
w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0140/20 realizowanego przez WOLMOST Sp. z o.o. 
w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014-2020.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 tj.), art. 9 ust.1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz 
§ 4 ust. 18 Regulaminu konkursu Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.4 „Wsparcie MŚP”, Poddziałanie 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, Typ projektu: „Rozwój MŚP”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 (regionalna pomoc inwestycyjna) Nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-007/19, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 73/1896/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków 
o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
I Osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 (z późn.zm.)
Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 uchwala, co następuje:

§1
1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0140/20 pn. „Rozwój firmy WOLMOST Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań”, realizowanego przez WOLMOST Sp. z o.o.
2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  
§2
Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariancie nr  Istanowiska, o którym mowa w §1.
§3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Załącznik do Uchwały Nr 445/9211/22

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji Projektu nr RPPK.01.04.01-18-0140/20 realizowanego przez WOLMOST Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 
2014-2020.
Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje się następujące rozwiązania:
WARIANT I


Wyrazić zgodę na proponowaną przez Wnioskodawcę zmianę terminu zakończenia realizacji Projektu nr RPPK.01.04.01-18-0140/20 pn. „Rozwój firmy WOLMOST 
Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań” do dnia 30.06.2023 r.

lub

WARIANT II

Nie wyrazić zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji Projektu nr RPPK.01.04.01-18-0140/20 pn. „Rozwój firmy WOLMOST Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań”.
