
[bookmark: _Hlk96931572][bookmark: _Hlk1380534][bookmark: _Hlk58590021][bookmark: _Hlk97711029]UCHWAŁA Nr 456/ 9408 /23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 24 stycznia 2023 r.

[bookmark: _Hlk496857291][bookmark: _Hlk84846163][bookmark: _Hlk84846190]w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu 
nr RPPK.11.02.00-18-0005/21 pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec”, realizowanego przez Gminę Miejską Mielec w ramach osi priorytetowej XI, działanie 11.2 ROZWÓJ OZE – REACT-EU  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Działając na podstawie:
- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094),
- art. 9 ust. 1 pkt 2), ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.               o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych                 w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 818 ze zm.).

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1
[bookmark: _Hlk494189303][bookmark: _Hlk84846342]Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 29 grudnia 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.11.02.00-18-0005/21 pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec” realizowanego w ramach osi priorytetowej XI działanie 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[bookmark: _Hlk124256140]Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego





[bookmark: _Hlk97711470]Załącznik do Uchwały Nr 456/9408/23
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 24 stycznia 2023 r.

UZASADNIENIE
[bookmark: _Hlk498005826][bookmark: _Hlk84846643]Uchwałą Nr 347/6892/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej XI działanie 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych                  z terenu Gminy Miejskiej Mielec”, realizowany przez Gminę Miejską Mielec.
Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie z późn. zm. przedstawia się następująco:
1) całkowita wartość projektu wynosi: 	10 320 441,76 zł,
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:  	  9 479 812,00 zł,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 	  8 057 840,20 zł,
4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 2 262 601,56 zł.
Beneficjentowi  nie wypłacono jeszcze dofinansowania.
Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w dniu 29 marca 2022 r., projekt miał być realizowany w okresie od 6 marca 2017 r. do 30 listopada 2023 r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny z zapisami Regulaminu  konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie.  
Beneficjent pismem z dnia 9.01.2023 r., znak: PF.042.12.2022 zwrócił się            z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 29 grudnia 2023 r. Jako przyczynę podał unieważnienie postępowania przetargowego odnoszącego się do zadania na dostawę, montaż i uruchomienie instalacji OZE. Złożone oferty                 w zakresie pomp ciepła i kotłów na biomasę zostały odrzucone, a oferty na kolektory słoneczne znacznie przekraczały kwotę jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zamówienia. W efekcie tego nastąpiła konieczność ponownego ogłoszenia postępowania. 
Ponadto w odniesieniu do zamówienia na instalacje fotowoltaiczne  beneficjent poinformował o złożonym odwołaniu do KIO przez uczestnika postępowania na wybór oferty w postępowaniu. Termin ostatecznego rozstrzygnięcia tej kwestii wpłynie na termin podpisania umowy z wykonawcą, a w konsekwencji na termin wykonania przedmiotu zamówienia, który zgodnie ze wzorem umowy – będącym częścią dokumentacji przetargowej, określono na 300 dni od dnia podpisania umowy. Nie można zatem wykluczyć, że termin wykonania zamówienia będzie wykraczał poza obecnie określony termin zakończenia realizacji ww. projektu.  
W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony 
w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.
Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.
Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.
Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów 
w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.
	Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkurów 
o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.
Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.
Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, ze w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.
W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.
W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”
Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 29 grudnia 2023 r. dla projektu nr RPPK.11.02.00-18-0005/21 pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Miejskiej Mielec”.

