
[bookmark: _Hlk96931572]UCHWAŁA Nr 460/ 9502 /23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
[bookmark: _Hlk496857291]z dnia 7 lutego 2023 r.

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.01.00-18-0001/18 pn. „Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych”, realizowanego przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Działając na podstawie:

· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094),
· art. 9 ust 2 pkt. 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 818 z późn. zm.),
· § 4, pkt. III Regulaminu konkursu w ramach osi priorytetowej IV ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego działania 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń Typ projektu 2: Realizacja inwestycji mających na celu ochronę obszarów ze średnim ryzykiem powodziowym Typ projektu 3: Rozbudowa istniejącego regionalnego systemu wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w szczególności powodzi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (konkurs zamknięty nr RPPK.04.01.00-IZ.00-18-003/18)
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:
§ 1
[bookmark: _Hlk494189303]Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 8 grudnia 2023 r. terminu realizacji projektu nr RPPK.04.01.00-18-0001/18 pn. „Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo-gaśniczych”, realizowanego w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” działanie 4.1 „Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
[bookmark: _Hlk114218814]Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego

[bookmark: _Hlk97711470]Załącznik do Uchwały Nr 460/9502/23
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 7 lutego 2023 r.


UZASADNIENIE

Projekt pn. „Rozbudowa systemu łączności Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego dla potrzeb usprawnienia koordynacji działań ratowniczo – gaśniczych” realizowany przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie nr RPPK.04.01.00-18-0001/18 został wybrany do dofinansowania Uchwałą Nr 38/970/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 16 kwietnia 2019 r. 

Zgodnie z porozumieniem o dofinansowaniu montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:
1) całkowita wartość projektu: 11 963 245,88 zł,
2) wydatki kwalifikowane: 11 963 245,88 zł,
3) dofinansowanie z EFRR: 10 168 758,97 zł,
4) dofinansowanie z budżetu państwa: 1 794 486,91 zł.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 3 656 229,70 zł. 

Pierwotnie projekt miał być realizowany w okresie od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Przyjęty przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami regulaminu konkursu. Zgodnie z tym dokumentem realizacja projektu wybranego do dofinansowania powinna zostać zakończona w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca  następnego, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie projektu. Zastrzeżono jednocześnie, iż po wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO WP w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu. Biorąc pod uwagę, iż porozumienie o dofinansowaniu projektu zostało podpisane 24 lipca 2019 r., to pierwotny termin zakończenia realizacji projektu nie przekraczał terminu założonego w regulaminie konkursu.

Ze względu na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu, Beneficjent pismem z dnia 14 czerwca 2022 r., znak WT.I.0823.10.2021, zawnioskował o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 sierpnia 2023 r. Akceptację Zarządu Województwa uzyskał uchwałą nr 404/8089/22 z dnia 5 lipca 2022 r.

Pismem z dnia 14 grudnia 2022 r., znak WT.I.0823.10.2021, uzupełnionym pismami z dnia 20 stycznia 2023 r., znak WT.I.0823.10.2021 oraz 25 stycznia 2023 r., znak WT.I.0823.10.2021, beneficjent po raz kolejny zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 8 grudnia 2023 r. Z podanego uzasadnienia wynika, iż beneficjent trzykrotnie wszczynał procedurę przetargową na rozszerzony zakres projektu, gdyż nie wpływały żadne oferty lub wpływały oferty przewyższające zakładaną wartość zadania, na które beneficjent nie miał dodatkowych środków finansowych. W trakcie trzeciego postępowania jeden z potencjalnych wykonawców wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji przedmiotu postępowania do dnia 30 listopada 2023 r. ze względu na problemy związane z brakiem dostępności radiotelefonów i podzespołów elektronicznych. W związku z powyższym beneficjent dokonał zmiany treści ogłoszenia oraz specyfikacji warunków zamówienia m.in. w zakresie wydłużenia terminu realizacji zamówienia z 8 do 10 miesięcy. Ostatecznie w ramach ogłoszonego po raz trzeci postępowania złożono jedną ważną ofertę. Pismem z dnia 25 stycznia 2023 r., znak WT.I.0823.10.2021 beneficjent poinformował, iż zamierza zawrzeć umowę z wykonawcą w terminie do 31 stycznia 2023 r. W związku z tym, iż w ogłoszeniu o zamówieniu publicznym określono termin realizacji zamówienia na 10 miesięcy od dnia podpisania umowy z wykonawcą, beneficjent zwrócił się z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu realizacji projektu do 8 grudnia 2023 r. Według beneficjenta przesunięcie terminu pozwoli na terminowe zakończenie robót, ich prawidłowy odbiór i rozliczenie.
	
Biorąc pod uwagę przedstawioną argumentację Beneficjenta Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu RPPK.04.01.00-18-0001/18 do dnia 8 grudnia 2023 r.


