UCHWALA Nr 256 / 6229 /13
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
Z dnia 6 sierpnia 2013 r.

w sprawie wyrazenia zgody na zmianeg terminu zakorczenia realizacji
projektow.

Dziatajac na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzadzie wojewédztwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 tj.), art. 25 pkt 1 ustawy
z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 .
Nr 84 poz. 712 z pézn. zm.)

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na zmiane terminu zakoriczenia realizacji nastgpujacych projektow
wspoffinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Osi priorytetowej 1 - ,Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka®, Dziatanie 1.1 -
,\Wsparcie kapitatowe przedsiebiorczosci” Schemat B — Bezposrednie dotacje
inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013:

1) nr WND-RPPK.01.01.00-18-280/09 pn. ,Podniesienie konkurencyjnosci firmy
Magat poprzez modernizacje oprzyrzadowania, dywersyfikacje produkcji
i informatyzacje przedsiebiorstwa”, ztozonego przez Przedsigbiorstwo
Produkcyjno-Handlowe Magat s. c. J. Zalewski, K. Ostrowski 39-300 Mielec,
ul. Dobra 17, zmiane terminu zakoriczenia rzeczowej z 30.06.2013r. na
30.10.2013r. oraz zmiane terminu zakonczenia finansowej realizacji
z 31.07.2013r. na 30.11.2013r.,

2) nr WND-RPPK.01.01.00-18-478/09 pn. ,,Rozw6j ustug turystycznych regionu
poprzez rozbudowe bazy noclegowej w miejscowoséci Solina”, ztozonego
przez Mariusz Szpojnarowicz — Ustugi: Wynajem domkéw, Gastronomia,
Parking, Wynajem Quadéw, Muzyczne, 38-100 Solina, Solina 33, zmiang
terminu zakonczenia rzeczowej z 25.06.2013 r. na 12.07.2013 r. oraz zmiang
terminu zakonczenia finansowej realizacji z 27.06.2013 r. na 12.07.2013r.,

3) nr WND-RPPK.01.01.00-18-051/09-00 pn. »ROZWOj potencjatu
technologicznego, oferty produkcyjnej firmy ,STOMEX” poprzez
rozbudowe przedsigbiorstwa w Maliniu”, ztozonego przez Hieronima
Kwiecien oraz Haling Kwiecien — wspdlnikow Zakiladu Stolarskiego
STOMEX s. ¢. Hieronim Kwiecien i Halina, 39 - 331 Chorzelow, Malinie 316
a, zmiane terminu zakonczenia rzeczowej realizacji projektu z 16.07.2013 r. na
16.10.2013 r. oraz zmiane terminu zakonczenia finansowej realizacji projektu
z31.07.2013r. na 30.10.2013 r,,

4) nr WND-RPPK.01.01.00-18-747/09-00 pn. ,Zdalnie sterowany i monitorowany
system platnej telewizji potaczony z systemem przekazu informacji”,
ztozonego przez Ryszarda Nepelskiego, 37 - 500 Jarostaw, os. Armii
Krajowej 21, zmiane terminu zakorczenia rzeczowej realizacji projektu
z 30.06.2013 r. na 30.11.2013 r. oraz zmiane terminu zakonczenia finansowej
realizacji projektu z 30.07.2013 r. na 30.12.2013 .




5) nr WND-RPPK.01.01.00-18-309/09 pn. ,,Budowa i wyposazenie "WIEJSKIEGO
CENTRUM ZDROWIA" w Stubnie”, ztozonego przez "PRAKTYKA" Tomasz
Sliwiriski spétka partnerska lekarzy, Stubno 69; 37-723 Stubno, zmiana
terminu  zakoriczenia rzeczowej realizacji projektu z 28.08.2013 r. na
28.11.2013r. oraz terminu zakoriczenia finansowe] realizacji projektu
z15.09.2013r. na 15.12.2013 r;;

6 ) nr WND-RPPK.01.01.00-18- 040/09 pn. ,,Wzrost konkurencyjnos$ci Firmy przez
rozbudowe i wyposazenie NZOL ,,0STOJA” w Podemszczyznie”, ztozonego
przez Niepubliczny Zaklad Opiekuniczo - Leczniczy ,,OSTOJA”
w Podemszczyznle Wactaw Rejman, Podemszczyzna 18, 37-620 Horyniec,,
zmiana terminu zakoriczenia rzeczowej realizacji projektu z 25.06.2013 r.
na 30.09.2013 r. oraz terminu zakoriczenia finansowej realizacji projektu

z 30.06.2013 r. na 30.10.2013 r.;
§2
Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatacznik do niniejszej uchwaly.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatacznik do Uchwatly Nr 256 /6229 /13
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 6 sierpnia 2013 r.

Uzasadnienie

Na posiedzeniu Zarzgdu Wojewddztwa Podkarpackiego w  dniu
8 pazdziernika 2012 r. podjeto decyzje, aby nie wyraza¢ zgody na wydiuzenie
terminu zakoriczenia realizacji projektéw o okres diuzszy niz 3 miesigce, chyba
ze zmiana ta wynika z przyczyn obiektywnych, ktérym Beneficjent nie mogt zapobiec.

Beneficjent, Przedsigebiorstwo Produkcyjno-Handlowe Magat s. C.
J. Zalewski, K. Ostrowski, realizujgcy projekt pn.: ,Podniesienie
konkurencyjnosci firmy Magat poprzez modernizacje oprzyrzadowania,
dywersyfikacje produkcji i informatyzacje przedsiebiorstwa” zwrécit sie z prosbg
0 zmiane terminu zakoriczenia rzeczowej realizacji projektu z 30.06.2013 r. na
30.10.2013 r. oraz zmiane terminu zakonczenia finansowej realizacji z 31.07.2013 r.
na 30.11.2013 r. Jak ttumaczy Beneficjent powodem wnioskowanej zmiany sg
okre$lone przez dostawcdw urzadzen poédzne terminy realizacji zaméwien. Data
podpisania umowy o dofinansowanie 6 maja 2013 r. Termin zakonczenia realizacji
projektu zmieniany jest po raz pierwszy. Realizacja projektu na poziomie 0%.

Beneficjent, Mariusz Szpojnarowicz - Ustugi: Wynajem domkoéw,
Gastronomia, Parking, Wynajem Quadéw, Muzyczne, realizujgcy projekt pn.:
»Rozwdéj ustug turystycznych regionu poprzez rozbudowe bazy noclegowej
w miejscowosci Solina” po raz drugi zwrécit sie z prosbg o zmiane terminu
zakonczenia rzeczowej realizacji projektu z 25.06.2013 r. na 12.07.2013 .
oraz zmiane terminu zakoniczenia finansowej realizacji projektu z 27.06.2013 r.
na 12.07.2013 r. Przedmiotowg zmiane uzasadnia niesprzyjajacymi warunkami
atmosferycznymi. Data podpisania umowy o dofinansowanie: 25 wrze$nia 2012 r.
Realizacja projektu jest na poziomie 46 %.

Beneficjent Hieronim Kwiecien oraz Halina Kwiecien — wspélnicy Zakladu
Stolarskiego STOMEX s. c. Hieronim Kwiecien i Halina, realizujacy projekt pn.:
»Rozwodj potencjatlu technologicznego, oferty produkcyjnej firmy ,,STOMEX”
poprzez rozbudowe przedsiebiorstwa w Maliniu” zwrdcili sie
z prosbg (po raz drugi) o zmiane terminu zakonczenia rzeczowej realizacji projektu
z 16.07.2013 r. na 16.10.2013 r. oraz zmiane terminu zakonczenia finansowej

realizacji z 31.07.2013 r. na 30.10.2013 r. Umowa o dofinansowanie zostata




podpisana 22 pazdziernika 2010 r. Przyczyng wydtuzenia terminu zakorczenia
realizacji projektu jest konieczno$¢ zrealizowania wszystkich ptatnosci wynikajacych
z uméw z dostawcami. Realizacja projektu jest na poziomie ok.69%.

Beneficient Ryszard Nepelski, realizujacy projekt pn.: ,,Zdalnie sterowany
i monitorowany system pfatnej telewizji potaczony z systemem przekazu
informac;ji” zwrécili sie z prosba (po raz trzeci) o zmiane terminu zakorfczenia
rzeczowej realizacji projektu z 30.06.2013 r. na 30.11.2013 r. oraz zmiane terminu
zakonczenia finansowej realizacji z 30.07.2013 r. na 30.12.2013 r. Umowa
o dofinansowanie zostata podpisana 28 kwietnia 2011 r. Przyczyng wydiuzenia
terminu zakonczenia realizacji projektu jest przedtuzajacy sie proces przechodzenia
z analogowego systemu nadawania programéw TV na cyfrowy. Poniewaz do
niedawna na terenie realizacji projektu (Przemysl) uruchomione byty tylko dwa
z trzech planowanych multiplekséw cyfrowych (w oparciu o tymczasowe
czestotliwosci) niemozliwa byta realizacja projektu w wyznaczonym terminie. Dopiero
teraz powstaty warunki do realizacji projektu (ewentualne wczeéniejsze wykonanie
prac niosto za sobg ryzyko koniecznosci zmian sprzetowych lub powtérnego
wykonania prac zwigzanych zkonfiguracja i dostrojeniem elementéw).
Rownoczesnie rownolegle do prosby o zmiane terminéw realizacji inwestygji
Beneficjent zwrdcit sie¢ do IZ z prosbg o zmiane zakresu rzeczowego projektu
i dostosowanie go do cyfrowego systemu nadawania. Zmiana ta bedzie przedmiotem
analizy powotanego w tym celu eksperta. W zwigzku z powyzszym dotychczas nie
przekazano na rzecz Beneficjenta zadnej pfatnosci.

Beneficient "PRAKTYKA" Tomasz Sliwiriski spétka partnerska lekarzy,
realizujgcy projekt pn.: ,,Budowa i wyposazenie "WIEJSKIEGO CENTRUM
ZDROWIA" w Stubnie” zwrécit sie z prosbg o zmiane terminu zakonczenia
rzeczowej realizacji projektu z 28.08.2012 r. na 28.11.2013 r. oraz zmiane terminu
zakonczenia finansowej realizacji projektu z 15.09.2013 r. na 15.12.2013 r. Aktualnie
realizacje projektu (prace budowlane i instalacyjne okresla na ok. 80%
zaawansowania, natomiast zakup sprzetu na ok. 90%). Przesuniecie terminu
uzasadnia opoznieniami w rozliczaniu wnioskéw o pfatno$é co réwniez ma wptyw na
przedtuzajgce sie prace budowlane. Data podpisania umowy o dofinansowanie
17 sierpnia 2011 r. Beneficjent do tej pory otrzymat ok.18% $rodkéw pienieznych
wynikajgcego z  catosci  dofinansowania. Jest to trzecia  prosba

o przedtuzenie termindéw realizacji.




Beneficjent, Niepubliczny Zaktad Opiekuriczo-Leczniczy ,,OSTOJA”
w Podemszczyznie Wactaw Rejman, realizujacy projekt pn.: ,Wzrost
konkurencyjnosci Firmy przez rozbudowe i wyposazenie NZOL , OSTOJA”
w Podemszczyznie” po raz trzeci zwrécit sie z prosbg o zmiane terminu
zakonczenia rzeczowej realizacji projektu z 25.06.2013 r. na 30.09.2013 r.
oraz zmiang terminu zakoriczenia finansowej realizacji projektu z 30.06.2013 r.
na 30.10.2013 r. Jak ttumaczy Beneficjent powodem przesunigé terminéw realizaciji
jest koniecznos¢ dokoriczenia duzego zakresu zakupu wyposazenia. Data
podpisania umowy o dofinansowanie: 23 pazdziernik 2012 r. Realizacja projektu jest

na poziomie ok.45 %.

Biorac pod uwage obiektywne, niezalezne od Beneficjentéw przestanki
niezbedne jest podjecie przedmiotowej Uchwaty.
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