UCHWAŁA Nr 466/ 9649 /23

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

w RZESZOWIE
z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu 
nr RPPK.01.02.00-18-0020/18 realizowanego przez Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A., w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094), art. 9 ust. 1 pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 16 Regulaminu konkursu stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 434/9070/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu: Infrastruktura B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-009/18.

Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 uchwala, co następuje:
§1
1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0020/18 pn. „Zwiększenie skali prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez ZPE ZAPEL S.A. poprzez opracowanie technologii innowacyjnych osłon ceramicznych na ultrawysokie napięcia UHV”, realizowanego przez Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A.
2. Stanowisko, o którym mowa w  ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§2
Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariancie nr I stanowiska, o którym mowa w §1.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisała: 
Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Załącznik do Uchwały Nr 466/9649 /23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 28 lutego 2023 r.

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego, pełniącego funkcję  Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,  w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu 
nr RPPK.01.02.00-18-0020/18 realizowanego przez Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL S.A. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje się następujące rozwiązania:

WARIANT I

Wyrazić zgodę na proponowaną przez Beneficjenta zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.02.00-18-0020/18 pn. „Zwiększenie skali prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez ZPE ZAPEL S.A. poprzez opracowanie technologii innowacyjnych osłon ceramicznych na ultrawysokie napięcia UHV” do dnia 31.07.2023 r.
lub

WARIANT II

Nie wyrazić zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu
nr RPPK.01.02.00-18-0020/18 pn. „Zwiększenie skali prac badawczo-rozwojowych prowadzonych przez ZPE ZAPEL S.A. poprzez opracowanie technologii innowacyjnych osłon ceramicznych na ultrawysokie napięcia UHV”.
