[bookmark: _Hlk131765307]UCHWAŁA Nr 483/ 10017 /23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 25 kwietnia 2023 r.


[bookmark: _Hlk29894143]w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0015/20 
pn. „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”, realizowanego przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020


Działając na podstawie:
-    art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094),
-    art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. 2020 r. poz. 818 z późn. zm.)
-    § 4 ust. 3 i 4 Regulaminu konkursu w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług (nabór nr RPPK.02.01.00-IZ.00-18-004/20).

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:


§ 1
[bookmark: _Hlk494189303][bookmark: _Hlk51051583][bookmark: _Hlk9315283]Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r. terminu realizacji projektu nr RPPK.02.01.00-18-0015/20 pn. „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”, realizowanego przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu w  ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Typ 7 Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020.
§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
[bookmark: _Hlk124256140]Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego



[bookmark: _Hlk99369595]Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 483/10017 /23
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 25 kwietnia 2023 r.


UZASADNIENIE

Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 217/4362/20 z dnia 4 listopada 2020 r. projekt pn. „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w Wojewódzkim Szpitalu im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” został wybrany do dofinansowania w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Typ 7 Projekty z zakresu wytworzenia / modernizacji / rozwoju e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020.

Montaż finansowy ww. projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, przedstawia się następująco:
[bookmark: _Hlk132876727]1) całkowita wartość projektu wynosi:  			     	5 953 172,49 zł,
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:  	   			       	5 953 172,49 zł,
[bookmark: _Hlk132876746]3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 	  			        	5 060 196,60 zł,
4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi   892 975,89 zł.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie w wysokości 1254,60 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 22 grudnia 2020 r., ww. projekt miał być realizowany od 15 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. Przyjęty przez beneficjenta termin zakończenia realizacji projektu mieścił się w okresie wynikającym z zapisów Regulaminu konkursu w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług. Zgodnie z tym dokumentem „Realizacja zgłoszonych w ramach konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie, lecz nie dłużej niż do 30 listopada 2023 r. Po wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO WP 2014-2020 w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu”. 

Dotychczas jednak realizacja projektu nie została zakończona a beneficjent już raz uchwałą nr 380/7587/22 z dnia 19 kwietnia 2022 r. uzyskał akceptację Zarządu Województwa na wydłużenie terminu realizacji projektu do 31 października 2023 r. ze względu na opóźnienie realizacji projektu Regionalnego Centrum Informacji Medycznej (RCIM). Na moment podjęcia Uchwały nie były znane terminy zakończenia realizacji projektu RCIM.

Należy podkreślić, że realizacja projektu Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu jest ściśle powiązana z projektem „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”, w szczególności w zakresie wymaganej integracji z RCIM w ramach platformy regionalnej PSIM. Integracja, o której mowa powyżej, stanowi końcowy etap realizacji projektu i może zostać przeprowadzona dopiero po zakończeniu prac nad projektem regionalnym PSIM.
[bookmark: _Hlk131059319]
Pismem z dnia 23 marca 2023 r. beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2023 r., (tj. o kolejne 2 miesiące). Powodem przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu jest otrzymana przez beneficjenta 
w marcu 2023 r. informacja o zaplanowanej na dzień 15 listopada 2023 dacie granicznej integracji poszczególnych jednostek ze modernizowanym RCIM oraz o dacie granicznej wyłączenia obecnego RCIM do 30 listopada 2023 r. 

Biorąc pod uwagę powyższe, a także konieczność  dokończenia realizacji prac integracyjnych z systemem RCIM oraz przeprowadzenia testów po zakończeniu rzeczowej realizacji zamówienia beneficjent zawnioskował o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu.


Zarząd Województwa biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2023 r.




