[bookmark: _Hlk131765307]UCHWAŁA Nr 483/ 10018 /23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

[bookmark: _Hlk96433994]w sprawie rozwiązania umowy nr RPPK.02.01.00-18-0008/19-00 z dnia 10 września 2020 r. (z późn.zm.) o dofinansowanie projektu pn. „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie” realizowanego przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie SP ZOZ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


Działając na podstawie:
· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.), 
· art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.), 
· § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie nr RPPK.02.01.00-18-0008/19-00 z dnia 10 września 2020 r. (z późn.zm.).


Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 uchwala, co następuje:

§ 1

[bookmark: _Hlk89163093]Postanawia się na wniosek Beneficjenta rozwiązać umowę o dofinansowanie projektu pn. „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie” nr RPPK.02.01.00-18-0008/19-00, zawartą w dniu 10 września 2020 r. (z późn.zm.), w ramach Osi Priorytetowej nr II „Cyfrowe Podkarpackie”, działania nr 2.1 „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług”, Typ 5 Projekty z zakresu wdrożenia e-usług dostępnych w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) RPO WP na lata 2014-2020.
§ 2

Umowa o dofinansowanie projektu, o którym mowa w § 1 zostaje rozwiązana w trybie za porozumieniem stron na podstawie § 20 ust. 2 Umowy o dofinansowanie nr RPPK.02.01.00-18-0008/19-00 z dnia 10 września 2020 r. (z późn.zm.).

§ 3

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
[bookmark: _Hlk99369595]
[bookmark: _Hlk124256140]Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego






































Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 483/10018 /23
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Uzasadnienie
Projekt pn. „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie” został wybrany do dofinansowania Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 133/3059/20 z dnia 18 marca 2020 r.
Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną 10 września 2020 r. (z póżn. zm.), montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:
1) całkowita wartość projektu wynosi:  	5 249 085,15 zł,
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:          4 482 305,00 zł,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi:          3 809 959,25 zł,
4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi           1 439 125,90 zł.
Zatwierdzone dotychczas dofinansowanie ze środków EFRR zostało przez beneficjenta zwrócone.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez beneficjenta na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie, projekt miał być realizowany w okresie od 24 lipca 2019 r. do 30 września 2021 r. W trakcie realizacji projektu beneficjent uzyskał zgodę Instytucji Zarządzającej na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2023 r. Zgodnie z podanym wówczas uzasadnieniem powodem przesunięcia terminu było odstąpienie przez beneficjenta od umowy z wykonawcą, gdyż przeprowadzony dwukrotnie odbiór końcowy zamówienia na „modernizację systemów informatycznych i dostawę sprzętu oraz modernizację systemów dziedzinowych i uruchomienie e-usług” wykazał, że wykonawca nie wywiązał się z realizacji zamówienia, a dostarczone oprogramowanie nie spełnia wymogów postawionych w dokumentacji przetargowej. Wnioskując o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu beneficjent planował ponowne przeprowadzenie procedur przetargowych i wyłonienie wykonawcy niezrealizowanego zamówienia w projekcie.
Ostatecznie beneficjent poinformował, iż z jego powództwa przed Sądem Okręgowym w Rzeszowie toczy się postępowanie przeciwko wykonawcy, a podjęta próba wyłonienia nowego wykonawcy zakończyła się unieważnieniem ogłoszonego postępowania przetargowego. Beneficjent zwrócił uwagę, iż unieważnienie nowego postępowania było konsekwencją otrzymania szeregu pytań do opisu przedmiotu zamówienia i złożonego odwołania, w którym zakwestionowano opracowany przez zamawiającego opis przedmiotu zamówienia (zwrócono uwagę m.in. na brak określenia wymagań integracji z istniejącymi systemami zamawiającego). Według przekazanych informacji, beneficjent ustalił, że zamówienie w aktualnym stanie mógłby wykonać wykonawca jednego z istniejących systemów w Podkarpackim Centrum Medycznym w Rzeszowie SP ZOZ. Takie okoliczności spowodowałyby jednak konieczność zmiany zakresu rzeczowego i konieczność zmiany charakteru zamówienia. 
Ponadto beneficjent zwrócił uwagę, iż nawet jeśli podjąłby próbę zrealizowania projektu, to i tak w ustalonym i granicznym terminie kwalifikowalności wydatków w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. do 31 grudnia 2023 r.) nie jest w stanie zrealizować projektu ze względu na konieczne do przyjęcia terminy realizacji dostaw i usług, a także ryzyko nieosiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu założonych w projekcie (w związku z konieczną wg beneficjenta zmianą zakresu rzeczowego). 

Z powyższych względów pismem z dnia 27 marca 2023 r. beneficjent zwrócił się z prośbą o rozwiązanie umowy o dofinansowanie za porozumieniem stron.

W związku z wnioskiem beneficjenta, Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na rozwiązanie umowy o dofinansowanie projektu nr RPPK.02.01.00-18-0008/19-00 z dnia 10 września 2020 r. pn. „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie” (z późn.zm.) na podstawie § 20 ust. 2 umowy o dofinansowanie.


