
UCHWAŁA Nr 485 / 10063 / 23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 4 maja 2023 r.

[bookmark: _Hlk496857291][bookmark: _Hlk84846163][bookmark: _Hlk84846190]w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu 
nr RPPK.06.01.00-18-0007/20 pn. „Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego, poprzez rozwój infrastruktury uzdrowiskowej 
i turystyczno-rekreacyjnej w Sanatorium Uzdrowiskowym „Atrium”, realizowanego przez AMER-POL Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej 
VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie:
· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.),
· art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.),
· § 4 ust. 4 Regulaminu konkursu w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Typy projektów, Typ 1: Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, stanowiącego załącznik do Uchwały 
nr 170/3557/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 
23 czerwca 2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie konkursowym dla typu projektów: Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury uzdrowiskowej 
i turystyczno – rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu RPO WP na lata 2014-2020,

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

[bookmark: _Hlk494189303]Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 października 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.01.00-18-0007/20 pn. „Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego, poprzez rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w Sanatorium Uzdrowiskowym „Atrium”, realizowanego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna 
i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Typ 1: Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury uzdrowiskowej 
i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych RPO WP 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


[bookmark: _Hlk114218814]Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego



























Załącznik do Uchwały Nr 485/10063/23
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 4 maja 2023 r. 
         
 UZASADNIENIE 
[bookmark: _Hlk498005826]Uchwałą Nr 246/4852/21 z dnia 20 stycznia 2021r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna, działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu Typ 1: Roboty budowlane i/lub wyposażenie dotyczące infrastruktury uzdrowiskowej 
i turystyczno-rekreacyjnej w gminach uzdrowiskowych RPO WP 2014-2020 projekt pn. „Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego, poprzez rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w Sanatorium Uzdrowiskowym „Atrium”, realizowany przez AMER-POL Sp. z o.o.
Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie przedstawia się następująco:
1) całkowita wartość projektu wynosi: 	4 171 049,18 zł,
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:  	2 872 308,80 zł,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 	2 303 197,03 zł,
4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 1 867 852,15 zł.
Beneficjentowi nie zostało jeszcze  wypłacone dofinansowanie. 
Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 27 sierpnia 2021r., projekt miał być realizowany w okresie od 30 września 2020r. do 30 czerwca 2022r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny                         z zapisami Regulaminu  konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie  w ramach działania 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie, jednak nie później niż do 31.03.2023r. Zastrzeżono jednocześnie, iż po wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO WP w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu. 
Należy zaznaczyć, iż Beneficjentowi wydłużono termin zakończenia realizacji projektu do 31 marca 2023r.  Powodem tego wydłużenia był znikomy odzew firm na zapytanie ofertowe skierowane do potencjalnych wykonawców robót budowlanych, gdyż wskazany termin zakończenia robót do czerwca 2022r. dla większości był zbyt krótki na podjęcie realizacji zadania. Przedmiotowe wydłużenie było objęte aneksem do umowy o dofinansowanie.
Pismem z dnia 8 lutego 2023r. Beneficjent zwrócił się ponownie z prośbą 
o przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 października 2023r. jako przyczyny podając:
1. Wydłużenie terminu wykonania robót budowlanych realizowanych na podstawie umowy nr 01/03/2022 z dnia 07.03.2022r. W tym zakresie dwukrotnie dokonano przesunięcia terminu realizacji zamówienia, tj.:
- aneksem nr 1 z dnia 30.06.2022r. do 17 marca 2023r. ze względu na  opóźnienie związane z dostępem do materiałów budowlanych, a także opóźnienie 
w przekazaniu placu budowy (spowodowane tworzeniem przez Beneficjenta tymczasowych miejsc pobytu dla uchodźców z Ukrainy w pomieszczeniach  przeznaczonych do realizacji przedmiotowej inwestycji),
- aneksem nr 2 z dnia 24.10.2022r. do 20.10.2023r. ze względu na konieczność wykonania projektu zamiennego, a także przedłużającymi uzgodnieniami pomiędzy dostawcą, a projektantem.
2. Brak wyłonionego wykonawcy na dostawy. Opóźnienie we wszczęciu postępowania na dostawy spowodowane było wzrostem cen materiałów oraz energii elektrycznej w wyniku destabilizacji rynku, wywołanego konfliktem zbrojnym na Ukrainie. 
W efekcie szacowana wartość zamówienia znacznie przewyższała wartość środków, którą Beneficjent zamierzał przeznaczyć na realizację tego zamówienia. Wiązało się to zatem z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków przez Beneficjenta.

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO zweryfikował zgodność wprowadzonych zmian terminu zakończenia robót budowlanych 
z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 i uznał zgłoszone zmiany za zgodne z ww. wytycznymi.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 
31 października 2023 r. dla projektu RPPK.06.01.00-18-0007/20 pn. „Wprowadzenie nowych usług lecznictwa uzdrowiskowego, poprzez rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno-rekreacyjnej w Sanatorium Uzdrowiskowym „Atrium”.



