[bookmark: _Hlk131765307][bookmark: _Hlk1380534][bookmark: _Hlk58590021][bookmark: _Hlk97711029][bookmark: _Hlk96433994]UCHWAŁA Nr 492/10242/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 31 maja  2023 r.
[bookmark: _Hlk135728270]w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.06.03.00-18-0002/18, pn. „Rewitalizacja skutecznym sposobem na rozwój Gminy Leżajsk” realizowanego przez Gminę Leżajsk w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Działając na podstawie:
- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.), 
- art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.), 
- § 4 ust. 5 Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów 
w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działania 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.06.03.00-IZ-00-18-001/18.

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 uchwala, co następuje:

§ 1
[bookmark: _Hlk89163093][bookmark: _Hlk497985877]Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 sierpnia 2023 r., terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.03.00-18-0002/18, pn. „Rewitalizacja skutecznym sposobem na rozwój Gminy Leżajsk” realizowanego przez Gminę Leżajsk, wybranego do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna RPO WP na lata 2014-2020. 
§ 2
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.
§ 4
[bookmark: _Hlk99369595]Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
[bookmark: _Hlk124256140]Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 492/10242/23
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 31 maja 2023 r.
UZASADNIENIE
Projekt nr RPPK.06.03.00-18-0002/18, pn. „Rewitalizacja skutecznym sposobem na rozwój Gminy Leżajsk” realizowany przez Gminę Leżajsk, został wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej uchwałą nr 263/5180/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 marca 2021 r. Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana w dniu 30 czerwca 2021 r.
Zgodnie z umową o dofinansowanie (z późn. zm.) montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:
1) całkowita wartość projektu wynosi:		10 792 567,81 zł,
2) wydatki kwalifikowalne wynoszą:		  5 065 928,67 zł,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi:		  3 799 446,45 zł,
4) dofinansowanie z Budżetu Państwa 
wynosi:						     506 592,86 zł,
5) wkład własny (w odniesieniu do wart.
    całkowitej projektu) wynosi:			   6 486 528,50 zł.
W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 2 822 514,42 zł oraz dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa w wysokości 332 060,52 zł. 
Zgodnie z umową o dofinansowanie, ww. projekt miał być realizowany od 28 września 2018 r. do 31 maja 2023 r. Przyjęty przez beneficjenta termin zakończenia realizacji projektu mieścił się w okresie wynikającym z zapisów Regulaminu konkursu, zgodnie z którym „Realizacja zgłoszonych w ramach konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 33 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie (przy czym termin ten nie może być późniejszy niż czerwiec 2023 r.). Po wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO WP 2014-2020 w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu”.

Pismem z dnia 8 maja 2023 r., znak RIZD.042.10.1.2023/7 beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji ww. projektu do 31 sierpnia 2023 r.
Zgodnie z uzasadnieniem podanym przez beneficjenta powodem przesunięcia terminu zakończenia realizacji projektu było podpisanie umowy z wykonawcą głównego zadania w projekcie (dot. budowy budynku usługowego Domu Kultury i garażu OSP w Starym Mieście) w terminie późniejszym, aniżeli pierwotnie zaplanowano. Opóźnienie było według beneficjenta wynikiem licznych zapytań na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie treści specyfikacji warunków zamówienia. Ze względu natomiast na wyznaczony 
w postępowaniu 16-miesięczny okres realizacji ww. zadania, termin końcowy zrealizowania robót budowlanych ustalono na dzień 5 czerwca 2023 r. W przypadku realizacji dostaw wyposażenia do budynku w Starym Mieście, beneficjent  poinformował, iż w wyniku ogłoszonego 8 marca 2023 r. postępowania o udzielenie zamówienia wpłynęło 21 ofert. Wybór przez beneficjenta najkorzystniejszej oferty nastąpił 2 maja 2023 r., a umowa z wykonawcą została podpisana 15 maja 2023 r.
z 30-dniowym terminem realizacji zamówienia. W związku z tym zarówno wyznaczony termin realizacji robót budowlanych, jak i termin realizacji dostaw wykracza poza termin zakończenia realizacji projektu ustalony pierwotnie w umowie 
o dofinansowanie. 
 Z uwagi na ustalone terminy wykonania zamówień, termin zakończenia realizacji projektu (rozumiany jako termin złożenia wniosku o płatność końcową) przypadający na dzień 31 maja 2023 r. nie jest możliwy do dotrzymania przez beneficjenta. Wobec tego Gmina Leżajsk zwróciła się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu. 
Dodatkowo, pismem z dnia 24 maja 2023 r., znak RIZD.042.10.1.2013/13 beneficjent poinformował, iż zmiana terminu zakończenia realizacji projektu nie wpłynie negatywnie na realizację projektów „miękkich” wskazanych w Lokalnym Programie Rewitalizacji, finansowanych ze środków własnych.
Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Beneficjenta, Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 sierpnia 2023 r.


