UCHWAŁA Nr 492/ 10243 /23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 31 maja  2023 r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0143/20 realizowanego przez 
MILKBAR EUROPE sp. z o.o.
w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna
gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020
(nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18-007/19, regionalna pomoc inwestycyjna)
Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.), art. 9 ust.1
pkt 2, art. 9 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 18 Regulaminu
konkursu Oś priorytetowa I „Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Działanie 1.4
„Wsparcie MŚP”, Poddziałanie 1.4.1 „Dotacje bezpośrednie”, Typ projektu: „Rozwój
MŚP”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014 – 2020 (regionalna pomoc inwestycyjna) Nabór nr RPPK.01.04.01-IZ-00-18
007/19, stanowiącego załącznik do Uchwały nr 73/1896/19 Zarządu Województwa
Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie
projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
I Osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje
bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18
007/19 (z późn.zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym
Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
uchwala, co następuje:

§1
1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji
projektu nr RPPK.01.04.01-18-0143/20 pn. „Poprawa konkurencyjności
MILKBAR EUROPE Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnego 
smoczka do odpajania cieląt”, realizowanego przez MILKBAR EUROPE 
Sp. z o.o.
2. Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariancie nr I stanowiska, o którym mowa w §1.
§3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Załącznik do Uchwały Nr 492/10243 /23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 31 maja 2023 r.

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego, pełniącego funkcję Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydłużenia terminu zakończenia
realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0143/20 realizowanego przez MILKBAR
EUROPE Sp. z o.o. w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna
gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje się następujące
rozwiązania:

WARIANT I


Wyrazić zgodę na proponowaną przez Wnioskodawcę zmianę terminu zakończenia
realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0143/20 pn. „Poprawa konkurencyjności
MILKBAR EUROPE Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnego
smoczka do odpajania cieląt” do dnia 31.07.2023 r.

lub

WARIANT II

Nie wyrazić zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0143/20 pn. „Poprawa konkurencyjności MILKBAR
EUROPE Sp. z o.o. poprzez wdrożenie do produkcji innowacyjnego smoczka
do odpajania cieląt”.
