[bookmark: _Hlk131765307]UCHWAŁA Nr 500/ 10452 /23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 czerwca  2023 r.

[bookmark: _Hlk137552037][bookmark: _Hlk136252503]w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.04.04.00-18-0021/16 pn. „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Starej Szkoły w Zarzeczu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury” realizowanego przez Gminę Zarzecze w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.


Działając na podstawie:
-    art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.),
-    art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2020 r. poz. 818 z późn. zm.).

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:


§ 1
[bookmark: _Hlk497985877][bookmark: _Hlk138833016]Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 września 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu pn. „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Starej Szkoły w Zarzeczu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury” realizowanego przez Gminę Zarzecze w ramach osi priorytetowej IV „Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.


§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[bookmark: _Hlk114218814]Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego












[bookmark: _Hlk99369595]Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 500/10452/23
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 27 czerwca  2023 r.

UZASADNIENIE

[bookmark: _Hlk92189676]W dniu 25 maja 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, uchwałą nr 280/5563/21 wybrał do dofinansowania z listy rezerwowej projekt nr RPPK.04.04.00-18-0021/16 pn. „Zmiana sposobu użytkowania, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku Starej Szkoły w Zarzeczu na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Centrum Kultury” realizowanego przez Gminę Zarzecze”. 

Montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:
1) całkowita wartość projektu wynosi: 	4 990 187,74 zł,
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:  	            3 463 170,02 zł,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 	            2 943 694,49 zł,
4) wkład własny wynosi:                               2 046 493,26 zł.
Dotychczas w ramach projektu zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR 
w wysokości 2 481 253,98 zł.
W ramach projektu planowana jest modernizacja budynku starej szkoły w Zarzeczu, który zostanie przekształcony na Gminną Bibliotekę Publiczną oraz centrum Kultury 
w Zarzeczu.  Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana 30 czerwca 2021 r. 
z terminem zakończenia realizacji projektu do 30 czerwca 2023 r. Przyjęty pierwotnie przez beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami ww. uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego. Zgodnie z tym dokumentem realizacja projektu powinna zostać zakończona do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym zawarta została umowa o dofinansowanie, jednak nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r.
Pismem z dnia 5 czerwca 2023 r. beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 września 2023 r. argumentując swój wniosek problemami 
z zakupem sprzętu audio-video (wyposażenia sali konferencyjnej przebudowanego obiektu). Beneficjent zwrócił uwagę, iż ogłoszone postępowanie w tym zakresie zakończyło się wynikiem negatywnym, ze względu na przygotowane jeszcze w 2016 r opisy sprzętu audio-video. Postęp technologiczny jaki miał miejsce na przestrzeni siedmiu lat wykluczył możliwość zakupu sprzętu wyspecyfikowanego na etapie przygotowania wniosku o dofinansowanie. 
W efekcie beneficjent zwrócił się z wnioskiem o zmianę zakresu rzeczowego w zakresie sprzętu audio-video. Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO uznał proponowane przez beneficjenta zmiany za możliwe do wprowadzenia.
Beneficjent poinformował, iż realizacja wszystkich pozostałych zadań w projekcie dotyczących robót budowlanych, zakupu mebli, instrumentów muzycznych wyposażenia sanitariatów i sali baletowej została zakończona. Na realizację ostatniego zadania dotyczącego sprzętu audio-video potrzeba według beneficjenta około 3 miesięcy. W związku z tym  zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 września 2023 r. 

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony 
w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy 
§ 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.
Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów. Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.
Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów 
w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.
Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkurów o dofinansowanie projektów 
ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.
Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.
Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, 
że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.
W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania. W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później 
ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów 
z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

         Biorąc pod uwagę stanowisko beneficjenta wyrażone w piśmie z dnia 5 czerwca 2023 r., Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 września 2023 r.


