[bookmark: _Hlk131765307]UCHWAŁA Nr 500/ 10453 /23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 czerwca  2023 r.


[bookmark: _Hlk496857291][bookmark: _Hlk84846163][bookmark: _Hlk137718227][bookmark: _Hlk84846190][bookmark: _Hlk137719278][bookmark: _Hlk137718280]w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu 
nr RPPK.11.02.00-18-0048/22 pn. „Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola”, realizowanego przez Gminę Stalowa Wola w ramach osi priorytetowej XI, działanie 11.2 ROZWÓJ OZE – REACT-EU  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020


Działając na podstawie:
· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz.U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.), 
· art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 818 z późn. zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1

[bookmark: _Hlk138765958]Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.11.02.00-18-0048/22 pn. „Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola” wybranego do dofinansowania w ramach osi priorytetowej XI, działanie 11.2 ROZWÓJ OZE – REACT-EU  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

[bookmark: _Hlk114218814]Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
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[bookmark: _Hlk99369595]Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 500/10453/23
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 27 czerwca  2023 r.


UZASADNIENIE

[bookmark: _Hlk498005826][bookmark: _Hlk84846643]Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 358/7181/22 z dnia 15 lutego 2022 r. wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej XI działanie 11.2 Rozwój OZE - REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. „Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola”, realizowany przez Gminę Stalowa Wola.
Aktualnie budżet projektu przedstawia się następująco:
· całkowita wartość projektu wynosi - 10 076 131,79 zł,
· wydatki kwalifikowane wynoszą     -   9 131 593,00 zł,
· dofinansowanie z EFRR wynosi     -   6 392 115,10 zł
· wkład własny (obejmujący koszty kwalifikowane i niekwalifikowane) wynosi 3 684 016,69  zł.
Dotychczas w ramach projektu nie wypłacono Beneficjentowi środków dofinansowania z EFRR .

Zgodnie z umową o dofinansowanie  podpisaną w dniu 15 czerwca 2022 r. projekt miał być realizowany w okresie od 21 sierpnia 2017 r. do 30 listopada 2023 r. Przyjęty pierwotnie przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny z zapisami Regulaminu  konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie.

Pismem z dnia 15 maja 2023 r. Gmina Stalowa Wola zwróciła się do tut. Urzędu z wnioskiem o wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotowego projektu, tj. do 15 stycznia 2024 r. 
Jako uzasadnienie konieczności wydłużenia wspomnianego terminu Beneficjent podał trudności wynikające ze specyfiki projektu tj. dużej ilości uczestników, licznych rezygnacji z uczestnictwa w projekcie powodujących m.in. konieczność ogłaszania kolejnych naborów uzupełniających osób chętnych do uczestnictwa w projekcie oraz związanych z tym postępowań przetargowych. Złożył jednocześnie deklarację, iż dołoży wszelkich starań, aby zrealizować zadanie terminowo oraz w pełnym zakresie.
Należy dodać, iż pierwotnie w ramach projektu przewidywano instalację kolektorów słonecznych w 168 gospodarstwach domowych oraz paneli fotowoltaicznych – w 328 gospodarstwach domowych (łącznie 496 instalacji). W wyniku ww. okoliczności Beneficjent (za zgodą tut. Urzędu) dwukrotnie dokonywał zmian zakresu rzeczowego w efekcie czego omawiany projekt obejmował będzie tylko wykonanie instalacji fotowoltaicznych, których łączna ilość wynosi 496. Na część tego zakresu podpisano już umowę z wykonawcą z terminem realizacji do końca października 2023 r. Natomiast w fazie rozstrzygnięcia jest procedura przetargowa ogłoszona na wybór wykonawcy instalacji fotowoltaicznych dla uczestników wyłonionych do udziału w projekcie w wyniku ogłoszonego w kwietniu br. dodatkowego naboru uzupełniającego.
 
Tut. Urząd pismem z dnia 5 czerwca br. poinformował Beneficjenta, iż ostatecznym terminem kończącym okres kwalifikowalności wydatków dla wszystkich projektów jest 31 grudnia 2023 r. i jest to tym samym maksymalny termin  możliwy do wskazania w aneksie do umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu - jako data zakończenia realizacji. Niezależnie od powyższego Beneficjent  będzie mógł złożyć wniosek o płatność końcową po 31 grudnia 2023 r., jednak kwalifikowane będą tylko wydatki poniesione we wskazanym wyżej terminie.

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.
Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.
Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.
Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.
Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.
Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.
Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, ze w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.
W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.
W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarząd Województwa Podkarpackiego uwzględniając przedstawione wyżej argumenty wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.11.02.00-18-0048/22 pn. „Mikroinstalacje OZE w Gminie Stalowa Wola” - do dnia 31 grudnia 2023 r. 


