UCHWAŁA Nr 507/ 10660 /23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 25 lipca 2023 r.

w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu 
nr RPPK.01.04.01-18-0247/19 złożonego przez Piszczek Maria, Piszczek Dariusz s.c. Firma Budowlana w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna 
i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.), art. 9 ust.1 pkt 2, art. 9 ust.2 pkt 3 ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 
w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 18 Regulaminu konkursu stanowiącego załącznik do Uchwały nr 73/1896/19 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu konkursu zamkniętego dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I osi priorytetowej, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 – Nr RPPK.01.04.01-IZ.00-18-007/19 (z późn.zm.)

Zarząd Województwa Podkarpackiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 uchwala, co następuje:

§1
1. Przyjmuje się stanowisko w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0247/19 pn. „Rozwój i wzrost konkurencyjności Firmy Budowlanej s.c. w Dębowcu poprzez budowę innowacyjnej stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, realizowanego przez Piszczek Maria, Piszczek Dariusz s.c. Firma Budowlana.
2. Stanowisko, o którym mowa w  ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.  
§2
Przyjęto rozwiązanie wskazane w wariancie nr  I stanowiska, o którym mowa w §1.
§3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego


Załącznik do Uchwały Nr 507/10660/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 25 lipca 2023 r.

Stanowisko Zarządu Województwa Podkarpackiego, pełniącego funkcję  Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0247/19 złożonego przez Piszczek Maria, Piszczek Dariusz s.c. Firma Budowlana w ramach osi priorytetowej 
I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Mając na uwadze prawidłową realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje 
się następujące rozwiązania:

WARIANT I


Wyrazić zgodę na proponowaną przez Beneficjenta zmianę terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0247/19 pn. „Rozwój i wzrost konkurencyjności Firmy Budowlanej s.c. w Dębowcu poprzez budowę innowacyjnej stacji paliw wraz z infrastrukturą towarzyszącą” do dnia 
31 sierpnia 2023 r.

lub
WARIANT II

Nie wyrazić zgody na zmianę terminu zakończenia realizacji projektu 
nr RPPK.01.04.01-18-0247/19 pn. „Rozwój i wzrost konkurencyjności Firmy Budowlanej s.c. w Dębowcu poprzez budowę innowacyjnej stacji paliw wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą”.
