[bookmark: _Hlk140476437][bookmark: _Hlk131765307][bookmark: _Hlk51051623][bookmark: _Hlk496857291][bookmark: _Hlk51051929]UCHWAŁA Nr 507/ 10657 /23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 25 lipca 2023 r.

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0004/20 pn. „Budowa pasywnego budynku przedszkola w Woli Zarczyckiej”, realizowanego przez Gminę Nowa Sarzyna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Działając na podstawie:

· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2022 r., poz. 2094 z późn. zm.),
· art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.),
· § 4 ust. 10 i 11 Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działania 3.3. Poprawa jakości powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.03.03.01-IZ.00-18-004/19.


Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1
[bookmark: _Hlk494189303][bookmark: _Hlk51051583][bookmark: _Hlk9315283]Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 października 2023 r. terminu realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0004/20 pn. „Budowa pasywnego budynku przedszkola w Woli Zarczyckiej”, realizowanego przez Gminę Nowa Sarzyna w  ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne RPO WP na lata 2014-2020

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
[bookmark: _Hlk124256140]Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego




[bookmark: _Hlk97711470]Załącznik do Uchwały Nr 507/10657/23
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 25 lipca 2023 r.
         
 
UZASADNIENIE 
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 173/3596/20 z dnia 30 czerwca 2020 r. projekt pn. „Budowa pasywnego budynku przedszkola w Woli Zarczyckiej” został wybrany do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych, nr naboru RPPK.03.03.01-IZ.00-18-004/19. 

Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z umową o  dofinansowanie 
(z późniejszymi zmianami) przedstawia się następująco:
1) całkowita wartość projektu wynosi:  		     	     12 335 805,71 zł,
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:  		                  9 318 269,52 zł,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 		                  6 056 875,18 zł,
4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi   6 278 930,53 zł.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR 
w wysokości 5 097 754,00 PLN.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 27 sierpnia 2020 r., ww. projekt miał być realizowany od 3 grudnia 2018 r. do 31 sierpnia 2022 r. 
Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny 
z zapisami Regulaminu  konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie  w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne RPO WP na lata 2014-2020. 
Zgodnie z tym dokumentem „Realizacja zgłoszonych w ramach konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie (przy czym termin ten nie może być późniejszy niż czerwiec 2023 r.). Po wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO WP 2014-2020 w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu”

Realizacja projektu nie została jednak zakończona w ustalonym terminie a beneficjent już dwukrotnie uzyskał akceptację Zarządu Województwa na wydłużenie terminu realizacji projektu:
1) uchwałą nr 209/4244/20 z dnia 13 października 2020 r.: wydłużenie do 30 kwietnia 2023 r. z uwagi na  utrudnienia związane z pandemię COVID-19,
2) uchwałą nr 296/5792/21 z dnia 6 lipca 2021 r.: wydłużenie do 31 sierpnia 2023 r. z uwagi prowadzoną na etapie postępowania przetargowego procedurę odwoławczą w Krajowej Izbie Odwoławczej, co na kilka miesięcy opóźniło wybór wykonawcy głównego zadania w projekcie.
Po raz trzeci, pismem z dnia 05 lipca r., znak RIG.041.16.2020, uzupełnionym pismem z dnia 19 lipca 2023 r. beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 października  2023 r. Z podanego uzasadnienia wynikało, iż zaproponowana zmiana spowodowana jest  koniecznością wykonania nieprzewidzianych dodatkowych robót budowlanych związanych m. in. z zabezpieczeniem skarpy i obróbką dachu. Wprowadzone zmiany są według beneficjenta powodem wydłużenia terminu realizacji umowy z wykonawcą głównego zadania w projekcie do 31 sierpnia 2023 r. 
Zmianę warunków zamówienia uznano za zgodną z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.
Biorąc pod uwagę przedstawioną w złożonych pismach argumentację Beneficjenta Zarząd Województwa wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 października 2023 r. 




