UCHWAŁA Nr 517/10854/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 22 sierpnia  2023 r.
[bookmark: _Hlk496857291]w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.11.02.00-18-0041/22 pn. „Czysta energia dla potrzeb Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego w Lesku poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych”, realizowanego przez Sport Lesko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lesku, w ramach osi priorytetowej XI, działanie 11.2 ROZWÓJ OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
[bookmark: _Hlk494189011]Działając na podstawie:
· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.), 
· art. 9 ust 1 pkt 2), ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 ze zm.)


Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1
[bookmark: _Hlk494189303]Wyraża się zgodę / nie wyraża się zgody na wydłużenie do dnia 30 grudnia 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.11.02.00-18-0041/22 pn. „Czysta energia dla potrzeb Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego w Lesku poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych„ realizowanego w ramach osi priorytetowej XI działanie 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020


§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.


§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.


§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[bookmark: _Hlk114218814]Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego




[bookmark: _Hlk99369595]Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 517/10854/23
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 22 sierpnia 2023 r.


UZASADNIENIE

 Uchwałą Nr 352/6995/22 z dnia 18 stycznia 2022 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej XI działanie 11.2 Rozwój OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt pn. „Czysta energia dla potrzeb Kompleksu Sportowo Rekreacyjnego w Lesku poprzez montaż ogniw fotowoltaicznych” nr RPPK.11.02.00-18-0041/22. Budżet projektu przedstawia się następująco: 
· wartość ogółem wynosi: 4 217 058,69 zł,
· wartość wydatków kwalifikowanych wynosi: 3 405 083,00 zł,
· dofinansowanie z EFRR wynosi: 2 418 970,96 zł,
· wkład własny wynosi: 1 798 087,73 zł.

Dotychczas nie wypłacono środków z EFRR.
Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w dniu 31 maja 2022 r. projekt miał być realizowany w okresie od 6 maja 2022 r. do 12 maja 2023 r. Przyjęty przez beneficjenta pierwotny termin realizacji był zgodny z zapisami uchwały nr 352/6995/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 18 stycznia 2022 r., zgodnie z którymi realizacja projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 30 listopada 2023 r.
Należy zaznaczyć, iż Beneficjent dwukrotnie wnioskował już o wydłużenie terminu zakończenia realizacji przedmiotowego projektu. Pierwszy wniosek o wydłużenie do 11 sierpnia 2023r. wynikał z faktu znacznego wydłużenia procesu podpisania umowy z wykonawcą głównego zadania w projekcie dot. montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 499,29 kWp wraz z przebudową stacji transformatorowej. Drugi wniosek (wydłużenie do 10 października 2023 r.) Beneficjent uzasadniał opóźnieniami w realizacji inwestycji wynikającymi z decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w zakresie przeprowadzenia badań archeologicznych. Ww. zmiany terminu mieściły się w terminie regulaminowym i zostały zatwierdzone poprzez zawarcie odpowiednio aneksu 1 z dnia 14 marca 2023 r. i aneksu 2 z dnia 21 lipca 2023 r. do umowy o dofinansowanie.  
Pismem z dnia 9 sierpnia 2023 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o ponowne wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 30 grudnia 2023 r. wskazując na opóźnienia w realizacji zamówienia wynikające z winy Wykonawcy. Brak wywiązywania się Wykonawcy z warunków umowy stanowił przesłankę do przekazania Wykonawcy w dniu 3 sierpnia 2023r. oświadczenia zamawiającego w przedmiocie odstąpienia od umowy. W tym zakresie beneficjent wskazuje m.in. na następujące okoliczności stanowiące podstawę odstąpienia od umowy:
- nierozpoczęcie przez wykonawcę realizacji umowy w tym niedokonanie w miesiącu lipcu 2023 r. dostawy elementów określonych w Harmonogramie stanowiącym załącznik do Umowy, 
- niezachowanie ciągłości trwania zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- niewykazanie przez wykonawcę, że termin realizacji przedmiotu umowy nie jest zagrożony (brak potwierdzenia faktu dokonania zamówienia niezbędnych elementów instalacji stanowiącej przedmiot umowy w kontekście uzgodnionych przez Strony terminów dostaw, złożenie przez Wykonawcę w dniu 29 lipca 2023r. wniosku o wszczęcie postepowania do Sądu Restrukturyzacyjnego w Warszawie, brak po stronie Wykonawcy środków i możliwości finansowych umożliwiających terminowe zrealizowanie przedmiotu umowy). 
W związku z powyższym Beneficjent zamierza ogłosić ponownie postępowanie przetargowe, jednakże aby inwestycja była wykonalna wnosi o przedłużenie realizacji projektu do dnia 30 grudnia 2023 r. 
W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony w Regulaminie naboru stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.
Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.
Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.
Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.
Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkurów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.
Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.
Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, ze w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania).
W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.
W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji”.

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia ………………………………………………………….

