UCHWAŁA Nr 521/10939/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 4 września 2023 r.
w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.01-18-0045/16 pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę niepublicznego przedszkola w miejscowości Krasne” realizowanego przez Pana Mateusza Hałajko prowadzącego działalność oświatową pod nazwą Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza „Klub Juniora” w Rzeszowie
w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Działając na podstawie:

· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.),

· art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 października 2023 r., terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.06.04.01-18-0045/16, pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę niepublicznego przedszkola w miejscowości Krasne”, realizowanego przez Pana Mateusza Hałajko, prowadzącego działalność oświatową pod nazwą Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza „Klub Juniora” w Rzeszowie w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.1 Przedszkola Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
§ 2
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 521/10939/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 4 września 2023 r.
UZASADNIENIE

W dniu 28 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 279/5548/17 wybrał z listy rezerwowej do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna działanie 6.4 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 6.4.1 Przedszkola RPO WP na lata 2014-2020 projekt pn. „Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez budowę niepublicznego przedszkola w miejscowości Krasne” realizowany przez Pana Mateusza Hałajko, prowadzącego działalność oświatową pod nazwą Niepubliczna Placówka Oświatowo-Wychowawcza „Klub Juniora” w Rzeszowie.

W dniu 23 czerwca 2017 r. została zawarta umowa o dofinansowanie ww. projektu. Montaż finansowy projektu przedstawia się następująco:

1)
całkowita wartość projektu:               1 439 934,46 zł,

2)
wydatki kwalifikowane:  
               895 671,72 zł, 

3)
dofinansowanie z EFRR: 
               761 320,92 zł,

4)
wkład własny w wydatkach ogółem:     678 613,54 zł. 

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR 
w wysokości 608 442,75 zł.

Zgodnie z Regulaminem Konkursu, realizacja projektów w ramach naboru nr RPPK. 06.04.01-IZ-00-18-001/15 powinna zostać zakończona do końca marca 2018 r. W przypadku projektów wybranych do dofinansowania z listy rezerwowej, Zarząd Województwa uchwałą nr 279/5548/17 z dnia 28 lutego 2017 r., wyraził zgodę (w uzasadnionych przypadkach) na wydłużenie terminu złożenia wniosku o płatność końcową nie dłużej niż do końca września 2018 r.

Dotychczas jednak realizacja przedmiotowego projektu nie została zakończona 
a beneficjent już sześciokrotnie uzyskał akceptację Zarządu Województwa na wydłużenie terminu realizacji:

1. Uchwałą Nr 459/9599/18 z dnia 7 sierpnia 2018 r.: wydłużenie do 30 maja 2020 r. 
z uwagi na niewywiązywanie się wykonawcy z obowiązków wynikających z umowy na roboty budowlane i w konsekwencji odstąpienie beneficjenta  od tej umowy z winy wykonawcy.  

2. Uchwałą Nr 459/9599/18 z dnia 24 września 2019 r.: wydłużenie do 31 sierpnia 2021r. 
z uwagi na toczące się wówczas śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Rejonową 
w Łańcucie przeciwko nierzetelnemu wykonawcy, co spowodowało wstrzymanie prac 
i całego procesu budowlanego.

3. Uchwałą Nr 133/3061/20 z dnia 18 marca 2020 r.: wydłużenie do 31 marca 2022 r. 
z uwagi na niewyłonienie w przeprowadzonym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego wykonawcy robót budowlanych niewykonanych przez pierwszego wykonawcę.
4. Uchwałą Nr 378/7541/22 z dnia 12 kwietnia 2022 r.: wydłużenia do 31 października 2022 r. z uwagi na:

  - wystąpienie przypadków zachorowań na COVID-19 zarówno po stronie członków rodziny beneficjenta zamieszkujących część mieszkalną budynku, jak również po stronie pracowników  wykonawcy,

  - brak dostępności niektórych materiałów budowlanych i wykończeniowych, 

  - czynniki pogodowe uniemożliwiające wykonanie części prac zewnętrznych.
5. Uchwałą Nr 441/9018/22 z dnia 29 listopada 2022 r.: wydłużenie do 31 marca 2023 r. 
z uwagi na opóźnienie w realizacji zamówienia spowodowane ujawnioną w połowie lipca 2022 r. wadą i złym usytuowaniem kanału wentylacji (wykonanego przez poprzedniego wykonawcę). 
6. Uchwałą Nr 481/9977/23 z dnia 18 kwietnia 2023 r.: wydłużenie do 31 sierpnia 2023 r., 
z uwagi na brak możliwości publikacji w odpowiednim czasie ogłoszenia o zamówieniu na wyposażenie przedszkola ze względu na procedurę odbiorową przeprowadzaną przez właściwe organy administracji w wybudowanym budynku przedszkola. 
Pismem z dnia 29 sierpnia 2023 r. beneficjent po raz kolejny zwrócił się z prośbą 
o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 października 2023 r., informując jednocześnie, iż na dzień 31 lipca 2023 r. realizacja rzeczowa całego projektu została zakończona. Z podanego uzasadnienia wynika, iż beneficjent nie dysponuje środkami finansowymi w odpowiedniej wysokości, które umożliwiłyby mu uregulowanie zobowiązań względem jednego dostawcy realizującego trzy części zamówienia dotyczące zakupu wyposażenia kuchni, sal dydaktycznych, szatni, pomieszczeń administracyjnych i wykonania placu zabaw. 
Beneficjent zwrócił uwagę, że planował uzyskanie płatności zaliczkowej w ramach projektu w sierpniu 2023 r., a następnie uregulowanie zobowiązań wobec wykonawcy 
i w efekcie złożenie wniosku o płatność końcową do 31 sierpnia 2023 r. Ostatecznie ze względu na nieprzekazanie przez beneficjenta w wymaganym terminie dokumentacji dotyczącej udzielonego zamówienia, wypłata zaliczki została wstrzymana do czasu przeprowadzenia stosownej weryfikacji tego zamówienia. Ostatecznie informacja o wyniku przeprowadzonej weryfikacji zamówienia została przekazana beneficjentowi 31 sierpnia 2023r. 

Według informacji podanych przez beneficjenta przesuniecie terminu zakończenia realizacji projektu z 31 sierpnia 2023 r. na dzień 30 października 2023 r. pozwoli na uzyskanie wnioskowanej płatności zaliczkowej, zakończenie rozliczeń z wykonawcą i rozliczenie projektu.
W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony 
w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy 
§ 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.

Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów. Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.

Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów 
w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.

Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkurów o dofinansowanie projektów 
ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.

Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.

Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, że w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, 
że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.

W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania. W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później 
ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów 
z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Biorąc pod uwagę stanowisko Beneficjenta wyrażone w piśmie z dnia 29 sierpnia 2023 r., Zarząd Województwa wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 października 2023 r.

