[bookmark: _Hlk149044235]UCHWAŁA Nr 542/11355/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 14 listopada 2023 r.

[bookmark: _Hlk96433994]w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.11.02.00-18-0046/22 pn. „Rozwój instalacji OZE na terenie Miasta i Gminy Kańczuga” realizowanego przez Miasto i Gminę Kańczuga w ramach osi priorytetowej XI, działanie 11.2 ROZWÓJ OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 ze zm.), oraz art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 818 ze zm.),
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 uchwala, co następuje:
§ 1
[bookmark: _Hlk89163093]Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 20 grudnia 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.11.02.00-18-0046/22, pn. „Rozwój instalacji OZE na terenie Miasta i Gminy Kańczuga” realizowanego przez Miasto i Gminę Kańczuga w ramach osi priorytetowej XI, działanie 11.2 ROZWÓJ OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
§ 2
[bookmark: _Hlk97542593]Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
[bookmark: _Hlk124256140]Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
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[bookmark: _Hlk99369595]Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 542/11355/23
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 14 listopada 2023 r.
Uzasadnienie
Projekt nr RPPK.11.02.00-18-0046/22 pn. „Rozwój instalacji OZE na terenie Miasta i Gminy Kańczuga”, realizowany przez Miasto i Gminę Kańczuga, został wybrany do dofinansowania ze środków REACT-EU uchwałą nr 358/7181/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 15 lutego 2022 r., zaś  Umowa o dofinansowanie ww. projektu została podpisana dnia 31 marca 2022 r. 
Aktualny montaż finansowy omawianego projektu przedstawia się następująco:
1) całkowita wartość projektu wynosi: 		7 904 973,13 zł,
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:  		7 291 590,07 zł,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 		6 197 851,55 zł,
4) wkład własny (w odniesieniu do wartości 
    całkowitej  projektu) wynosi:                         	1 707 121,58 zł.
Dotychczas nie wypłacono dofinansowania ze środków EFRR. 
Pierwotnie projekt miał być realizowany w terminie od 1 marca 2017 r. do 30 listopada 2023 r. Przyjęty przez Beneficjenta termin realizacji projektu był zgodny 
z zapisami  powyższej uchwały. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 30 listopada 2023 r.
Beneficjent pismem z dnia 20 października br. i jego uzupełnieniem z dnia 
27 października br. zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 20 grudnia 2023 r.
Z wyjaśnień złożonych przez Beneficjenta wynika, iż wykonawca zajmujący się dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznych zwleka z terminową realizacją przedmiotu zamówienia i w związku z tym zamawiający stoi na stanowisku, że brak jest podstaw prawnych oraz faktycznych do aneksowania umowy. W ocenie Beneficjenta zwłoka w terminie realizacji zamówienia wynika z niedochowania należytej staranności przez wykonawcę przy wykonywaniu obowiązków wynikających z zawartej umowy, dlatego zamawiający jest zobowiązany do naliczania kar umownych. 
W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony 
w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.
Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.
Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.
Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów 
w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.
	Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkurów 
o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.
Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.
Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, ze w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.
W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.
W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”
Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę wyjaśnienia przedstawione  przez Miasto i Gminę Kańczuga wyraża zgodę na wydłużenie do dnia 20 grudnia 2023 r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.11.02.00-18-0046/22, pn. „Rozwój instalacji OZE na terenie Miasta i Gminy Kańczuga” realizowanego przez Miasto i Gminę Kańczuga w ramach osi priorytetowej XI, działanie 11.2 ROZWÓJ OZE – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
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