UCHWAŁA Nr 544/11422/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 21 listopada 2023 r.
w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.11.01.00-18-0002/21 pn. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych współfinansowanego ze środków Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Działając na podstawie:

· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.),

· art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.),
· § 4 ust. 3 i 4 Regulaminu Konkursu w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – przyjętego Uchwałą nr 347/6893/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2021 r.
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r., terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.11.01.00-18-0002/21, pn. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych”, realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych współfinansowanego ze środków Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
§ 2
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 544/11422/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 21 listopada 2023 r.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą 
nr 347 / 6894 / 21 wybrał do dofinansowania ze środków Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt 
pn. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług w SP ZOZ w Ustrzykach Dolnych”, realizowany przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych.
Umowa o dofinansowanie została podpisana 25 marca 2022 r. Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie (z późn. zm.) przedstawia się następująco:

1)
całkowita wartość projektu:               3 639 509,61 zł,
2)
wydatki kwalifikowane:  
            3 629 609,21 zł,
3)
dofinansowanie z EFRR: 
            3 085 168,15 zł,
4)
wkład własny w wydatkach ogółem:     554 341,46 zł.
W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków Instrumentu REACT- EU w wysokości 25 244,99 zł.
Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w dniu 25 marca 2022 r., ww. projekt miał być realizowany od 16 kwietnia 2020 r. do 30 listopada 2023 r. Przyjęty przez beneficjenta termin zakończenia realizacji projektu mieścił się w okresie wynikającym 
z zapisów Regulaminu konkursu, zgodnie z którym „realizacja zgłoszonych w ramach konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie, lecz nie dłużej niż do 30 listopada 2023 r. W postanowieniach Regulaminu konkursu zapisano, że po „wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO WP 2014-2020 w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu”.
Beneficjent pismem z dnia 14 listopada 2023 r., znak RUM.081.7.NŁ.2023 zwrócił się z wnioskiem o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2023 r. uzasadniając swoją prośbę niezakończonym dotychczas procesem integracji projektu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (projektem realizowanym przez Województwo Podkarpackie).
Biorąc pod uwagę przedstawione przez Beneficjenta uzasadnienie, Zarząd Województwa wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2023 r.


