UCHWAŁA Nr 544/11425/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 21 listopada 2023 r.
w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.11.01.00-18-0009/21 pn. „Informatyzacja w SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Stalowej Woli” realizowanego przez SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Stalowej Woli współfinansowanego ze środków Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.1 Podniesienie efektywności i dostępności 
e-usług – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Działając na podstawie:

· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.),

· art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.),
· § 4 ust. 3 i 4 Regulaminu Konkursu w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – przyjętego Uchwałą nr 347/6893/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2021r

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r., terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.11.01.00-18-0009/21, pn. „Informatyzacja w SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o w Stalowej Woli”, realizowanego przez SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Stalowej Woli współfinansowanego ze środków Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
§ 2
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 544/11425/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 21 listopada 2023 r.

UZASADNIENIE
Projekt pn. „Informatyzacja w SANUS Szpital Specjalistyczny Sp. z o.o. w Stalowej Woli”, nr RPPK.11.01.00-18-0009/21 został wybrany do dofinansowania z listy rezerwowej w ramach REACT-EU Uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 347/6894/21 z dnia 29 grudnia 2021 r.

Montaż finansowy ww. projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie z późn. zm, przedstawia się następująco:

1) całkowita wartość projektu wynosi:  

     
                         3 732 001,44 zł,

2) wydatki kwalifikowane wynoszą:  
   


     
  3 684 030,71 zł,

3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 
  
        
    

  3 131 426,04 zł,

4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi:   600 575,40 zł.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków Instrumentu REACT- EU w wysokości 3 131 426,04 zł.
Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w dniu 18 marca 2022 r., ww. projekt miał być realizowany od 30 kwietnia 2020 r. do 30 września 2023 r. Przyjęty przez beneficjenta termin zakończenia realizacji projektu mieścił się w okresie wynikającym 
z zapisów Regulaminu konkursu, zgodnie z którym „realizacja zgłoszonych w ramach konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie, lecz nie dłużej niż do 30 listopada 2023 r. W postanowieniach Regulaminu konkursu zapisano, że po „wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO WP 2014-2020 w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu”.
Realizacja projektu nie została jednak zakończona w ustalonym terminie, a Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą z dnia 16 maja 2023 r. wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji ww. projektu do dnia 15 grudnia 2023 r. m.in. z uwagi na przesunięty wówczas termin integracji realizowanego projektu z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (projektem realizowanym przez Województwo Podkarpackie).
Pismem z dnia 8 listopada 2023 r. beneficjent zwrócił się z kolejnym wnioskiem 
o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2023 r. uzasadniając swoją prośbę niezakończonym dotychczas procesem integracji projektu SANUS Szpitala Specjalistycznego Sp. z o.o. w Stalowej Woli z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (projektem realizowanym przez Województwo Podkarpackie). 
Biorąc pod uwagę przedstawione przez beneficjenta uzasadnienie, Zarząd Województwa wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2023 r.

