UCHWAŁA Nr 545/11480/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 28 listopada 2023 r.
w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.11.01.00-18-0011/21 pn. „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w SP ZOZ w Sanoku” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku współfinansowanego ze środków Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Działając na podstawie:

· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.),

· art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.),
· § 4 ust. 3 i 4 Regulaminu Konkursu w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – przyjętego Uchwałą nr 347/6893/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2021 r.
Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:
§ 1
Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 31 grudnia 2023 r., terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.11.01.00-18-0011/21, pn. „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w SP ZOZ w Sanoku”, realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku współfinansowanego ze środków Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
§ 2
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisała: 
Ewa Draus – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 545/11480/23

Zarządu Województwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 28 listopada 2023 r.

UZASADNIENIE

W dniu 29 grudnia 2021 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą 
nr 347 / 6894 / 21 wybrał do dofinansowania ze środków Instrumentu REACT-EU w ramach działania 11.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług – REACT-EU Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt 
pn. „Modernizacja i rozwój e-usług w ramach Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) w SP ZOZ w Sanoku”, realizowany przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku.
Umowa o dofinansowanie została podpisana 18 lutego 2022 r. Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie (z późn. zm.) przedstawia się następująco:

1)
całkowita wartość projektu:               3 922 616,58 zł,
2)
wydatki kwalifikowane:  
            3 898 904,58 zł,
3)
dofinansowanie z EFRR: 
            3 314 068,87 zł,
4)
wkład własny w wydatkach ogółem:     608 547,71 zł.
W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków Instrumentu REACT- EU w wysokości 2 009 966,60 zł.

Zgodnie z umową o dofinansowanie podpisaną w dniu 18 lutego 2022 r., ww. projekt miał być realizowany od 16 kwietnia 2020 r. do 30 listopada 2023 r. Przyjęty przez beneficjenta termin zakończenia realizacji projektu mieścił się w okresie wynikającym z zapisów Regulaminu konkursu, zgodnie z którym „realizacja zgłoszonych w ramach konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie, lecz nie dłużej niż do 30 listopada 2023 r. W postanowieniach Regulaminu konkursu zapisano, że po „wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO WP 2014-2020 w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu”.
Pismem z dnia 17 listopada 2023 r. beneficjent zwrócił się z wnioskiem 
o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 31 grudnia 2023 r. uzasadniając swoją prośbę niezakończonym dotychczas procesem integracji projektu Szpitala Specjalistycznego w Sanoku z Regionalnym Centrum Informacji Medycznej (projektem realizowanym przez Województwo Podkarpackie). 

Biorąc pod uwagę przedstawione przez Beneficjenta uzasadnienie, Zarząd Województwa wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2023 r.


