
[bookmark: _Hlk149044235]UCHWAŁA Nr 546/11544/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 5 grudnia 2023 r.
[bookmark: _Hlk496857291][bookmark: _Hlk138249247][bookmark: _Hlk152749061][bookmark: _Hlk84846190][bookmark: _Hlk138327199][bookmark: _Hlk152144238]w sprawie wydłużenia terminu zakończenia realizacji projektu 
nr RPPK.03.01.00-18-0059/17 pn. „Energia odnawialna dla Gminy Żurawica, Przemyśl, Stubno”, realizowanego przez Gminę Żurawica w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działania 3.1 Rozwój OZE  - projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Działając na podstawie:
- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2022r. poz. 2094 ze zm.),
- art. 9 ust. 1 pkt 2), ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r.               o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych                 w perspektywie finansowej 2014-2020 (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 818 ze zm.).

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1
[bookmark: _Hlk494189303][bookmark: _Hlk138249418][bookmark: _Hlk152145462]Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 20 grudnia 2023r. terminu zakończenia realizacji projektu nr RPPK.03.01.00-18-0059/17 pn. „Energia odnawialna dla Gminy Żurawica, Przemyśl, Stubno”, realizowanego w ramach osi priorytetowej III działanie 3.1 Rozwój OZE - projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[bookmark: _Hlk124256140]Podpisał: 
Władysław Ortyl – Marszałek Województwa Podkarpackiego



[bookmark: _Hlk97711470]Załącznik do Uchwały Nr 546/11544/23
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 5 grudnia 2023 r.
         
 UZASADNIENIE 
[bookmark: _Hlk498005826][bookmark: _Hlk84846643]Uchwałą Nr 356/7154/22 z dnia 8 lutego 2022r. Zarząd Województwa Podkarpackiego wybrał do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III działanie 3.1 Rozwój OZE – projekty parasolowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 projekt z listy rezerwowej pn. „Energia odnawialna dla Gminy Żurawica, Przemyśl, Stubno”, realizowany przez Gminę Żurawica.
Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z umową o dofinansowanie przedstawia się następująco:
1) całkowita wartość projektu wynosi: 	12 923 738,75 zł,
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:  	11 750 252,28 zł,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 	9 987 714,42 zł,
4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi 2 936 024,33 zł.
Beneficjentowi zostało wypłacone dofinansowanie w kwocie 5 990 000,00 zł. 
Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 30 czerwca 2022r., projekt miał być realizowany w okresie od 14 marca 2017r. do 30 listopada 2023r. Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny 
z zapisami  powyższej uchwały.  Zgodnie z tym dokumentem realizacja przedmiotowego projektu powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 30 listopada 2023 r.  
Beneficjent pismem z dnia 14 listopada br. oraz jego uzupełnieniem przesłanym dnia 27 listopada br. zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 20 grudnia br. ze względu na obawy, iż nie uda się w ustalonym terminie dokonać zapłaty za faktury. Jak wynika z wyjaśnień złożonych przez Beneficjenta zakres rzeczowy został zrealizowany w terminie określonym w umowie z wykonawcą, jednak przed wystawieniem faktur muszą zostać dokonane odbiory, które ze względu na dużą ich ilość i niekorzystne warunki atmosferyczne mogą się przedłużyć, co spowoduje opóźnienie w wystawieniu faktur podlegających weryfikacji, a następnie w ich zapłacie. 

W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony 
w Regulaminie naboru stanowisko zajął również Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.
Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.
Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.
Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów 
w umowach o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.
	Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkurów 
o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018 r.
Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.
Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, ze w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.
W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.
W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

Zarząd Województwa Podkarpackiego biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia, wyraża zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 20 grudnia 2023r. dla projektu nr RPPK.03.01.00-18-0059/17 pn. „Energia odnawialna dla Gminy Żurawica, Przemyśl, Stubno”.

