[bookmark: _Hlk149044235][bookmark: _Hlk51051623][bookmark: _Hlk496857291][bookmark: _Hlk51051929]UCHWAŁA Nr 550/11682/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie wydłużenia terminu realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0004/20 pn. „Budowa pasywnego budynku przedszkola w Woli Zarczyckiej”, realizowanego przez Gminę Nowa Sarzyna, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Działając na podstawie:

· art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm.),
· [bookmark: _Hlk144287279]art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 818 z późn. zm.),
· § 4 ust. 10 i 11 Regulaminu konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej III Czysta energia działania 3.3. Poprawa jakości powietrza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.03.03.01-IZ.00-18-004/19.


Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 
na lata 2014 – 2020 uchwala, co następuje:

§ 1
[bookmark: _Hlk494189303][bookmark: _Hlk51051583][bookmark: _Hlk9315283]Wyraża się zgodę na wydłużenie do dnia 30 listopada 2023 r. terminu realizacji projektu nr RPPK.03.03.01-18-0004/20 pn. „Budowa pasywnego budynku przedszkola w Woli Zarczyckiej”, realizowanego przez Gminę Nowa Sarzyna w  ramach osi priorytetowej III Czysta energia, działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne RPO WP na lata 2014-2020

§ 2

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[bookmark: _Hlk114218814]Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego
[bookmark: _Hlk97711470]Załącznik do Uchwały Nr 550/11682/23
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 19 grudnia 2023 r.
         
 
UZASADNIENIE 
Projekt pn. „Budowa pasywnego budynku przedszkola w Woli Zarczyckiej” został wybrany do dofinansowania w ramach osi priorytetowej III Czysta energia w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego nr 173/3596/20 z dnia 30 czerwca 2020 r.

Montaż finansowy ww. projektu zgodnie z umową o  dofinansowanie 
(z późniejszymi zmianami) przedstawia się następująco:
1) całkowita wartość projektu wynosi:  		     	     12 417 947,16 zł,
2) wydatki kwalifikowane wynoszą:  		                  9 318 269,52 zł,
3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 		                  6 056 875,18 zł,
4) wkład własny w odniesieniu do całkowitej wartości projektu wynosi   6 361 071,98 zł.

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR 
w wysokości 5 685 543,91 PLN.

Zgodnie z umową o dofinansowanie, podpisaną w dniu 27 sierpnia 2020 r., ww. projekt miał być realizowany od 3 grudnia 2018 r. do 31 sierpnia 2022 r. 
Przyjęty pierwotnie przez Wnioskodawcę termin realizacji projektu był zgodny 
z zapisami Regulaminu  konkursu dla naboru wniosków o dofinansowanie  w ramach działania 3.3 Poprawa jakości powietrza, poddziałania 3.3.1 Realizacja planów niskoemisyjnych – budynki pasywne RPO WP na lata 2014-2020. 
Zgodnie z tym dokumentem „Realizacja zgłoszonych w ramach konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do 24 miesięcy licząc od miesiąca następnego po tym, w którym została zawarta umowa o dofinansowanie (przy czym termin ten nie może być późniejszy niż czerwiec 2023 r.). Po wyborze projektu do dofinansowania, IZ RPO WP 2014-2020 w uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu”.

Realizacja projektu nie została jednak zakończona w ustalonym terminie, a beneficjent już trzykrotnie uzyskał akceptację Zarządu Województwa na wydłużenie terminu realizacji projektu:
1) uchwałą nr 209/4244/20 z dnia 13 października 2020 r.: wydłużenie do 30 kwietnia 2023 r. z uwagi na  utrudnienia związane z pandemią COVID-19,
2) uchwałą nr 296/5792/21 z dnia 6 lipca 2021 r.: wydłużenie do 31 sierpnia 2023 r. z uwagi prowadzoną na etapie postępowania przetargowego procedurę odwoławczą w Krajowej Izbie Odwoławczej, co na kilka miesięcy opóźniło wybór wykonawcy głównego zadania w projekcie,
3) uchwałą nr 507/10657/23 z dnia 25 lipca 2023 r.: wydłużenie do 31 października 2023 r. z uwagi na  konieczność wykonania dodatkowych robót budowlanych.
Po raz czwarty, pismem z dnia 05 grudnia 2023 r., znak RIG.041.16.2020, beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 listopada  2023 r. Według beneficjenta powodem wydłużenia terminu jest zapłata za wydatek kwalifikowalny po obowiązującym terminie zakończenia realizacji projektu.
Z przedłożonego 22 listopada 2023 r. wniosku o płatność końcową wynika, iż realizacja projektu została zakończona, a wydatki dotyczące robót budowlanych i nadzoru zostały zapłacone do końca października 2023 r.
W ustalonym terminie beneficjent nie zrealizował i nie opłacił zadania dotyczącego audytu powykonawczego budynku (badanie kamerą termowizyjną oraz analiza przeprowadzonego testu szczelności). Zadanie to zostało zrealizowane i opłacone w listopadzie 2023 r. (tj. po ustalonym terminie zakończenia projektu).

W efekcie również prośba o wydłużenie terminu zakończania realizacji projektu wpłynęła z naruszeniem regulacji zawartej w § 19 ust. 6 umowy o dofinansowanie (tj. po obowiązującej dacie zakończenia realizacji projektu). W takiej sytuacji za koszt kwalifikowalny mogą być uznane jedynie wydatki odnoszące się bezpośrednio do celów projektu, mające wpływ na osiągnięcie wskaźników założonych w realizacji projektu. Poniesiony po obowiązującym terminie wydatek odnosi się bezpośrednio do celów projektu i ma wpływ na osiągnięcie wskaźników. W związku z tym może zostać uznany za koszt kwalifikowalny. W celu rozliczenia tego wydatku w projekcie konieczne jest wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do 30 listopada 2023 r.  
Biorąc pod uwagę przedstawione przez Beneficjenta uzasadnienie, Zarząd Województwa wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 listopada 2023 r.









