
[bookmark: _Hlk149044235]UCHWAŁA Nr 553/11731/23
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 27 grudnia 2023 r.

[bookmark: _Hlk29900647]w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/21, pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga –  etap II” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

[bookmark: _Hlk29900624][bookmark: _Hlk153521187]Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz.U. Z 2022 , poz. 2094 t.j.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 818), Uchwały nr 284/5605/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 1 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-019/21, Uchwały nr 319/6377/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 11 października 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich, RPO WP na lata 2014-2020  nabór nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-019/21, Uchwały nr 325/6463/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 października 2021 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/21, pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 
do miasta Kańczuga –  etap II” w ramach osi priorytetowych I–VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Uchwały nr 406/8186/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/21, 
pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga –  etap II” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Uchwały nr 424/8547/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 20 września 2022 r w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/21, pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 
do miasta Kańczuga –  etap II” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Uchwały nr 433/8787/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 24 października 2022 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/21, 
pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga –  etap II” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Uchwały nr 442/9066/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/21, pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga –  etap II” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Uchwały nr 500/10451/23 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.05.01.00-18-0002/21, pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga –  etap II” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,


Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:

§ 1

[bookmark: _Hlk532256]W Decyzji o dofinansowaniu projektu – Szczegółowe warunki realizacji projektu pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga –  etap II”, zatwierdzonej uchwałą nr 325/6463/21 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26 października 2021 r. zmienionej uchwałą nr 406/8186/22 Zarządu Województwa Podkarpackiego 
w Rzeszowie z dnia 18 lipca 2022 r., uchwałą nr 424/8547/22 z dnia 20 września 2022 r., uchwałą nr 433/8787/22 z dnia 24 października 2022 r., uchwałą nr 442/9066/22 z dnia 6 grudnia 2022 r. oraz uchwałą nr 500/10451/23 dnia 27 czerwca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 3 Decyzji o dofinansowaniu projektu otrzymuje brzmienie:

3. Całkowita wartość Projektu wynosi 55 118 164,92 PLN (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów sto osiemnaście tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt dwa grosze). 

2. § 3 ust. 1 pkt. 2 Decyzji o dofinansowaniu projektu otrzymuje brzmienie:
             2)	zakończenie realizacji Projektu: 29.12.2023 r.

3. § 25 ust. 1 Decyzji o dofinansowaniu projektu otrzymuje brzmienie:
1) Integralną część Decyzji stanowią załączniki
	Załącznik nr 1 
	Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, o numerze RPPK.05.01.00-18-0002/21 z dnia 15.09.2021 r., sumie kontrolnej 24cf 0626 de04 43c9 (załączono formularz wniosku)

	Załącznik nr 2 
	Harmonogram płatności (załączono)

	Załącznik nr 3
	Wzór zestawienia wszystkich dokumentów dotyczących operacji w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (załączono)

	Załącznik nr 4
	Lista wytycznych (załączono)

	Załącznik nr 5
	5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania
5.2 wzór Upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020/wzór odwołania Upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 
5.3 Procedura nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w CST
5.4 Wykaz osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014
5.5 Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014
(załączono)

	Załącznik nr 6
	Obowiązki informacyjne beneficjenta (załączono)

	Załącznik nr 7
	Wzór wniosku o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym Projektu (załączono)

	Załącznik nr 8
	Dokument wskazujący na umocowanie do działania na rzecz i w imieniu Beneficjenta

	Załącznik nr 9
	Poświadczona za zgodność z oryginałem kopia umowy spółki cywilnej (załącza beneficjent)

	Załącznik nr 10
	Skorygowane pole A.5 oraz część D wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0002/21-01 (załącza beneficjent)

	Załącznik nr 11
	Skorygowane pole A.5 oraz część D wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0002/21-03 (załącza beneficjent)

	Załącznik nr 12
	Skorygowane pole A.5 oraz część D wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0002/21-04 (załącza beneficjent)

	Załącznik nr 13
	Skorygowane pola A.5, B.2, B.3, C.1 i część D wniosku o dofinansowanie oraz wniosek o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym projektu z dnia 31.05.2023 r. stanowiące załączniki do decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0002/21-05, (załącza beneficjent)

	Załącznik nr 14
	Skorygowane pola A.5, C.1 oraz część D wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0002/21-06, (załącza beneficjent)



§ 2
Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

[bookmark: _Hlk114218814]Podpisał: 
Piotr Pilch – Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego



















[bookmark: _Hlk99369595]Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 553/11731/23
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 27 grudnia 2023 r.

UZASADNIENIE 

[bookmark: _Hlk138138587]Projekt nr RPPK.05.01.00-18-0002/21 pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Przeworsk – Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga –  etap II”, realizowany przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, został wybrany do dofinansowania w dniu 11 października 2021 r., zaś w dniu 26 października 2021 r. podjęta została Decyzja o dofinansowaniu ww. projektu.
Aktualny montaż finansowy przedmiotowego projektu przedstawia się następująco:
· całkowita wartość projektu wynosi: 	   52 003 255,06 zł,
· wydatki kwalifikowane wynoszą:  	   45 053 078,66 zł,
· dofinansowanie z EFRR wynosi: 	   38 295 116,80 zł,
· wkład własny (w odniesieniu do 
całkowitej wartości projektu) wynosi:        13 708 138,26 zł.
Dotychczas, w ramach projektu rozliczono ze środków z EFRR kwotę 30 358 890,89 zł.

W piśmie z dn. 7 grudnia 2023 r. Beneficjent poinformował m. in. o wystąpieniu wydatków niekwalifikowanych w projekcie w wys. 3 114 909,86 zł, poniesienie których było konieczne 
w celu jego prawidłowej realizacji (w tym 2 663 849,88 zł w wyniku zmiany wynagrodzenia wykonawcy robót z tyt. zwiększenia limitu waloryzacji związanej ze wzrostem cen materiałów i kosztów realizacji zamówienia oraz 451 059,98 zł z uwagi na zmianę rozwiązań projektowych w projekcie).
Tym samym zmieni się montaż finansowy przedmiotowego projektu w zakresie wydatków ogółem:
· całkowita wartość projektu wyniesie: 	           55 118 164,92 zł,
· wkład własny (w odniesieniu do 
   całkowitej wartości  projektu)  wyniesie: 	           16 823 048,12 zł.

W ww. piśmie Beneficjent zwrócił się także z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do dn. 29 grudnia br.
Zgodnie z  decyzją o dofinansowaniu projekt miał zostać zrealizowany w okresie 
do 31 maja 2023 r., co było zgodne z zapisami Regulaminu naboru, który obejmował okres 
do 30 czerwca 2023 r. 
Pismem z dnia 22 maja 2023 r. Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu zakończenia omawianego projektu do 29 grudnia 2023 r., co wynikało z przedłużających się procedur związanych z zatwierdzaniem projektów wykonawczych, zawarciem umów 
z zarządcami sieci energetycznej i gazowej oraz przebudowy sieci kanalizacji.
Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego, biorąc pod uwagę przedstawione przez Beneficjenta okoliczności opóźnienia realizacji projektu, zarekomendował zgodę na przedłużenie terminu jego realizacji, wskazując termin 11 grudnia 2023 r. 
W dn. 7 grudnia br. Beneficjent zwrócił się z ponowną prośbą o wydłużenie terminu zakończenia omawianego projektu do 29 grudnia 2023 r. Zgodnie z wyjaśnieniami nastąpiła konieczność wydłużenia terminu realizacji robót budowlanych do 17 listopada br. oraz terminu rozliczenia finansowego z wykonawcą robót do 15 grudnia br. Roboty budowlane w ramach projektu zostały zakończone. Wydłużenie terminu realizacji projektu Beneficjent uzasadnia
stopniem skomplikowania rozliczenia końcowego oraz trwającymi ustaleniami co do dodatkowych roszczeń wykonawcy robót.
Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego, biorąc pod uwagę przedstawione przez Beneficjenta okoliczności, zarekomendował zgodę na przedłużenie terminu projektu we wskazanym przez Beneficjenta terminie oraz pozytywnie zaopiniował ww. zmianę w kontekście ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 W kwestii wydłużenia terminu realizacji projektu poza termin określony 
w Regulaminie naboru stanowisko zajął Departament Zarządzania RPO, który pismem z dnia 27 października 2017 r. wskazał m. in.: „Należy przy tym przytoczyć zapisy § 19 ust. 1 wzoru umowy o dofinansowanie projektu (…), zgodnie z którym umowa może zostać zmieniona na podstawie zgodnego oświadczenia stron umowy w wyniku wystąpienia okoliczności, które wymagają zmian w treści umowy, niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. Ponadto, na podstawie ust. 1 przywołanego przepisu, zmiany terminu realizacji projektu beneficjent zgłasza każdorazowo przed upływem terminu podlegającego zmianie.
Tym samym w szczególnie uzasadnionych przypadkach Instytucja Zarządzająca może zaakceptować uchybienie terminów.
Jednocześnie, zgodnie z § 19 ust. 17 ww. wzoru umowy, w razie wystąpienia niezależnych od beneficjenta okoliczności lub działania siły wyższej powodujących konieczność wprowadzenia zmian do projektu, strony umowy uzgadniają zakres zmian 
w umowie, które są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.
Właściwym wydaje się zatem, aby w tej sytuacji dokonać zmian zapisów w umowach 
o dofinansowanie poprzez ich aneksowanie.
Jednocześnie, w opinii Departamentu Zarządzania RPO, zmiany zapisów w umowach 
o dofinansowanie wymagają każdorazowo indywidulanej oceny uwzględniającej zakres zmian danego projektu, również w kontekście prawidłowości zastosowania procedur dotyczących udzielania zamówień publicznych (np. w zakresie warunków udziału w postępowaniu)”.
Ponadto Departament Zarządzania RPO, w odpowiedzi na wątpliwości Departamentu Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO, pismem z dnia 6 marca 2018 r. wskazał również m. in.: „Zgodnie z zapisami Regulaminów konkursów o dofinansowanie projektów ze środków RPO WP 2014-2020 realizacja zgłoszonych do konkursu projektów powinna zostać zakończona (złożony wniosek o płatność końcową) w terminie np. do końca października 2018r.
Jednocześnie należy podkreślić, że w ramach kryterium pn. „Okres realizacji projektu” weryfikacji podlega, czy planowany okres realizacji projektu (termin rozpoczęcia 
i zakończenia) jest zgodny z wymogami określonymi w regulaminie konkursu. Jak więc wynika z powyższego, zarówno definicja kryterium, jak też zapis regulaminu miały za zadanie nakłonienie beneficjentów do takiego zaplanowania harmonogramów realizacji inwestycji, które docelowo powinno umożliwić zakończenie realizacji projektów przed określonym terminem.
Za prawidłowością przedstawionej interpretacji przedmiotowego kryterium przemawia dodatkowy fakt, ze w załączniku 3a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 17 października 2017 r., celem uniknięcia wątpliwości interpretacyjnej, w definicji kryterium doprecyzowano, 
że „w uzasadnionych przypadkach IZ może wyrazić zgodę na zmianę okresu realizacji projektu (po wyborze do dofinansowania)”.
W konsekwencji, w opinii tut. Departamentu, uwzględniając opisany wyżej charakter kryterium, odnoszący się do planów beneficjenta, może być ono badane wyłącznie na etapie wyboru projektów do dofinansowania.
W związku z tym, w ocenie tut. Departamentu, gdy na etapie realizacji projektu okazuje się, że beneficjent nie jest w stanie dochować terminu jego zakończenia (np. z uwagi na to, że został wybrany do dofinansowania znacznie później ze względu na pojawienie się nowych środków w limicie lub w przypadku problemów z wyborem wykonawców zamówień udzielanych w związku z realizacją projektów) Instytucja Zarządzająca może wyrazić zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projekt (poprzez aneks do umowy), jednak jest to uzależnione od indywidualnej oceny konkretnej sytuacji.”

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmian w Decyzji o dofinansowaniu projektu własnego, co zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dokonywane jest przez Zarząd Województwa w formie uchwały zmieniającej decyzję o realizacji projektu własnego przez jednostkę organizacyjną.
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