UCHWALA NR 290/6974 /13
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 5 listopada 2013 r.

w sprawie wyrazenia zgody na zmiane terminéw zakonczenia realizacji
projektu.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o0 samorzadzie wojewddztwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z pézh. zm.), art. 25 pkt 1
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
z2009r. Nr 84 poz. 712 z pdzn. zm.)

Zarzad Wojewo6dztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§ 1

Wyraza sie zgode na zmiane terminu zakonczenia realizacji projektu
wspotfinansowanego z  Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego
w ramach Osi priorytetowej 1 - ,Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka”, Dziatanie
1.1 - ,\Wsparcie kapitatowe przedsiebiorczosci” Schemat B — Bezposrednie dotacje
inwestycyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013 nr WND-RPPK.01.01.00-18-040/09 pn. ,Wzrost
konkurencyjnos$ci Firmy przez rozbudowe i wyposazenie NZOL ,,OSTOJA”
w Podemszczyznie”, zlozonego przez Niepubliczny Zakiad Opiekunczo-
Leczniczy ,,OSTOJA” w Podemszczyznie Waclaw Rejman; Podemszczyzna 18,
37-620 Horyniec, zmiana terminu zakonczenia rzeczowej realizacji projektu
z 30.09.2013 r. na 09.12.2013 r. oraz terminu zakonczenia finansowej realizacji
projektu z 30.10.2013 r. na 16.12.2013 r.,

§2
Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.




Zatgcznik do Uchwaty Nr 290 /6974 /13
Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego
w Rzeszowie

z dnia 5 listopada 2013 r.

Uzasadnienie

Na posiedzeniu Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w  dniu

8 pazdziernika 2012r. podjeto decyzje, aby nie wyraza¢ zgody na wydtuzenie
terminu zakonczenia realizacji projektow o okres dtuzszy niz 3 miesigce, chyba
ze zmiana ta wynika z przyczyn obiektywnych, ktérym Beneficjent nie mogt zapobiec.
Beneficjent, Niepubliczny Zaklad Opiekunczo-Leczniczy ,,OSTOJA”

w Podemszczyznie Wactaw Rejman, realizujgcy projekt pn.: ,Wzrost
konkurencyjnoéci Firmy przez rozbudowe i wyposazenie NZOL ,,OSTOJA”
w Podemszczyznie” zwrdcit sie po raz czwarty z prosbg o zmiang terminu
zakonhczenia rzeczowej realizacji projektu z 30.09.2013 r. na 09.12.2013 r., oraz
zmiane terminu zakonczenia finansowej realizacji z 30.10.2013 r. na 16.12.2013 r.
Jak ttumaczy Beneficjent powodem wnioskowanej zmiany jest duzy zakres zakupu
wyposazenia ujetego w zakresie rzeczowym wniosku o dofinansowanie. Data
podpisania umowy o dofinansowanie 23 pazdziernik 2012 r. Realizacja projektu na

poziomie ok. 70%.

Biorac pod uwage obiektywne, niezalezne od Beneficjenta przestanki
niezbedne jest podjecie przedmiotowej Uchwaty.



