UCHWALA NR 313 /7511 /14
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 21 stycznia 2014 r.

zmieniajgca Uchwate nr 295/7149/13 z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie
przyjecia stanowiska dotyczacego wyrazenia zgody na zmiane terminéw
realizacji projektu pn. ,Wdrozenie nowych ustug szkoleniowo-doradczych dla
MSP poprzez przebudowe i modernizacje budynku przy ul. Szopena 51
w Rzeszowie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013

Dziatajagc na podstawie art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzgdzie wojewoddztwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z pdzn. zm.) i art. 25 pkt 1
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z pézn. zm.).

Zarzad Wojewoédztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

1. Przyjmuje sie stanowisko dotyczgce wyrazenia zgody na zmiane termindéw
realizacji projektu realizowanego w ramach dziatania 1.2 pn. ,Instytucje otoczenia
biznesu” | osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-
2013 o numerze WND-RPPK.01.02.00-18-018/10 pn. ,Wdrozenie nowych ustug
szkoleniowo-doradczych dla MSP poprzez przebudowe i modernizacje budynku
przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie”.

2. Stanowisko, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi zatacznik do niniejszej uchwaty.

§2

Przyjeto rozwigzanie wskazane w wariancie nr | Stanowiska, o ktérym mowa w §1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.
§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zatacznik do Uchwaty Nr 313 /7511 / 14

Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego
W Rzeszowie z dnia 21 stycznia 2014 r.

Stanowisko Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w sprawie wyrazenia zgody
na zmiane terminéw realizacji projektu o numerze WND-RPPK.01.02.00-18-018/10
pn. ,Wdrozenie nowych ustug szkoleniowo-doradczych dla MSP poprzez
przebudowe i modernizacje budynku przy ul. Szopena 51 w Rzeszowie”
realizowanego w ramach dziatania 1.2 pn. ,Instytucje otoczenia biznesu” | osi
priorytetowe]j Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013.

Majac na uwadze prawidiowg realizacje Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 proponuje sie nastepujgce
rozwigzania:

WARIANT | Warunkowo wyrazi¢é zgode na zmiane harmonogramu realizacji
projektu z ustaleniem dat:

— rozpoczecia realizacji projektu 01.06.2014 r.,
- zakonczenia rzeczowej realizacji projektu 31.03.2015 .,
— zakonczenia finansowej realizacji projektu 17.04.2015 r.,

z zastrzezeniem, iz akceptacja powyzszych termindéw uzalezniona jest
od ztozenia przez Beneficjenta do dnia 28 lutego 2014 r. kompletu
dokumentéw niezbednych do poddania projektu ponownej ocenie
merytorycznej

albo

WARIANT Il Rozwigza¢ umowe o dofinansowanie nr UDA-RPPK.01.02.00-18-
018/10-00 z dnia 30 grudnia 2010 r. za wypowiedzeniem,
na podstawie §16 ust.1 pkt.1 tejze umowy
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