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ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 4 lutego 2014 r.

w sprawie rozwigzania umowy o dofinansowanie projektu pn. ,,Budowa matej
obwodnicy Strzyzowa” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust.1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzgdzie wojewddztwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z pézn. zm.), art. 25 pkt 1
ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z pézn. zm.) oraz pkt 6.4 Instrukcji Wykonawcze;j
Instytucji Zarzadzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego w Rrzeszowie
uchwala, co nastepuje:

§1

Rozwigzuje si¢ umowe o dofinansowanie projektu pn.: ,Budowa matej obwodnicy
Strzyzowa” nr UDA-RPPK.02.01.00-18-017/10-00 wspétfinansowanego
zEuropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wramach Osi Priorytetowej
2 ,Infrastruktura techniczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Podkarpackiego na lata 2007-2013, zawartg w Rzeszowie w dniu 29 grudnia 2010 r.
pomiedzy Wojewddztwem Podkarpackim, w imieniu ktérego dziata Zarzad
Wojewbddztwa Podkarpackiego a Gming Strzyzéw.

§2

Umowa o dofinansowanie projektu, o ktérym mowa w § 1 niniejszej uchwaty zostaje
rozwigzana z zachowaniem jednomiesiecznego terminu wypowiedzenia na
podstawie § 16 ust. 1 pkt 7) ww. umowy.

§3

Uzasadnienie podjetej decyzji stanowi zatgcznik Nr 1 do niniejszej uchwaty.

§4

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewo6dztwa Podkarpackiego.

§5

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podijecia.




Zatgcznik nr 1 do uchwaty nr 317 /7607 / 14
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie

z dnia 4 lutego 2014 r.

UZASADNIENIE

Projekt Gminy Strzyzéw pn. ,Budowa matej obwodnicy Strzyzowa” zostat
wybrany do dofinansowania Uchwatg nr 281/5577/10 z dnia 20 maja 2010 r.
w ramach dziatania 2.1 ,Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewédztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Umowa
o dofinansowanie zostata podpisana w dniu 29 grudnia 2010 r., jednak z chwilg
podpisania miata charakter warunkowy. Z dniem 4 grudnia 2012 r. tj. z dniem
dostarczenia ostatecznego prawomocnego pozwolenia na budowe oraz dokumentéw
dotyczacych postepowania Srodowiskowego dla ww. projektu umowa weszta w Zycie.
Zgodnie z zapisami ww. umowy o dofinansowanie warto$¢ catkowita projektu wynosi
ogotem 6 613 897,36 zt, kwota dofinansowania — 2 000 000,00 zt. Nalezy przy tym
zwréci¢ uwage, iz do chwili obecnej Beneficjent nie otrzymat dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Realizacja projektu miata nastgpi¢ w terminie od 01 marca 2011 r. do
30 wrzesnia 2011 r. Zakresem rzeczowym ww. projekt miat obejmowaé budowe
w potudniowej czesci Strzyzowa drogi z dwoma pasami ruchu o szeroko$ci po
3,50 m kazdy i nawierzchni asfaltowej o diugosci 1,623 km (od 0+000 km do
1+622,57 km).

Pismem z dnia 7 listopada 2012 r. (niespetna miesigc przed wejsciem umowy
w zycie) Beneficient zwrocit sie z prosbg o przesuniecie terminu zakorczenia
rzeczowej realizacji projektu do dnia 15 wrzesnia 2014 r., natomiast zakohczenia
finansowe;j realizacji projektu do dnia 30 wrze$nia 2014 r. Beneficjent swdj wniosek
motywowat wowczas przedtuzajgcym sie terminem uzyskania ostatecznych decyzji
0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz sytuacjg finansowg Gminy
Strzyzow, ktéra wymusza planowanie tej inwestycji na dwa lata budzetowe.
Ostatecznie (tj. po nieprzynoszacych efektu negocjacjach z Beneficjentem co do
maksymalnego skrécenia terminu zakonczenia realizacji projektu) pismem Marszatka
Wojewodztwa z dnia 18 stycznia 2013 r., znak PLV.AJ.0745/2-235/10 Gmina
Strzyz6w zostata m.in. poinformowana, iz z uwagi na tak znaczne przesuniecie
termindw zakoriczenia realizacji projektu, kwestia ta zostanie przedstawiona do
analizy i rozstrzygnigcia ze strony Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego.
Jednakze, pismem z dnia 21 stycznia 2013 r., znak UM.PG.52/0717/03/10
Beneficjent zwrdcit sie z prosba o wprowadzenie kolejnych zmian w ww. projekcie
polegajacych na podziale ww. projektu na dwa etapy, z czego | etap (od km
0+008,93 do 0+700) miat zosta¢ ujety w kosztach kwalifikowanych i wykonany
w roku 2013, natomiast drugi etap od km 0+700 do 1+622,57 miat zostad
przeniesiony do wydatkéw niekwalifikowanych i wykonany w roku 2014. Przy czym
do drugiego etapu planowanej inwestycji Beneficjent miat ubiega¢ sie
o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Drég Lokalnych. Tut. Urzad
w licznej korespondencji przedstawiat Beneficjentowi warunki takiego podziatu.



Jednym z tych warunkéw byta konieczno$¢ zakonczenia catego zakresu rzeczowego
w nieprzekraczalnych terminach:

- zakonczenie rzeczowe: 31 grudnia 2014 r.

- zakonczenie finansowe: 31stycznia 2015 .

- Ztozenie wniosku o ptatno$¢ koncowa: 28 luty 2015 .

Korespondencja otrzymana od Beneficjenta konsekwentnie wskazywata, iz do
konica 2013 r. zakonczy sie pierwszy etap inwestycji, nastepnie do korica 2014 .
zakonczy sig realizacja Il etapu projektu. Przy czym przygotowywana dokumentacja
przetargowa, nastepnie ogtoszony przetarg nieograniczony miat dotyczy¢ wytonienia
wykonawcy cato$ci prac. Tymczasem pismem z dnia 23 wrze$nia 2013 r., znak
UM.PG 52/0717/03/10 Beneficjent poinformowat o rozstrzygnieciu przetargu na
wykonanie jednego odcinka planowanej matej obwodnicy Strzyzowa. W dalszej
korespondencji (na prosbe Departamentu Wdrazania Projektéw Infrastrukturalnych)
Beneficjent konkretnie wyjasnit iz:

1) przedmiotem przeprowadzonego przetargu byt odcinek matej obwodnicy
Strzyzowa w km od 0+000 do 0+271,

2) dla odcinka w km 0+271 do 0+755 ziozony zostat wniosek o dotacje ze
srodkéw Narodowego Programu Przebudowy Drég Lokalnych i w pierwszym
kwartale 2014 r. planowane jest wszczecie postepowania o udzielenie
zamodwienia publicznego na ten zakres prac,

3) pozostaty odcinek w km od 0+755 do 1 +622,57 przewiduje sie do wykonania
w2015

Ponadto Beneficjent poinformowat, ze ograniczone $rodki finansowe w budzecie
Gminy Strzyzéw w roku 2013 oraz stabe prognozy budzetowe na rok 2014 zmusity
Gmine do roztozenia projektu na trzy etapy.

Pismem z dnia 5 listopada 2013 r., znak PI.V.433.2.1.2012.AJ tut. Urzad
poinformowat Beneficjenta, iz nie jest mozliwe wykonanie odcinka w km od 0+755 do
1+622,57 w roku 2015. W dalszym ciggu podkres$lony zostat fakt, iz termin
zakonczenia realizacji projektu do korica 2014 r. jest nieprzekraczalny. Beneficjent
zostat zobowigzany do przekazania informacji nt. mozliwosci realizacji projektu we
wskazanych przez tut. Urzad ww. terminach. Jednocze$nie podkreslony zostat fakt,
iz nie udzielenie odpowiedzi lub odpowiedz bez konkretnej deklaracji w sprawie
zakonczenia catego zakresu rzeczowego projektu do kofica 2014 r. bedzie podstawg
do podjecia krokéw zmierzajgcych do rozwigzania umowy o dofinansowanie.

W udzielonej odpowiedzi (pismo z dnia 17 grudnia 2013 r., znak
UM.PG52/0717/03/10) Gmina Strzyzéw w dalszym ciggu wskazata na trudno$ci
finansowe gminy, ktére uniemozliwiajg zrealizowanie projektu w ciggu dwoch lat.
Ponadto Beneficjent zwrdcit réwniez uwage na zagrozenie niewykonania przyjetych
we wniosku o dofinansowanie wskaznikéw rezultatu zwigzanych z natezeniem ruchu
drogowego. Bowiem na etapie sktadania wniosku o dofinansowanie zostato
zatozone, iz cze$¢ ruchu drogowego przemierzajgcego obecnie centrum miasta,
skierowana zostanie na projektowang mata obwodnice Strzyzowa. Obecnie bliska
perspektywa modernizacji drogi wojewodzkiej nr 988 Babica — Warzyce z budowg
duzej obwodnicy Strzyzowa, stwarza powazne zagrozenie niewykonania przyjetych
wskaznikéw. Gmina Strzyzéw majac na uwadze wskazane powyzej uwarunkowania
nie zadeklarowata realizacji catego zakresu rzeczowego do korica 2014 r. Majgc na



uwadze brak konkretnej deklaracji w ww. kwestii tut. Urzad pismem z dnia
7 stycznia 2014 r., znak P1.V.433.2.1.2012.AJ (odbidr pisma nastgpit 9 stycznia 2014
r.) poinformowat Beneficienta o podjeciu krokéw zmierzajgcych do rozwiazania
umowy o dofinansowanie.

Nalezy zwréci¢ uwage, iz okreslone dla Gminy Strzyzéw krancowe terminy
realizacji catego zakresu rzeczowego do korica 2014 r., w konsekwencji ztozenie
wniosku o pfatno$¢ koricowg do 28 lutego 2015 r. wynikajg m.in. z okreslonych
kranncowych mozliwych terminéw realizacji projektéw przyjetych przez Zarzad
Wojewédztwa Podkarpackiego Uchwatg Nr 239/5708/13 z dnia 5 lutego 2013 r. Przy
okresleniu ww. terminéw Zarzad kierowat sie koniecznos$cig zagospodarowania
ewentualnych oszczednosci na projektach oraz niedopuszczenia do kumulowania sie
ptatnosci w ostatnim okresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewddztwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Pomimo tego, iz realizacja projektu zostata rozpoczeta, to jednak ustalony
przez Gmine Strzyzéw harmonogram realizacji projektu wykraczajacy poza rok 2014
nie jest mozliwy do zaakceptowania przez Instytucje Zarzadzajgcg Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewédztwa Podkarpackiego. Beneficjent nie przedtozyt
przy tym konkretnego stanowiska nt. ostatecznego terminu, w ktérym jest w stanie
zakonczy¢ inwestycje.

Wskazana powyzej okoliczno$¢ jest przestanka do rozwigzania umowy
o dofinansowanie.

Majac na uwadze powyzsze umowa o dofinansowanie nr UDA-
RPPK.02.01.00-18-017/10-00 zawarta w dniu 29 grudnia 2010 r. zostaje rozwigzana
z zachowaniem jednomiesigcznego terminu wypowiedzenia na podstawie
§ 16 ust. 1 pkt 7) umowy o dofinansowanie.




