

**UCHWAŁA Nr 250 /6099/13**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 16 lipca 2013 r.

**w sprawie zmiany uchwały nr 245/5918/13 z dnia 28 czerwca 2013 roku.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. Nr 0 poz. 596), art. 25 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.), § 15 ust. 8 umowy nr UDA-RPPK.02.02.00-18-014/09-00 z dnia 12 kwietnia 2013 r. o dofinansowanie projektu w ramach działania 2.2 „Infrastruktura energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007—2013

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie**  
**uchwala, co następuje:**

§ 1

Zmienia się zapis § 1 ust. 2 uchwały nr 245/5918/13 z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w projekcie pn. „Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta Mielca” realizowanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mielcu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013., nadając mu brzmienie:

2. „Przesunięciu ulegają terminy:

- zakończenia rzeczowej realizacji projektu z 23 czerwca 2014 r. do 14 sierpnia 2014 r.,
- zakończenia finansowej realizacji projektu z 27 czerwca 2014 r. do 29 sierpnia 2014 roku.”

§ 2

Uzasadnienie podjętej decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

Załącznik nr 1 do uchwały nr 250 / 6099 / 13  
Zarządu Województwa Podkarpackiego  
w Rzeszowie  
z dnia 16 lipca 2013 r.

## UZASADNIENIE

W § 1 ust. 2 uchwały nr 245/5918/13 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 czerwca 2013 roku na skutek oczywistej omyłki, jako zmienioną datę zakończenia rzeczowej realizacji projektu podano 14 sierpnia 2024 r., zamiast 14 sierpnia 2014 r. Z powyższych względów zachodzi konieczność zmiany przedmiotowej uchwały.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

