

UCHWAŁA Nr 118 / 2792 / 20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 28 stycznia 2020r.

w sprawie zawarcia aneksu nr 2 do Umowy nr OR-IV.273.2.44.2018
z dnia 19 października 2018 roku.

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019r. poz. 512 ze zm.) oraz art. 86 i art. 87 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1360 t.j.),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwała, co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie aneksu nr 2, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały, zmieniającego umowę z dnia 19 października 2018 roku nr OR-IV.273.2.44.2018, dotyczącą realizacji projektu *Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2)* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Pilch

Załącznik do Uchwały Nr 118/2792/20
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 28 stycznia 2020r.

Aneks nr 2
do umowy nr OR-IV.273.2.44.2018 z dnia 19 października 2018 r.
(dalej zwanej Umową)

zawarty w dniu 2020 r. w pomiędzy:

Województwem Podkarpackim Urzędem Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z siedzibą przy al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Lesława Majkuta – Sekretarza Województwa, Dyrektora Departamentu Organizacyjno-Prawnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

a

Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdyni, ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421310, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP 5170359458, z kapitałem zakładowym w wysokości 120 002 940,00 zł – wpłaconym w całości, zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

- 1) Jarosława Jastrzębskiego - Wiceprezesa Zarządu,
- 2) Daniela Lalę – Wiceprezesa Zarządu

zwani każda z osobna „Stroną”, a łącznie „Stronami”

Strony postanowiły dokonać następujących zmian w Umowie:

§1.

1. Strony zgodnie postanawiają zmienić dotychczasowe brzmienie §3 ust. 6 Umowy poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:

„6. Wykonawca w terminie do **04.03.2020 r.**:

- 1) *Wdroży Komponent nr 1 Umowy Zakup i wdrożenie systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP — w zakresie funkcjonalności oferowanego oprogramowania (funkcjonalności podstawowe — P, funkcjonalności dodatkowe — D), których posiadanie zostało zadeklarowane przez Wykonawcę na moment składania oferty;*
- 2) *Wdroży Komponent nr 2 Umowy Wykonanie i wdrożenie internetowego generatora cyfrowych wniosków i formularzy — w zakresie funkcjonalności oferowanego oprogramowania (funkcjonalności podstawowe — P, funkcjonalności dodatkowe — D), których posiadanie zostało zadeklarowane przez Wykonawcę na moment składania oferty;*
- 3) *Wdroży Komponent nr 4 Umowy Zakup i wdrożenie SEOD — systemu elektronicznego obiegu dokumentów — w zakresie funkcjonalności oferowanego oprogramowania (funkcjonalności podstawowe — P, funkcjonalności dodatkowe — D), których posiadanie zostało zadeklarowane przez Wykonawcę na moment składania oferty;*
- 4) *Przeprowadzi badanie posiadanych przez poszczególne moduły funkcjonalności (których posiadanie Wykonawca zadeklarował w ofercie). Badanie Wykonawca przeprowadzi na podstawie scenariuszy testowych, o których mowa w ust. 5 pkt 3, w formie prezentacji w obecności*



Zamawiającego, w jego siedzibie i sporządzi z czynności stosowny protokół w dniu badania;

- 5) Przeprowadzi instruktaże stanowiskowe dla co najmniej:
- jednej grupy dla roli Dyrektora,
 - jednej grupy dla roli Kierownika,
 - jednej grupy dla roli Kancelaria,
 - jednej grupy dla roli Sekretariat,
 - jednej grupy dla roli Referenci,
 - jednej grupy dla roli Administratorzy.

2. Strony zgodnie postanawiają zmienić dotychczasowe brzmienie §3 ust. 7 Umowy poprzez nadanie mu następującego nowego brzmienia:

*„7. Wykonawca w terminie do **02.04.2020 r.** wdroży Komponent nr 5 Umowy Wytworzenie i udostępnienie e-usług publicznych.”*

3. Strony zgodnie postanawiają zmienić dotychczasowy Plan Realizacji Zamówienia i Harmonogram realizacji Umowy, o których mowa w §3 ust. 3 Umowy w trybie określonym Umową z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszego aneksu. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu celem akceptacji zaktualizowany Plan Realizacji Zamówienia oraz Harmonogram realizacji Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania niniejszego aneksu.

§2.

1. Strony zgodnie postanawiają że obowiązek Wykonawcy określony w wymaganiu O.36 stanowiącym zał nr 1 do Umowy o treści:

„Zamawiający wymaga aby Wykonawca udostępnił kadrę do prowadzenia Asysty stanowiskowej wspierającej proces wdrażania Systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP, przynajmniej w wymiarze:

- czterech kompetentnych pracowników przygotowanych do udzielania instruktaży na stanowisku pracy przez 35 godzin każdy w okresie pierwszego tygodnia wdrożenia testowego. Łącznie 140 godzin.*
- jednego pracownika przez 35 godzin w okresie kolejnych dwóch tygodni wdrożenia testowego.*
- czterech kompetentnych pracowników przygotowanych do udzielania instruktaży na stanowiskach pracy przez 40 godzin każdy w okresie pierwszego tygodnia Wdrożenia produkcyjnego. Łącznie 160 godzin.*

jednego pracownika przez 40 godzin w okresie kolejnych dwóch tygodni Wdrożenia produkcyjnego”

zastępuje się wymaganiem o treści:

„Zamawiający wymaga aby Wykonawca udostępnił kadrę do prowadzenia Asysty stanowiskowej wspierającej proces wdrażania Systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP, przynajmniej w wymiarze 375 godzin w okresie obowiązywania umowy. W tych okresach asysty stanowiskowe będą wykonywane ma wniosek Zamawiającego, przy czym dokładana data jej przeprowadzenia zostanie ustalona pomiędzy Stronami.”



2. Strony zgodnie postanawiają że obowiązek Wykonawcy określony w wymaganiu O.37 stanowiącym zał nr 1 do Umowy o treści:

„Zamawiający wymaga aby Wykonawca udostępnił kadre do prowadzenia Asysty stanowiskowej wspierającej proces wdrażania Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, przynajmniej w wymiarze:

- czterech kompetentnych pracowników przygotowanych do udzielania instruktaży na stanowisku pracy przez 35 godzin każdy w okresie pierwszego tygodnia Wdrożenia testowego. Łącznie 140 godzin.*
- jednego pracownika przez 35 godzin w okresie kolejnych dwóch tygodni Wdrożenia testowego.*
- sześciu kompetentnych pracowników przygotowanych do udzielania instruktaży na stanowiskach pracy przez 40 godzin każdy w okresie pierwszego tygodnia Wdrożenia produkcyjnego. Łącznie 240 godzin.
dwóch pracowników przez 40 godzin w okresie kolejnych dwóch tygodni Wdrożenia produkcyjnego. Łącznie 80 godzin”*

zastępuje się wymaganiem o treści:

„Zamawiający wymaga aby Wykonawca udostępnił kadre do prowadzenia Asysty stanowiskowej wspierającej proces wdrażania Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów, przynajmniej w wymiarze 495 godzin w okresie obowiązywania umowy. W tych okresach asysty stanowiskowe będą wykonywane ma wniosek Zamawiającego, przy czym dokładana data jej przeprowadzenia zostanie ustalona pomiędzy Stronami.”

§3.

1. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają bez zmian.
2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.
3. Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

Zamawiający

Wykonawca

Podpis osoby lub osób upoważnionej
(-ych) do reprezentacji

Podpis osoby lub osób upoważnionej
(-ych) do reprezentacji


WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Pilch