

**UCHWAŁA Nr 205 / 4111 / 20**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 22 września 2020 r.

**w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK. 05.01.00-18-0001/18, pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka – etap I” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn. zm.), art. 9 ust. 1 pkt 2) i ust. 2 pkt 3) i art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 818), uchwały nr 438/9169/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-011/18, uchwały nr 481/10165/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna działanie 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich RPO WP na lata 2014 – 2020 nabór nr RPPK.05.01.00-IZ.00-18-011/18, uchwały nr 490/10334/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 30 października 2018 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego w ramach osi priorytetowych I-VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 oraz uchwały nr 142/3182/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK. 05.01.00-18-0001/18, pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka – etap I” realizowanego przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w ramach osi priorytetowej V „Infrastruktura komunikacyjna”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie**  
**uchwala, co następuje:**

§ 1

W Decyzji o dofinansowaniu projektu – Szczegółowe warunki realizacji projektu pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka – etap I”, zatwierdzonej uchwałą nr 490/10334/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 30 października 2018 r., zmienionej uchwałą nr 142/3182/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 7 kwietnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 3, 4 i 7 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:

3. Całkowita wartość Projektu wynosi **46 005 815,72** (słownie: **czterdzieści sześć milionów pięć tysięcy osiemset piętnaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze**).
4. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą **43 595 867,03 PLN** (słownie: **czterdzieści trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych trzy grosze**),

w tym:

1) Wydatki kwalifikowalne objęte regulami pomocy publicznej wynoszą ..... PLN (słownie: .....),  
w tym:

a) dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi ..... PLN (słownie: .....),

b) wkład własny wynosi ..... PLN (słownie: .....);

2) Wydatki kwalifikowalne nieobjęte regulami pomocy publicznej wynoszą **43 595 867,03 PLN** (słownie: **czterdzieści trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych trzy grosze**),

w tym:

a) dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi **37 056 486,93 PLN** (słownie: **trzydzieści siedem milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze**);

b) dofinansowanie ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa wynosi ..... PLN,

c) wkład własny wynosi **6 539 380,10 PLN** (słownie: **sześć milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych dziesięć groszy**).

7. Maksymalna kwota dofinansowania w formie zaliczki wynosi **37 056 486,93 PLN** (słownie: **trzydzieści siedem milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze**).

2. § 25 ust. 1 Decyzji o dofinansowaniu projektu, otrzymuje brzmienie:

1) Integralną część Decyzji stanowią załączniki

Załącznik nr 1	Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr V „Infrastruktura komunikacyjna” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, o numerze RPPK.05.01.00-18-0001/18 z dnia 20.08.2018 r. (załącza beneficjent)
Załącznik nr 2	Harmonogram płatności ( <i>załączono</i> )
Załącznik nr 3	Wzór zestawienia wszystkich dokumentów dotyczących operacji w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 ( <i>załączono</i> )
Załącznik nr 4	Lista wytycznych ( <i>załączono</i> )
Załącznik nr 5	5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

	5.2 Wzór Upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020/wzór odwołania Upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 5.3 Procedura nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w CST 5.4 Wykaz osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014 5.5 Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 (załączono)
Załącznik nr 6	Obowiązki informacyjne beneficjenta (załączono)
Załącznik nr 7	Wzór wniosku o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym Projektu (załączono)
Załącznik nr 8	Dokument wskazujący na umocowanie do działania na rzecz i w imieniu Beneficjenta (załącza beneficjent)
Załącznik nr 9	<del>Peświadczenia za zgodność z oryginałem kopia Decyzji spółki cywilnej (załącza beneficjent)</del>
Załącznik nr 10	Skorygowane pola A.5. oraz część D wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do Decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0001/18-01
Załącznik nr 11	Wniosek o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym projektu z dnia 30.07.2020 r.
Załącznik nr 12	Skorygowane pole A.5 oraz część D wniosku o dofinansowanie stanowiącego załącznik do Decyzji nr RPPK.05.01.00-18-0001/18-02

§ 2

Zmianie ulega załącznik 5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania.

§ 3

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

## UZASADNIENIE

Projekt nr RPPK.05.01.00-18-0001/18 pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka – etap I”, realizowany przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie został wybrany do dofinansowania uchwałą nr 481/10165/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 9 października 2018 r. Uchwałą nr 490/10334/18 z dnia 30 października 2018 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego podjął Decyzję o dofinansowaniu projektu.

Aktualny montaż finansowy przedmiotowego projektu przedstawia się następująco:

- 1) całkowita wartość projektu wynosi: 44 223 952,34 zł,
- 2) wydatki kwalifikowalne wynoszą: 42 847 168,83 zł,
- 3) dofinansowanie z EFRR wynosi: 36 420 093,46 zł,
- 4) wkład własny (w odniesieniu do wart. całkowitej projektu) wynosi: 7 803 858,88 zł.

Dotychczas zatwierdzono we wnioskach o płatność dofinansowanie na kwotę 31 456 962,42 zł.

Projekt miał być realizowany w terminie od 30 sierpnia 2017 r. do 31 grudnia 2019 r., co było zgodne z zapisami Regulaminu naboru i oceny wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w trybie pozakonkursowym w ramach osi V Infrastruktura komunikacyjna działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg wojewódzkich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020. Zgodnie z tym dokumentem realizacja zgłoszonego w naborze projektu powinna zakończyć się (powinien zostać złożony wniosek o płatność końcową) w terminie do końca grudnia 2019 r.

Pismem z dnia 13 grudnia 2019 r. znak PZDW-WFU/3051/RPO/984M-I/3/19 Beneficjent zwrócił się z prośbą o wydłużenie terminu realizacji projektu do dnia 30 września 2020 r. Uzasadniając swoją prośbę PZDW wskazał na opóźnienia na etapie fazy projektowej oraz konieczność wykonania zwiększonego zakresu robót związanych z budową dodatkowego chodnika realizowanego na wniosek Gminy Mielec, a także konieczność wykonania zwiększonego zakresu umocnienia brzegów rzeki Wisłoki w związku ze zmianą warunków technicznych spowodowanych zmianą przepisów prawa wodnego. Ponadto PZDW poinformował, że wydatki niekwalifikowalne związane z budową chodnika zostaną sfinansowane ze środków dotacji celowej Miasta Mielec (o wartości 238 939,79 zł.). Wówczas Zarząd Województwa Podkarpackiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia realizacji projektu do dnia 31 lipca 2020 r. (uchwała nr 142/3182/20 z dnia 7 kwietnia 2020 r.).

Pismem z dnia 30 lipca 2020 r. znak PZDW-WFU/3051/RPO/984M-I/3/20 PZDW zwrócił się z prośbą o zwiększenie wartości kosztów kwalifikowalnych o kwotę 748 698,22 zł. oraz odpowiednie zwiększenie dofinansowania projektu. Wskazane wydatki powstały w wyniku konieczności rozszerzenia zakresu rzeczowego i dotyczą wykonania umocnień koryta, brzegów, wałów przeciwpowodziowych i ścianek zapleczy rzeki Wisłoki oraz

wykonania sygnalizacji świetlnej wraz z przyłączem energetycznym na skrzyżowaniu DW894 z DP1143R w m. Złotniki. Jednocześnie Beneficjent poinformował o wystąpieniu w projekcie kosztów niekwalifikowalnych w wysokości 1 033 165,18 zł., które nie były uwzględnione w decyzji o dofinansowaniu projektu, dotyczących m.in. wypłaty odszkodowań za nabyte nieruchomości.

Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO pismem z dnia 6 sierpnia 2020 r. zwrócił się do Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego z prośbą o zajęcie stanowiska w kwestii zasadności sfinansowania ww. robót i poniesienia wydatków. W odpowiedzi Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego zarekomendował uznać wprowadzenie wnioskowanych przez PZDW zmian.

Ponadto Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO zwrócił się do Departamentu Zarządzania RPO w kwestii zasadności i możliwości sfinansowania ww. robót oraz poniesienia wydatków. W odpowiedzi Departament Zarządzania RPO (pismo z dnia 2 września br. znak RP-II.433.9.2020.KK) poinformował, że Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w dniu 1 września br. wyraził zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym, zgodnie z wnioskiem Beneficjenta oraz zwiększenie całkowitej wartości projektu, kosztów kwalifikowalnych i dofinansowania z EFRR.

Zgodnie z dokumentami przedłożonymi przez PZDW ww. zmiany są niezbędne dla zapewnienia prawidłowej realizacji projektu i osiągnięcia zamierzonych rezultatów/celów, nie wpływają na spełnienie kryteriów wyboru projektu w sposób, który skutkowałby negatywną oceną tego projektu a ich wprowadzenie do projektu dopuszczają zapisy § 23 ust.11 Regulaminu naboru.

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmian w Decyzji o dofinansowaniu projektu własnego, co zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dokonywane jest przez Zarząd Województwa w formie uchwały zmieniającej decyzję o realizacji projektu własnego przez jednostkę organizacyjną.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl