

UCHWAŁA Nr 206 / 4160 / 20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 29 września 2020r.

**w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego
nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. „Podkarpacki System Informacji
Przestrzennej (PSIP)” w ramach osi priorytetowych I – VI
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2014-2020.**

Działając na podstawie:

- art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 4) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 ze zm.),
- art. 9 ust. 2 pkt 3), art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 818),
- Rozdziału 4.4. „Procedury dotyczące realizacji projektów własnych” Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 3 lutego 2020 r.,
- Uchwały Nr 255/5148/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej II Cyfrowe Podkarpackie działanie 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług RPO WP na lata 2014-2020,

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

W Decyzji o dofinansowaniu projektu – Szczegółowe warunki realizacji projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” zatwierdzonej uchwałą nr 287/5752/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, zmienionej Uchwałą nr 350/7447/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10 października 2017 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Uchwałą Nr 397/8347/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Uchwałą Nr 452/9441/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 oraz Uchwałą Nr 122/2835/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie zmiany decyzji o realizacji projektu własnego nr RPPK.02.01.00-18-0037/16 pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach osi priorytetowych I – VI Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2 ust. 3, 4 i 7 Decyzji otrzymuje brzmienie:

3. Całkowita wartość Projektu wynosi **185 155 928,53 PLN** (słownie: **sto osiemdziesiąt pięć milionów sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia osiem złotych pięćdziesiąt trzy grosze**).

4. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą **177 012 556,02 PLN** (słownie: **sto siedemdziesiąt siedem milionów dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych dwa grosze**), w tym:

1) Wydatki kwalifikowalne objęte regułami pomocy publicznej wynoszą PLN (słownie:.....), w tym:

a) dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi
PLN

(słownie:.....),

b) wkład własny wynosi **PLN**
(słownie:.....);

2) Wydatki kwalifikowalne nieobjęte regułami pomocy publicznej wynoszą **177 012 556,02 PLN** (słownie: **sto siedemdziesiąt siedem milionów dwanaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych dwa grosze**) w tym:

a) dofinansowanie ze środków Funduszu wynosi **150 456 421,98 PLN** (słownie: **sto pięćdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy**),

b) dofinansowanie ze środków dotacji celowej z Budżetu Państwa wynosi**PLN**,

c) wkład własny wynosi **26 556 134,04 PLN** (słownie: **dwadzieścia sześć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści cztery złote cztery grosze**) w tym Budżet Państwa – Wojewoda Podkarpacki **18 245 786,67 PLN** (słownie: **osiemnaście milionów dwieście czterdzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt siedem groszy**).

7. Maksymalna kwota dofinansowania w formie zaliczki wynosi **150 456 421,98 PLN** (słownie: **sto pięćdziesiąt milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy**).

2. § 25 ust. 1 Decyzji otrzymuje brzmienie:

1. „Integralną część niniejszej Decyzji stanowią załączniki:

Załącznik nr 1	Wniosek o dofinansowanie realizacji Projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr II „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, o numerze RPPK.02.01.00-18-0037/16 z dnia 29.11.2016 r. <i>(załącza beneficjent)</i>
Załącznik nr 2	Harmonogram płatności <i>(załączono)</i>
Załącznik nr 3	Wzór zestawienia wszystkich dokumentów dotyczących operacji w ramach realizowanego projektu dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 <i>(załączono)</i>
Załącznik nr 4	Lista wytycznych <i>(załączono)</i>
Załącznik nr 5	5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania 5.2 wzór Upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020/wzór odwołania Upoważnienia do przetwarzania powierzonych do przetwarzania danych osobowych w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 5.3 Procedura nadania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych w CST 5.4 Wzór wykazu osób upoważnionych do dostępu w ramach SL2014 5.5 Wnioski o nadanie/zmianę/wycofanie dostępu dla osoby uprawnionej w ramach SL2014 <i>(załączono)</i>
Załącznik nr 6	Obowiązki informacyjne beneficjenta <i>(załączono)</i>
Załącznik nr 7	Wzór wniosku o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym Projektu <i>(załączono)</i>
Załącznik nr 8	Skorygowane pola B.2, B.3 oraz D wniosku o dofinansowanie projektu stanowiące załącznik do Decyzji nr RPPK.02.01.00-18-0037/16-00 <i>(załącza beneficjent)</i>
Załącznik nr 9	Dokument wskazujący na umocowanie do działania na rzecz i w imieniu Beneficjenta <i>(załącza beneficjent)</i>
Załącznik nr 10	Skorygowana Specyfikacja dostaw w pozycji „Systemy Geodezyjne Miasto Rzeszów” z dnia 20.09.2017 r.
Załącznik nr 11	Skorygowane pola B.3 oraz D wniosku o dofinansowanie projektu stanowiące załącznik do Decyzji nr RPPK.02.01.00-18-0037/16-01 <i>(załącza beneficjent)</i>

Załącznik nr 12	Skorygowane pola B.3,C.1,C.3 oraz D wniosku o dofinansowanie projektu stanowiące załącznik do Decyzji nr RPPK.02.01.00-18-0037/16-02 (załącza beneficjent)
Załącznik nr 13	Skorygowane pola B.2 oraz D wniosku o dofinansowanie projektu stanowiące załącznik do Decyzji nr RPPK.02.01.00-18-0037/16-03 (załącza beneficjent)
Załącznik nr 14	Skorygowane pola B.2,B.3,C.1,C.3 oraz D wniosku o dofinansowanie projektu stanowiące załącznik do Decyzji nr RPPK.02.01.00-18-0037/16-04 (załącza beneficjent)
Załącznik nr 15	Wniosek o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 16 sierpnia 2018 r. stanowiący załącznik do Decyzji nr RPPK.02.01.00-18-0037/16-04 (załącza beneficjent)
Załącznik nr 16	Wniosek o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 21 sierpnia 2018 r. stanowiący załącznik do Decyzji nr RPPK.02.01.00-18-0037/16-04 (załącza beneficjent)
Załącznik nr 17	Wniosek o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 19 września 2018 r. stanowiący załącznik do Decyzji nr RPPK.02.01.00-18-0037/16-04 (załącza beneficjent)
Załącznik nr 18	Wniosek o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 9 kwietnia 2019 r. stanowiący załącznik do Decyzji nr RPPK.02.01.00-18-0037/16-04 (załącza beneficjent)
Załącznik nr 19	Wniosek o zgodę na dokonanie zmian w zakresie rzeczowym projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 z dnia 16 maja 2019 r. stanowiący załącznik do Decyzji nr RPPK.02.01.00-18-0037/16-04 (załącza beneficjent)
Załącznik nr 20	Skorygowana część D wniosku o dofinansowanie projektu stanowiąca załącznik do Decyzji nr RPPK.02.01.00-18-0037/16-05 (załącza beneficjent)

§ 2

Zmianie ulega załącznik nr 5.1 „Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania”.

§ 3

Projekt, o którym mowa w § 1 realizowany jest przez **Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4, NIP: 8133315014, REGON: 690581324.**

§ 4

Uzasadnienie do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 1.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 206/4160/20
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 29 września 2020r.

- UZASADNIENIE -

W dniu 28 marca 2017 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą nr 287/5752/17 podjął decyzję o realizacji projektu własnego pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”, nr RPPK.02.01.00-18-0037/16. W wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych i stwierdzenia nieprawidłowości ww. decyzja została zmieniona Uchwałą nr 350/7447/17 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10 października 2017 r., Uchwałą Nr 397/8347/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 13 lutego 2018 r., Uchwałą Nr 452/9441/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10 lipca 2018 r. oraz Uchwałą Nr 122/2835/20 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 11 lutego 2020 r. Zgodnie ze zmienioną decyzją montaż finansowy ww. projektu przedstawiał się następująco:

- | | | |
|----|-----------------------------|--------------------------|
| 1) | całkowita wartość projektu: | 187 380 420,42 zł, |
| 2) | wydatki kwalifikowalne: | 177 017 240,76 zł, |
| 3) | dofinansowanie z EFRR: | 150 463 497,50 zł, |
| 4) | wkład własny w wyd. ogółem: | 36 916 922,92 zł, w tym: |
| | - Wojewoda Podkarpacki: | 18 692 769,51 zł. |

W ramach projektu dotychczas zatwierdzono dofinansowanie ze środków EFRR w wysokości 92 211 376,62 zł.

W odniesieniu do niżej wymienionych partnerów realizujących zadania w ramach ww. projektu, wprowadzone zostały następujące zmiany:

Województwo Podkarpackie

W ramach zadań realizowanych przez Województwo Podkarpackie przesunięto oszczędności powstałe w wyniku rozstrzygnięcia jednego zadania na zadanie, które w wyniku rozstrzygnięcia postępowania zwiększyło swoją wartość. Ponadto w ramach zadania pn. „Zarządzanie projektem - Inżynier Kontraktu” Beneficjent poinformował, iż w związku z niepodpisaniem przez Wykonawcę aneksu wydłużającego termin realizacji zamówienia, umowa z inżynierem kontraktu przestała obowiązywać. Skutkowało to pomniejszeniem wynagrodzenia inżyniera kontraktu z 4 090 000,00 zł na 1 464 997,12 zł (z czego koszt kwalifikowalny wynosi 1 316 877,42 zł). Powstałe oszczędności Beneficjent planuje przeznaczyć na Inżynierów Kontraktu nadzorujących zadania bezpośrednio u Partnerów projektu oraz na zwiększenie

wydatków kwalifikowanych u Partnerów, którzy w wyniku rozstrzygnięcia postępowań przetargowych uzyskali kwoty przewyższające zakładany budżet.

W wyniku przesunięcia oszczędności poprzetargowych i konieczności utrzymania ogólnego poziomu dofinansowania ze środków EFRR w wysokości 85 %, wartość dofinansowania ze środków EFRR w zadaniach realizowanych przez Województwo Podkarpackie **zmniejszyła się o 574,69 zł.**

Powiat Bieszczadzki

W ramach zadania pn. „*Modernizacja i aktualizacja EGiB w powiecie bieszczadzkim 2018*” stwierdzona została nieprawidłowość na kwotę dofinansowania ze środków EFRR w wysokości 149 228,73 zł. Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych wystąpiły oszczędności poprzetargowe na kwotę 157 509,24 zł. Wartość stwierdzonej nieprawidłowości (pomniejszenia) w wysokości 149 228,73 zł wykorzystana została w zadaniu realizowanym przez Powiat Stalowowolski, gdzie w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, wartość zadania wzrosła. Ostatecznie wartość dofinansowania ze środków EFRR w zadaniach realizowanych przez Powiat Bieszczadzki **zmniejszyła się o 306 737,97 zł.**

Powiat Brzozowski

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wartość jednego z zadań realizowanych przez Powiat Brzozowski wzrosła. W związku z tym, wartość wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania została zwiększona o oszczędności poprzetargowe powstałe w zadaniach realizowanych przez innych partnerów. Ostatecznie wartość dofinansowania ze środków EFRR w zadaniach realizowanych przez Powiat Brzozowski **zwiększyła się o 28 664,87 zł.**

Powiat Dębicki

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wartość jednego z zadań spadła. W związku z tym, Beneficjent powstałe oszczędności poprzetargowe przeznaczył w części na zadanie, które w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zwiększyło swoją wartość, w pozostałej części oszczędności zostały wykorzystane w zadaniach realizowanych przez innych partnerów. Ponadto utworzoną rezerwę w wysokości 6 514,59 zł (EFRR) w ramach zadania pn. „*Aktual. EGiB, utw.BDOT500 i GESUT, cyfryz. zas. w powiecie dębickim 2017-2018*” Beneficjent wykorzystał w zadaniu pn. „*Modern. EGiB, utw.BDOT500 i GESUT, cyfryz. zas. w powiecie dębickim 2017-2018*”. Ostatecznie wartość dofinansowania ze środków EFRR w zadaniach realizowanych przez Powiat Dębicki **zmniejszyła się o 334 194,88 zł.**

Powiat Kolbuszowski

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wartość zadania realizowanego przez Powiat Kolbuszowski wzrosła. W związku z tym wartość wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania została zwiększona o oszczędności poprzetargowe powstałe w zadaniach realizowanych przez innych

partnerów. Ostatecznie wartość dofinansowania ze środków EFRR w zadaniach realizowanych przez Powiat Kolbuszowski **zwiększyła się o 273 002,46 zł.**

Powiat Leżajski

W wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wartość zadań realizowanych przez Powiat Leżajski spadła. W związku z tym, oszczędności poprzetargowe zostały przeniesione do zadań realizowanych przez innych partnerów, gdzie w wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wartość zadań wzrosła. Ostatecznie wartość dofinansowania ze środków EFRR w zadaniach realizowanych przez Powiat Leżajski **zmniejszyła się o 57 599,87 zł.**

Powiat Lubaczowski

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wartość jednego z zadań realizowanych przez Powiat Lubaczowski wzrosła. W związku z tym wartość wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania została zwiększona o oszczędności poprzetargowe powstałe w zadaniach realizowanych przez innych partnerów. Ostatecznie wartość dofinansowania ze środków EFRR w zadaniach realizowanych przez Powiat Lubaczowski **zwiększyła się o 4 457,38 zł.**

Powiat Łańcucki

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wartość jednego z zadań realizowanych przez Powiat Łańcucki wzrosła. W związku z tym wartość wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania została zwiększona o oszczędności poprzetargowe powstałe w zadaniach realizowanych przez innych partnerów. Ostatecznie wartość dofinansowania ze środków EFRR w zadaniach realizowanych przez Powiat Łańcucki **zwiększyła się o 62 842,14 zł.**

Powiat Mielecki

W ramach zadania pn. „Aktualizacja EGiB i utworzenie BDOT 500 w powiecie mieleckim 2017-2018” stwierdzona została nieprawidłowość na kwotę dofinansowania ze środków EFRR w wysokości 3 808,38 zł. Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych wystąpiły oszczędności poprzetargowe na kwotę 630 797,44 zł. Beneficjent wartość stwierdzonej nieprawidłowości (pomniejszenia) w wysokości 3 808,38 zł wykorzystał w zadaniu realizowanym przez Powiat Rzeszowski, gdzie w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, wartość zadania wzrosła. Ostatecznie wartość dofinansowania ze środków EFRR w zadaniach realizowanych przez Powiat Mielecki **zmniejszyła się o 634 605,82 zł.**

Powiat Przeworski

W wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wartość zadań realizowanych przez Powiat Przeworski spadła. W związku z tym oszczędności poprzetargowe zostały przeniesione do zadań realizowanych przez innych partnerów, gdzie w wyniku rozstrzygnięcia przetargów, wartość zadań wzrosła. Ostatecznie

wartość dofinansowania ze środków EFRR w zadaniach realizowanych przez Powiat Przeworski **zmniejszyła się o 150 887,89 zł.**

Powiat Ropczycko – Sędziszowski

W ramach zadania pn. „*Modernizacja EGiB, utw. GESUT i BDOT500, cyfryz. zasobu w pow. ropcz.-sędzisz.2017*” stwierdzona została nieprawidłowość na kwotę dofinansowania ze środków EFRR w wysokości 5 155,23 zł. Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych wystąpiły oszczędności przetargowe na kwotę 1 176 050,89 zł. Beneficjent wartość stwierdzonej nieprawidłowości (pomniejszenia) w wysokości 5 155,23 zł wykorzystał w zadaniu realizowanym przez Powiat Rzeszowski, gdzie w wyniku rozstrzygnięcia postępowania, wartość zadania wzrosła. Ostatecznie wartość dofinansowania ze środków EFRR w zadaniach realizowanych przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski **zmniejszyła się o 1 181 206,12 zł.**

Powiat Rzeszowski

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wartość jednego z zadań realizowanych przez Powiat Rzeszowski wzrosła. W związku z tym wartość wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania została zwiększona o wartość nieprawidłowości stwierdzonych w zadaniach realizowanych przez Powiat Mielecki (3 808,38 zł) i Powiat Ropczycko-Sędziszowski (5 155,23 zł) oraz o oszczędności przetargowe powstałe w zadaniach realizowanych przez innych partnerów. Ostatecznie wartość dofinansowania ze środków EFRR w zadaniach realizowanych przez Powiat Rzeszowski **zwiększyła się o 215 606,59 zł.**

Powiat Stalowowolski

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wartość jednego z zadań realizowanych przez Powiat Stalowowolski wzrosła. W związku z tym wartość wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania została zwiększona o wartość nieprawidłowości stwierdzonej w zadaniu realizowanym przez Powiat Bieszczadzki (149 228,73 zł) oraz o oszczędności przetargowe powstałe w zadaniach realizowanych przez innych partnerów. Ostatecznie wartość dofinansowania ze środków EFRR w zadaniach realizowanych przez Powiat Stalowowolski **zwiększyła się o 915 208,60 zł.**

Powiat Strzyżowski

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wartość jednego z zadań realizowanych przez Powiat Strzyżowski wzrosła. W związku z tym wartość wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania została zwiększona o oszczędności przetargowe powstałe w zadaniach realizowanych przez innych partnerów. Ostatecznie wartość dofinansowania ze środków EFRR w zadaniach realizowanych przez Powiat Strzyżowski **zwiększyła się o 118 856,70 zł.**

Miasto Krosno

W wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wartość zadań realizowanych przez Miasto Krosno spadła. W związku z tym oszczędności poprzetargowe zostały przeniesione do zadań realizowanych przez innych partnerów, gdzie w wyniku rozstrzygnięcia przetargów, wartość zadań wzrosła. Ostatecznie wartość dofinansowania ze środków EFRR w zadaniach realizowanych przez Miasto Krosno **zmniejszyła się o 30 714,24 zł.**

Miasto Przemyśl

W wyniku rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, wartość zadań realizowanych przez Miasto Przemyśl spadła. W związku z tym oszczędności poprzetargowe zostały przeniesione do zadań realizowanych przez innych partnerów, gdzie w wyniku rozstrzygnięcia przetargów, wartość zadań wzrosła. Ostatecznie wartość dofinansowania ze środków EFRR w zadaniach realizowanych przez Miasto Przemyśl **zmniejszyła się o 15 650,84 zł.**

Miasto Rzeszów

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wartość jednego z zadań realizowanych przez Miasto Rzeszów wzrosła. W związku z tym wartość wydatków kwalifikowalnych i dofinansowania została zwiększona o oszczędności poprzetargowe powstałe w zadaniach realizowanych przez innych partnerów. Ostatecznie wartość dofinansowania ze środków EFRR w zadaniach realizowanych przez Miasto Rzeszów **zwiększyła się o 990 580,35 zł.**

Miasto Tarnobrzeg

W ramach zadania pn. „*Modernizacja i aktualizacja EGiB w Mieście Tarnobrzeg 2018*” stwierdzona została nieprawidłowość na kwotę dofinansowania ze środków EFRR 41 044,11 zł. Ponadto w ramach zadań realizowanych przez Miasto Tarnobrzeg rozstrzygnięte zostały postępowania, których wartość przekraczała wydatki pierwotnie założone na ten cel we wniosku o dofinansowanie. W związku z tym wartość stwierdzonej nieprawidłowości (41 044,11 zł), wartość utworzonej wcześniej „rezerwy” w wysokości 6 912,13 zł (EFRR) w ramach zadania pn. „*Tworzenie i aktualizacja powiatowej bazy GESUT w Mieście Tarnobrzeg 2014*”, jak również wartość oszczędności poprzetargowych powstałych w zadaniach realizowanych przez innych partnerów wykorzystano w zadaniu pn. „*Modernizacja i aktualizacja EGiB w Mieście Tarnobrzeg 2018*”. Ostatecznie wartość dofinansowania ze środków EFRR w zadaniach realizowanych przez Miasto Tarnobrzeg **zwiększyła się o 95 879,92 zł.**

W wyniku dokonanych ww. zmian a także ze względu na utrzymanie ogólnego poziomu dofinansowania ze środków EFRR w wysokości 85 % w odniesieniu do poszczególnych partnerów (co skutkowało pomniejszeniem dofinansowania EFRR o 2,21 zł), wartość dofinansowania ze środków EFRR **zmniejszyła się o 7 075,52 zł.** Ponadto w związku z rozstrzygnięciem postępowań o udzielenie zamówień publicznych na kwotę niższą niż pierwotnie założono wartość wydatków całkowitych

zmniejszyła się o 2 224 491,89 zł. Uwzględniając powyższe montaż finansowy ww. projektu przedstawia się następująco:

1)	całkowita wartość projektu:	185 155 928,53 zł,
2)	wydatki kwalifikowalne:	177 012 556,02 zł,
3)	dofinansowanie z EFRR:	150 456 421,98 zł,
4)	wkład własny w wyd. ogółem:	34 699 506,55 zł, w tym:
	- Wojewoda Podkarpacki:	18 538 552,08 zł.

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmian w Decyzji o dofinansowaniu projektu własnego, co zgodnie z zapisami Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dokonywane jest przez Zarząd Województwa w formie uchwały zmieniającej decyzję o realizacji projektu własnego.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Piotr Pilch