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I. Informacje wstępne 
 
PROGRAM OPERACYJNY Cel: 

KONWERGENCJA 

Kwalifikowany obszar: 

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE 

Okres programowania: 2007-2013 

Numer programu (CCI): 

CCI 2007 PL 16 1 PO 013 

Nazwa programu: 

REGIONALNY  PROGRAM  OPERACYJNY 

WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 

2007-2013 

SPRAWOZDANIE OKRESOWE 

Z WDRAŻANIA PROGRAMU 
Numer sprawozdania: I/2014/RPO/18 

Okres sprawozdawczy: 01.01.2014r. – 30.06.2014r. 

II. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym 
sprawozdaniem 

1. Realizacja i analiza postępów 

Podstawą informacji zawartych w niniejszym sprawozdaniu są dane sprawozdawcze 

z Departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

odpowiadających za realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2013 (RPO WP). Dane zawarte w tabelach sprawozdania 

bazują na raportach z Krajowego Systemu Informatycznego (SIMIK 07-13) według stanu 

na 30 czerwca 2014r. Kwoty prezentowane w sprawozdaniu przeliczono zgodnie z kursem 

Europejskiego Banku Centralnego z 27 maja 2014r., tj. 1 EUR = 4,1637 PLN. Wysokość 

alokacji środków Unii Europejskiej (UE) w PLN wyliczono zgodnie z algorytmem 

opracowanym przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla 

ostatniego miesiąca okresu, za jaki sporządzane jest sprawozdanie. 

RPO WP jest realizowany z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego (EFRR), które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr K(2011)9881 z dnia 

21 grudnia 2011r. wynoszą 1 198 786 957 EUR.  
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Wykres 1.  Układ osi priorytetowych RPO WP (alokacja EFRR w mln EUR) 

 

W okresie sprawozdawczym w ramach realizacji RPO WP przeprowadzono 2 konkursy 

w ramach których złożono 2 wnioski o dofinansowanie. W okresie sprawozdawczym w RPO 

WP ocenę formalną przeszło 289 wniosków, natomiast Instytucja Zarządzająca RPO WP 

zatwierdziła do realizacji 136 wniosków na łączną wartość dofinansowania w wysokości 

132 829 386,16 PLN. W ww. okresie podpisano 164 umowy/decyzje o dofinansowanie. 

Natomiast od początku realizacji RPO WP do końca okresu sprawozdawczego podpisano 

2 364 umowy na łączną wartość wsparcia z EFRR w wysokości 4 792 875 018,91 PLN, 

co stanowi 96,58% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach RPO WP. W I połowie 2014r. 

poziom kontraktacji wzrósł o 1,87% w porównaniu do poprzedniego okresu 

sprawozdawczego. Do dnia 30 czerwca 2014r. poziom wykorzystania alokacji w ramach 

kontraktacji w osiach priorytetowych był następujący: VIII Pomoc techniczna – 100,63%, 

VI Turystyka i kultura – 100,00%, V Infrastruktura publiczna – 99,20%, IV Ochrona 

środowiska i zapobieganie zagrożeniom – 98,79%, VII Spójność wewnątrzregionalna – 

98,59%, II Infrastruktura techniczna – 97,98%, III Społeczeństwo informacyjne – 93,70%, 

I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka – 91,85%. 

Od początku realizacji Programu zatwierdzono 10 771 wniosków beneficjentów o płatność 

na łączną kwotę dofinansowania 4 173 984 742,04 PLN, w tym wartość EFRR wyniosła 

3 947 455 546,72 PLN, co stanowi 79,54% zobowiązań UE. W I półroczu 2014r. odnotowano 

wzrost wydatków wykazanych przez beneficjentów we wnioskach o płatność, który wyniósł 

8% w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego. Analizując poziom 

wykorzystania alokacji na podstawie wartości wniosków beneficjentów o płatność według osi 

priorytetowych, na uwagę zasługuje wysoki poziom wykorzystania alokacji w osiach 

priorytetowych: VI Turystyka i kultura – 90,82%, V Infrastruktura publiczna – 88,84%,  

IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom – 85,56%, II Infrastruktura techniczna – 

83,98%, VIII Pomoc techniczna – 81,19%, VII Spójność wewnątrzregionalna – 80,65% oraz  

I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka – 72,28%. Poziom wykorzystania alokacji poniżej 

50% w ramach wartości wniosków beneficjentów o płatność wystąpił w osi priorytetowej  

III Społeczeństwo informacyjne – 47,38%.   
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W ramach Poświadczeń i deklaracji wydatków oraz wniosków o płatność okresową 

od Instytucji Certyfikującej do Komisji Europejskiej zadeklarowano 5 176,54 mln PLN 

wydatków kwalifikowanych, w tym EFRR stanowi kwotę 4 131,53 mln PLN, tj. 1 002,05 mln 

EUR.  

Komisja Europejska zrefundowała środki w wysokości 982,75 mln EUR. 

Wykres 2. Postęp w realizacji RPO WP - liczba i wartość dofinansowania wniosków 

poprawnych pod względem formalnym. 

 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 

Wykres 3. Postęp w realizacji RPO WP – liczba i wartość dofinansowania z EFRR 

w zawartych umowach/wydanych decyzjach (w mln PLN). 

 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 
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Wykres 4. Postęp w realizacji RPO WP – liczba i wartość dofinansowania z EFRR 

we wnioskach o płatność. 

 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 

Wykres 5. Stan wdrażania RPO WP na dzień 30 czerwca 2014r. (EFRR w mln PLN). 

 

*W przypadku wniosków o dofinansowanie formalnie poprawnych oraz zatwierdzonych, podano łączną kwotę 

dofinansowania z EFRR i budżetu państwa (w mln PLN). 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 
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W okresie sprawozdawczym, w ramach RPO WP postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu 

do 1 764 zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 

2 753 544 386,36 PLN. Zakończone projekty stanowią 75% liczby i 57% wartości wszystkich 

podpisanych umów. 

1.1 Informacja na temat postępów rzeczowych programu operacyjnego 

Tabela 1. Postęp rzeczowy programu operacyjnego stanowi załącznik nr 1 do sprawozdania. 

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków w ramach RPO WP z dnia 11 marca 2014r. 

(Harmonogram naborów wniosków) w następnym okresie sprawozdawczym nie planowano 

ogłoszenia naborów.  

1.2 Informacje finansowe 

Tabele finansowe do sprawozdania okresowego stanowią załącznik nr 2.  

1.3 Analiza jakościowa1  

W okresie styczeń-czerwiec 2014r. Instytucja Zarządzająca RPO WP przygotowała 

następujące dokumenty: 

a) Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 

W okresie od 1 stycznia od 30 czerwca 2014r. ZWP 1-krotnie zmieniał Harmonogram 

naborów wniosków tj. w dniu 11 marca 2014r. uchwałą nr 328/7836/14. 

W związku z wnioskiem Portu Lotniczego „Rzeszów – Jasionka” Sp. z o.o. (z dnia 

28 stycznia 2014 r.) o ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.1 

Infrastruktura komunikacyjna schemat F – Infrastruktura lotniska Rzeszów-Jasionka z uwagi 

na konieczność dokończenia rozbudowy i przebudowy istniejących systemów oświetlenia 

nawigacyjnego lotniska, a także potrzeby dostosowania parametrów drogi startowej 

do obecnych wymogów (szacunkowy koszt realizacji inwestycji wynosi ok. 25 mln zł), podjęto 

ww. uchwałę, która dotyczyła przyjęcia harmonogramu naborów wniosków z planowanym 

naborem w ramach ww. działania. Podejmując decyzję dotyczącą przeprowadzenia naboru 

wniosków w działaniu 2.1 Infrastruktura komunikacyjna schemat F Infrastruktura lotniska 

Rzeszów-Jasionka, wraz ze wskazaniem terminu, wzięto pod uwagę Limit środków 

wspólnotowych, jakie można zaangażować w miesiącu marcu 2014r. w ramach zawieranych 

umów o dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej Infrastruktura techniczna, który wynosił 

ok. 18 mln zł. 

b) Podręcznik kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014r. ZWP 1-krotnie zmieniał Podręcznik tj. w dniu 

13 lutego 2014r. uchwałą nr 319/7666/14. 

Zmiana Podręcznika kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 została wprowadzona 

na wniosek Departamentu Wspierania Przedsiębiorczości i dotyczyła zapisów w zakresie 

kwalifikowalności wydatków w ramach osi priorytetowej I – Konkurencyjna i innowacyjna 

gospodarka, Działanie 1.1 – Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, Schemat A – Wsparcie 

kapitałowe funduszy RPO WP. 

                                                 
1 Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze. 
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Zmiana polegała na rozszerzeniu kategorii wydatków „koszty obsługi księgowej, 

informatycznej, prawniczej, administracyjnej funduszu” o koszty „usług”. Miało to na celu 

umożliwienie rozliczania pojedynczych usług nie mających charakteru ciągłego np.: usługa 

notarialna, która jest niezbędna do prawidłowej realizacji projektów w działaniu 1.1 schemat 

A RPO WP. Doprecyzowano również sposób rozliczenia tej kategorii wydatków polegający 

na zastosowaniu stawek godzinowych lub użyciu wskaźnika zaangażowania etatowego. 

Jedocześnie z katalogu wydatków niekwalifikowalnych usunięto zapis dotyczący zakupu 

usług świadczonych w formie ryczałtu. Miało to na celu umożliwienie kwalifikowania kosztów 

ponoszonych przez beneficjentów m.in. na obsługę informatyczną oraz prawną, 

świadczonych na podstawie umowy ryczałtowej.  

Ponadto wyodrębniono kategorię wydatków kwalifikowalnych związaną ze sprawdzaniem 

stanu zobowiązań wnioskodawców/klientów funduszy.  

Dokonano zmian polegających na uszczegółowieniu kategorii wydatków związanych 

z wynagrodzeniami: 

1) wprowadzono pojęcie „koszty bezosobowe” w celu doprecyzowania zapisów 

dotyczących kosztów związanych z umowami zlecenia /o dzieło; 

2) wprowadzono „oddelegowanie” jako jeden z dokumentów niezbędnych do prawidłowego 

dokumentowania wynagrodzeń; 

3) przy umowach zlecenia/o dzieło wprowadzono możliwość rozliczania kosztów 

wynagrodzeń za pomocą wskaźnika zaangażowania etatowego. 

c) Informacja roczna w zakresie ewaluacji RPO WP za rok 2013 

W dniu 25 marca 2014r. ZWP uchwałą nr 331/7928/14 zatwierdził ww. dokument. 

Informacja roczna zawiera działania zrealizowane w zakresie ewaluacji RPO WP w roku 

2013. 

d) Indykatywny wykaz indywidualnych projektów kluczowych Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2013 

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014r. ZWP 2-krotnie zmieniał Wykaz. 

Uchwałą nr 319/7669/14 z 13 lutego 2014r. ZWP dokonał zmiany Indykatywnego wykazu 

indywidualnych projektów kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 

Zmiana była podyktowana możliwością przeniesienia z listy rezerwowej w ramach działania 

4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom RPO WP na listę podstawową wykazu projektów 

kluczowych przedsięwzięcia pn.: Zakup samochodów specjalnych ratownictwa 

wysokościowego, wodnego, technicznego i ochrony dróg oddechowych dla jednostek 

ratowniczo-gaśniczych komend Państwowej Straży Pożarnej woj. Podkarpackiego, 

przewidzianego do realizacji przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej 

w Rzeszowie. Powyższe było możliwe z uwagi na dostępność środków na cały zakres 

inwestycji przewidzianej do realizacji, zgodnie z limitem środków wspólnotowych możliwych 

do zaangażowania w miesiącu lutym 2014r. w ramach zawieranych umów o dofinansowanie. 

W pozostałym zakresie zmiana wykazu obejmowała aktualizację danych o projektach, 

wynikającą ze stanu przygotowania ich do realizacji. W związku z tym zmiany wprowadzone 

w przedsięwzięciach dotyczyły nazw projektów, orientacyjnych kosztów całkowitych, 

maksymalnego poziomu dofinansowania z EFRR oraz okresu realizacji projektów. 

Kolejna zmiana została zatwierdzona uchwałą ZWP nr 356/8436/14 z 3 czerwca 2014r. 

i dotyczyła wprowadzenia projektu pn. Rozwój e-usług medycznych i rozbudowa systemu 

informatycznego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie jako element 

Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej (PSIM) do wykazu projektów kluczowych. 
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W pozostałym zakresie zmiana wykazu objęła aktualizację danych o projektach, wynikającą 

z bieżącego stanu przygotowania ich do realizacji oraz z aktualnego stanu realizacji 

projektów. 

e) Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. 

Uchwałą nr 337/8088/14 z 15 kwietnia 2014r. Zarząd Województwa Podkarpackiego przyjął 

zaktualizowany dokument. 

Wcześniej uchwałą Nr 330/7879/14 z dnia 18 marca 2014r. Zarząd Województwa 

Podkarpackiego przyjął projekt zaktualizowanego Szczegółowego Opisu Priorytetów 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, 

który w zakresie wprowadzonych zmian obejmował: 

 aktualizację publikatorów aktów prawnych, wytycznych oraz innych dokumentów 

związanych z realizacją RPO WP; 

 dostosowanie zapisów tabel „Lista projektów kluczowych w ramach osi priorytetowej” 

do zmian Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2013; 

 zmianę klasyfikacji kategorii interwencji funduszy strukturalnych w punkcie 15c) opisu 

Działania 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, poprzez usunięcie kategorii  

04 – inne formy finansowania i wpisanie kategorii 02 – pomoc (pożyczka, dotacja na 

spłatę oprocentowania, gwarancje), 

 zmiany alokacji środków w ramach poszczególnych osi priorytetowych, działań oraz 

schematów, wynikające z realokacji środków w ramach RPO WP dokonanych w okresie 

od września 2013r. do lutego 2014r., na mocy uchwał Zarządu Województwa 

Podkarpackiego. Zmiany dotyczą następujących osi priorytetowych: 

a) I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, 

b) II Infrastruktura techniczna, 

c) IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, 

d) V Infrastruktura publiczna,  

e) VII Spójność wewnątrzregionalna. 

 zmianę załącznika nr 1 Linia demarkacyjna pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki 

Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, w związku z uchwałami 

Komitetu Koordynacyjnego NSRO: 

 Nr 82 z dnia 7 października 2013r., 

 Nr 84 z dnia 2 grudnia 2013r., 

 Nr 87 z dnia 10 stycznia 2014r., 

 Nr 90 z dnia 4 marca 2014r. 

Dokument ten został przesłany do Instytucji Koordynującej RPO w celu sprawdzenia 

zgodności jego zapisów z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego nr 2 w zakresie 

szczegółowego opisu priorytetów programu operacyjnego. 

Projekt zaktualizowanego Szczegółowego Opisu Priorytetów RPO WP został zaakceptowany 

przez Instytucję Koordynującą RPO w dniu 3 kwietnia 2014 r. 

W porównaniu do ww. projektu, w zaktualizowanym dokumencie uwzględniono dodatkowo 

realokację środków ramach RPO WP, dokonaną na mocy uchwały  

nr 331/7929/14 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 25 marca 2014 r. 

Zgodnie z Instrukcją Wykonawczą IZ RPO WP, po akceptacji projektu przez Instytucję 

Koordynującą RPO Zarząd Województwa przyjął zaktualizowany dokument. 
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f) Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WP przyjęta przez ZWP w dniu 

15 kwietnia 2014 r. uchwałą nr 337/8090/14. 

Aktualizacja Instrukcji Wykonawczej IZ RPO WP była spowodowana następującymi 

kwestiami: 

 zmianą aktów prawnych, 

 zmianą organizacji wewnętrznej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego (od 27 listopada 

2013 roku - Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju), 

 wypełnieniem zaleceń z kontroli IPOC przeprowadzonej w okresie 03.04.2013 – 

16.04.2013, 

 zmianą organizacji wewnętrznej oraz szczegółowego zakresu działania 

departamentów Departamentu Rozwoju Regionalnego, Departamentu Wspierania 

Przedsiębiorczości, Departamentu Budżetu i Finansów,  

 utworzeniem Departamentu Organizacyjno-Prawnego i Departamentu Audytu 

i Kontroli, 

 wnioskami o zmianę Instrukcji Wykonawczej, przekazanymi przez Departamenty 

zaangażowane w realizację RPO WP.  

W związku z powyższym, aktualizacja dokumentu obejmowała: 

 Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego (rozdział I), 

 schematy organizacyjne oraz liczba stanowisk pracy w IZ RPO WP (rozdział II), 

 podstawowe zadania przypisane do poszczególnych departamentów w części 

odpowiadającej zadaniom Instytucji Zarządzającej RPO WP (rozdział II), 

 uzupełnienie informacji dotyczących funkcjonalności systemu KSI (SIMIK 07-13) 

(rozdział III), 

 procedurę podpisywania umów o dofinansowanie projektów w ramach osi I-VII RPO 

WP (rozdział VI), 

 procedurę dokonywania zmian (aneksowania) umów o dofinansowanie projektów 

w ramach osi I-VII RPO WP (rozdział VI), 

 postępowanie w przypadku nie osiągnięcia przez beneficjenta założonych 

wskaźników w zakresie osi priorytetowych I – VII RPO WP (rozdział VII), 

 procedurę kontroli trwałości projektu, generowania dochodu oraz kwalifikowalności 

podatku VAT (rozdział IX), 

 procedurę przeprowadzania wizyty monitoringowej (rozdział IX), 

 procedurę przygotowania raportu bieżącego do MF-R i IPOC (rozdział X), 

 procedurę przygotowania raportu kwartalnego do MF-R i IPOC (rozdział X), 

 rejestr obciążeń na projekcie dla osi priorytetowych I – VIII RPO (rozdział X). 

g) Roczny Plan Kontroli Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na rok 2014. 

Zmiana ww. dokumentu została przyjęta przez ZWP uchwałą nr 325/7738/14 z dnia 25 

lutego 2014r. i polegała na odstąpieniu od dotychczasowej zasady przeprowadzania 100% 

kontroli na miejscu na zakończenie realizacji projektu w ramach osi priorytetowej 

I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe 

przedsiębiorczości, schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne i zastąpieniu jej kontrolą 

na próbie. Jednocześnie utrzymana zostaje obligatoryjność dokonywania kontroli 

na zakończenie realizacji projektu na dokumentach, w odniesieniu do 100% wniosków 

o płatność końcową. 
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Zmiana ta wynika z konieczności rozliczenia w krótkim czasie dużej liczby projektów 

wybranych do dofinansowania w ramach dwóch naborów wniosków o dofinansowanie 

przeprowadzonych w 2013 roku. Ponadto, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy w tym 

zakresie uznano, iż w przypadku niniejszych inwestycji istnieje mniejsze ryzyko wystąpienia 

nieprawidłowości. Są one realizowane wyłącznie w ramach pomocy de minimis, natomiast 

maksymalny poziom dofinansowania ograniczono w Regulaminie konkursu do wysokości 

55%. Zmniejszona w stosunku do poprzednich naborów została również maksymalna kwota 

wsparcia – obecnie wynosi ona 500 tys. zł. Kosztami kwalifikowanymi są tu jedynie wydatki 

na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. W konsekwencji 

zakres rzeczowy przedmiotowych projektów jest mniej złożony w porównaniu do inwestycji 

wybranych w konkursach ogłoszonych dla omawianego działania w roku 2008 i 2009. 

h) Opis Systemu Zarządzania i Kontroli dla Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 przyjęty przez ZWP w dniu 15 kwietnia 

2014 r. uchwałą nr 337/8089/14. 

Zmiany wprowadzone do Opisu systemu zarządzania i kontroli dla RPO WP dotyczyły 

w szczególności: 

1) rozdziału 1 Ogólne informacje 

 w związku ze zmianą nazwy i struktury organizacyjnej Ministerstwa Infrastruktury  

i Rozwoju zaktualizowano informacje dotyczące Instytucji Koordynującej NSRO, 

Instytucji Koordynującej RPO, Instytucji Certyfikującej. Ponadto w związku 

utworzeniem Departamentu Organizacyjno-Prawnego, Departamentu Audytu  

i Kontroli zmieniono informacje dot. Instytucji Zarządzającej RPO WP; 

 zaktualizowano dane dot. Dyrektora Departamentu Ochrony Interesów Finansowych 

UE w Ministerstwie Finansów w Instytucji Audytowej; 

 zmieniono rys. nr 2 Schemat organizacyjny Instytucji Zarządzającej RPO WP; 

2) podrozdziału 1.4 Wytyczne dla instytucji zarządzających, pośredniczących  

i certyfikujących w celu zapewnienia należytego zarządzania finansowego Funduszy 

Strukturalnych, w którym wprowadzono uaktualnienia w związku ze zmianami aktów 

prawa krajowego oraz wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego; 

3) podrozdziału 2.1.2 Wykaz funkcji i zadań pełnionych bezpośrednio przez Instytucję 

Zarządzającą RPO WP – dostosowano zapisy dotyczące kontroli do aktualnego 

Rocznego Planu Kontroli RPO WP; 

4) podrozdziału 2.2.1 Schemat organizacyjny i lista zadań realizowanych przez 

poszczególne jednostki oraz podrozdziału 2.2.4 Weryfikacja operacji (art. 60 lit. b 

Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006) - w związku ze zmianą regulaminu 

organizacyjnego UMWP, zmianami organizacji wewnętrznej Departamentu Rozwoju 

Regionalnego, Wspierania Przedsiębiorczości, Budżetu i Finansów, oraz utworzeniem 

Departamentu Audytu i Kontroli oraz Departamentu Organizacyjno-Prawnego, 

dokonano stosownych zmian w zapisach i schematach dotyczących 

ww. departamentów; 

5) podrozdziału 2.2.4 Weryfikacja operacji (art. 60 lit. b Rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1083/2006) oraz podrozdziału 2.2.5 Postępowanie z wnioskami o płatność 

wynikające z reorganizacji wewnętrznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego; 

6) podrozdziału 2.4.1 Instrukcje i wytyczne dotyczące stosowanych zasad (data 

i odniesienie), w którym wprowadzono uaktualnienia w związku ze zmianami aktów 
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prawa krajowego oraz rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących 

pomocy publicznej i pomocy de minimis; 

7) rozdziału 4 - Instytucja Certyfikująca – zaktualizowano zapisy w oparciu o materiał 

przekazany przez Instytucję Certyfikującą; 

8) rozdziału 6 System Informatyczny (Art. 60 lit. C Rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1083/2006), w którym dokonano zmian w związku z rozszerzeniem funkcjonalności 

systemu przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

9) w pozostałym zakresie wprowadzono poprawki redakcyjne i porządkujące. 

i) Stanowisko dotyczące możliwości i warunków obniżania wskaźników procentowych 

korekty zawartych w dokumencie Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie 

prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych 

ze środków funduszy UE – tzw. Taryfikator przyjęte przez ZWP w dniu 5 lutego 2013r. 

uchwałą Nr 209/4866/13. 

Niniejszy dokument został zmieniony na mocy Uchwały Nr 333/7965/14 Zarządu 

Województwa Podkarpackiego z dnia 1 kwietnia 2014 r. Zmiany polegały na: 

1) wprowadzeniu możliwości obniżenia wskaźnika procentowego nr 19 w Tabeli 1, nr 19 

w Tabeli 2, nr 7 w Tabeli 4 Niejednoznaczny lub dyskryminacyjny opis przedmiotu 

zamówienia do 5% (tj. o połowę) oraz wskaźnika nr 11 w Tabeli 4 Dyskryminacyjny opis 

przedmiotu zamówienia do 2,5% (tj. o połowę), 

2) dodaniu w ramach ww. naruszeń zapisów umożliwiających uznanie wydatku o znikomej 

wartości (tj. nieprzekraczającej 5% całkowitej wartości zamówienia) 

za niekwalifikowany, po dokonaniu analizy następujących kwestii: 

a. czy dostawy/usługi/roboty budowlane do określenia których zamawiający użył 

zapisów, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję dotyczyły elementów 

zasadniczych/pomocniczych całego zamówienia, 

b. jaką część wartości całego zamówienia stanowiła wartość dostaw/usług/robót 

budowlanych, opisanych z użyciem zapisów, które mogłyby utrudniać uczciwą 

konkurencję, 

c. czy zapisy dyskryminujące mogły mieć wpływ na ograniczenie konkurencji na rynku 

krajowym/unijnym. 

Wyniki dotychczas przeprowadzonych kontroli wskazują, iż beneficjenci RPO WP 

popełniają liczne błędy w dokumentacji związanej z opisem przedmiotu zamówienia, 

wprowadzając zapisy określające pochodzenie dostawy, usługi, które mogłyby utrudniać 

uczciwą konkurencję. Dotyczy to zarówno postępowań prowadzonych przez podmioty 

zobowiązane do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (zwaną dalej Pzp), jak i tych określonych w Wytycznych Instytucji 

Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 

na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, 

w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Jednakże 

wartość oraz zakres rzeczowy elementów zamówienia opisanych z użyciem pochodzenia 

są w wielu przypadkach znikome w stosunku do całej wartości lub zakresu rzeczowego 

zamówienia. 

Projekty kluczowe w ramach RPO WP 

Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił w okresie od dnia 17 lutego do dnia 20 marca 

2014r. nabór projektów rezerwowych do Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów 

kluczowych Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w osi priorytetowej II – 
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Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, schemat A – Drogi 

wojewódzkie. W ramach naboru złożono jeden wniosek pt. Budowa drogi Wojewódzkiej 

Nr 867 Sieniawa – Hrebenne na obszarze województwa podkarpackiego, odcinek Prusie – 

granica województwa km 74+119 ÷ 76+297 na łączną wartość dofinansowania z EFRR 

4 384 364,08 PLN. W okresie od 10 kwietnia do 9 maja 2014r. ww. projekt został poddany 

konsultacjom społecznym w wyniku których nie wpłynęły żadne uwagi. W dniu 19 maja 

2014r. ZWP uchwałą nr 350/8323/14 przyjął ww. projekt na listę rezerwową Wykazu 

projektów kluczowych. 

Na dzień 30 czerwca 2014r. w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 ujęto 87 projektów na łączną kwotę 

dofinansowania z UE wynoszącą 1 293,906 mln PLN, co stanowi 26% alokacji RPO WP.  

Do dnia 30 czewca 2014r. ZWP zawarł 86 pre-umów dotyczących przygotowania 

indywidualnych projektów kluczowych w ramach RPO WP na kwotę wnioskowanego 

dofinansowania z EFRR w wysokości 1 314,32 mln PLN. 

Dotychczas podpisano 82 umowy o dofinansowanie projektów kluczowych w ramach RPO 

WP na kwotę dofinansowania z EFRR w wysokości 1 269,42 mln PLN. 

Zakończono realizację 21 projektów kluczowych na łączną wartość dofinansowania z EFRR 

247,62 mln PLN. 

Szczegółowa informacja o postępach w realizacji projektów kluczowych została 

przedstawiona poniżej w ramach analizy osi priorytetowych. 

Komitet Monitorujący RPO WP 

W okresie sprawozdawczym odbyły się dwa posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WP.  

W dniu 19 marca 2014r. odbyło się XXII posiedzenie Komitetu, podczas którego członkowie 

Komitetu przyjęli Protokół z XX posiedzenia Komitetu (uchwała nr 69/XXII/14) oraz 

zatwierdzili Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WP za I półrocze 2013r. (uchwała 

nr 70/XXII/14). Ponadto Komitet uchwałą nr 71/XXII/14 przyjął jednolity tekst Kryteriów 

wyboru finansowanych operacji w ramach RPO WP. Ponadto Komitet podjął uchwały 

w sprawie przyjęcia protokołu z XXI posiedzenia Komitetu (uchwała nr 72/XXII/14) oraz 

zatwierdzili Sprawozdanie okresowe z realizacji RPO WP za II półrocze 2013r. (uchwała 

nr 73/XXII/14). 

Na spotkaniu przedstawiono również informację nt. realizacji projektów kluczowych 

pn. „Odbudowa obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji”, „Przebudowa ulicy 

Krajowickiej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi” oraz „Odbudowa infrastruktury 

komunikacyjnej Miasta Jasła zniszczonej w wyniku powodzi”. 

W dniu 18 czerwca 2014r. odbyło się XXIII posiedzenie Komitetu podczas którego 

członkowie Komitetu przyjęli Protokół z XXII posiedzenia Komitetu (uchwała nr 74/XXIII/14) 

oraz zatwierdzili Sprawozdanie roczne z realizacji RPO WP za 2013r. (uchwała 

nr 75/XXIII/14).  

Ewaluacja 

Działania podejmowane przez Jednostkę Ewaluacyjną w I półroczu 2014 roku realizowane 

były w oparciu o Okresowy plan ewaluacji RPO WP na lata 2007-2013 na rok 2014 (OPE), 

przyjęty przez Zarząd Województwa Podkarpackiego uchwałą nr 305/7391/13 z dnia 

31 grudnia 2013r. W okresie sprawozdawczym OPE zaktualizowany został dwukrotnie, 

kolejno uchwałami ZWP nr 325/774/14 z dnia 25 lutego 2014 roku oraz 359/8605/14 z dnia 
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17 czerwca 2014 roku. W obydwu przypadkach aktualizacja OPE podyktowana była 

zwiększeniem planowanego kosztu na realizację badań ewaluacyjnych tj. Ocena ex-ante 

instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020 (aktualizacja z dnia 25 lutego 

2014r.) oraz Ocena działań informacyjno – promocyjnych w ramach RPO WP (aktualizacja 

z dnia 17 czerwca 2014r).  

W maju 2014 roku rozpoczęto badanie pn. 10 lat województwa podkarpackiego w UE – 

ocena wykorzystania funduszy europejskich w rozwoju regionu. Głównym celem niniejszej 

ewaluacji jest ocena efektywności wykorzystania funduszy unijnych w kontekście społeczno-

gospodarczego rozwoju województwa podkarpackiego. Swoim zakresem badanie obejmuje 

charakterystykę programów i Inicjatyw Wspólnotowych dotychczas realizowanych 

w województwie podkarpackim (ze szczególnym naciskiem położonym na ocenę trafności, 

użyteczności, skuteczności, efektywności oraz trwałości RPO WP na lata 2007-2013), 

analizę wpływu funduszy unijnych na wybrane obszary społeczno – gospodarcze regionu 

oraz ocenę wdrożonych inwestycji w opinii publicznej. W wyniku analizy ukazane zostaną 

zmiany, jakie zaszły dzięki wsparciu z europejskich środków finansowych w województwie 

podkarpackim od początku przystąpienia Polski do UE. Pogłębiona wiedza na temat 

doświadczeń osiągniętych na przestrzeni 10 lat członkostwa, pozwoli wypracować 

rekomendacje w zakresie efektywniejszego wykorzystania funduszy unijnych w okresie 

finansowania 2014-2020. Badanie realizowane będzie do września 2014 roku.  

Od maja 2014 roku realizowane jest także badanie ewaluacyjne pn. Ocena ex-ante 

instrumentów inżynierii finansowej dla RPO WP 2014-2020. Głównym celem ewaluacji jest 

ocena zasadności i zakresu zastosowania instrumentów finansowych w ramach RPO WP na 

lata 2014-2020 w kontekście luki finansowej. Zadaniem ewaluatora jest oszacowanie 

i analiza luki finansowej w województwie podkarpackim (identyfikowanej w 2013 roku oraz 

prognozowanej na lata 2014-2020), analiza dotychczasowych doświadczeń w zakresie 

wykorzystania instrumentów finansowych w Polsce i w województwie podkarpackim, jak 

również wskazanie i uzasadnienie kierunków i sposobów wykorzystania instrumentów 

finansowych dla RPO WP na lata 2014-2020. Koniec badania zaplanowany jest na sierpień 

2014 roku.  

Jednocześnie w I półroczu 2014 roku przygotowywane były kolejne badania ewaluacyjne 

zaplanowane w OPE dot. oceny działań informacyjno – promocyjnych podejmowanych 

w ramach RPO WP na lata 2007-2013 oraz oceny wpływu wsparcia RPO WP w kontekście 

dostępności komunikacyjnej. Badania realizowane będą w II półroczu 2014 roku.  

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto współpracę z ekspertem zewnętrznym w zakresie 

świadczenia usługi doradztwa merytorycznego podczas procesu przygotowania 

i przeprowadzenia badań ewaluacyjnych RPO WP. Celem niniejszej usługi jest podniesienie 

jakości i użyteczności wyników prowadzonych ewaluacji. Usługa świadczona jest zarówno 

podczas postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie badań 

ewaluacyjnych (m.in. opiniowanie Szczegółowych Opisów Przedmiotu Zamówienia), jak 

również w trakcie ich realizacji (m.in. opiniowanie dokumentów przedstawionych przez 

wykonawców badań).  

W dniach 8-9 maja 2014 roku, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Ewaluacyjnego, 

odbyła się VI Podkarpacka Konferencja Ewaluacyjna, organizowana we współpracy 

z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uczestnikami konferencji byli m.in. 

przedstawiciele administracji samorządowej, środowiska akademickiego w regionie, instytucji 

otoczenia biznesu, instytucji zaangażowanych w realizację procesu ewaluacji RPO WP, jak 
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również inne instytucje i podmioty zainteresowane problematyką ewaluacji. W pierwszym 

dniu konferencji odbyła się prezentacja założeń systemu ewaluacji w perspektywie 

finansowej 2014-2020 oraz przedstawiono wyniki przeprowadzonych w 2013 roku dwóch 

badań ewaluacyjnych pn. Wpływ wsparcia RPO WP na lata 2007-2013 na funkcjonowanie 

instytucji otoczenia biznesu oraz Znaczenie interwencji RPO WP w obszarze infrastruktury 

publicznej. Zaprezentowane wyniki niniejszych ewaluacji stanowiły wstęp do dyskusji 

nt. funkcjonowania instytucji otoczenia biznesu w województwie podkarpackim oraz 

wykorzystania infrastruktury edukacyjnej, wspartej w ramach RPO WP na lata 2007-2013 

w kolejnej perspektywie finansowej. Drugiego dnia konferencji odbyły się warsztaty 

poświęcone zastosowaniu metod kontrfaktycznych w badaniach ewaluacyjnych, które 

przeznaczone były dla przedstawicieli Jednostek Ewaluacyjnych oraz członków Grupy 

sterującej procesem ewaluacji RPO WP.  

Zgodnie z wytycznymi nr 6 MRR w zakresie ewaluacji programów operacyjnych na lata 

2007-2013 z 30 maja 2007r., w okresie sprawozdawczym IZ RPO WP sporządziła 

Informację roczną w zakresie ewaluacji RPO WP za rok 2013. Dokument, zatwierdzony 

uchwałą nr 331/7928/14 ZWP z dnia 25 marca 2014 roku, zawiera informacje 

nt. przeprowadzonych badań ewaluacyjnych, wdrożonych rekomendacji oraz podjętych 

działań w zakresie budowy potencjału ewaluacyjnego.  

Postęp realizacji osi priorytetowych RPO WP 

1) Oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka 

W I półroczu 2014r. w ramach I osi priorytetowej RPO WP nie ogłoszono konkursu 

wniosków. Kontynuowano proces podpisywania umów, trwała ocena formalna, merytoryczna 

i strategiczna złożonych wniosków w poprzednich okresach sprawozdawczych. 

W okresie sprawozdawczym w osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna 

gospodarka liczba wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym wyniosła 

284 na łączną wartość dofinansowania 105 291 091,80 PLN, zaś od początku realizacji 

oceniono pozytywnie 1 876 wniosków o wartości dofinansowania 1 782 577 980,87 PLN.  

W I półroczu 2014r. zatwierdzono do realizacji 113 projektów o wartości wnioskowanego 

dofinansowania 48 948 064,16 PLN, zaś narastająco od początku realizacji Programu 

zatwierdzono do realizacji 1 557 projektów o wartości wnioskowanego dofinansowania 

1 620 367 553,98 PLN.  

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014r. podpisano 142 umowy, natomiast 

od początku realizacji Programu podpisano 1 077 umów (16 projektów kluczowych) 

na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 1 168 206 165,48 PLN, 

co stanowi 91,85% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach I osi priorytetowej. 

W I połowie 2014r. poziom kontraktacji wzrósł o 4,3% w porównaniu do poprzedniego okresu 

sprawozdawczego. Biorąc pod uwagę obecny poziom kontraktacji oraz wartość projektów 

oczekujących na kontraktację można stwierdzić, iż stopień realizacji założeń finansowanych 

jest na zadawalającym poziomie.  

Od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 3 629 

wniosków beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania 1 029 211 920,55 PLN, 

w tym wartość EFRR wyniosła 919 249 271,38 PLN, co stanowi 72,28% dostępnej kwoty 

alokacji z EFRR w ramach I osi priorytetowej.   
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W I półroczu 2014r. na rzecz beneficjentów zrealizowano płatności w kwocie 37 342 192,32 

PLN, zaś od początku realizacji Programu w kwocie 957 503 219,13 PLN.  

Wykres 5. Postęp w realizacji osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka – 

liczba i wartość dofinansowania wniosków poprawnych pod względem formalnym. 

0 2,4
389,5

1 222,5
1 255,3 1 483,8

1 677,3
1 782,6

1

490

1126 1267

1320
1592

1876

0

500

1 000

1 500

2 000

30 czerwca
2008r.

31 grudnia
2008r.

31 grudnia
2009r.

31 grudnia
2010r.

31 grudnia
2011r.

31 grudnia
2012r.

31 grudnia
2013r.

30 czerwca
2014r.

Wnioski poprawne pod względem formalnym

Wartość dofinansowania we wnioskach poprawnych pod względem formalnym
(w mln PLN)

Liczba wniosków poprawnych pod względem formalnym

 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 

 

Wykres 6. Postęp w realizacji osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka – 

liczba i wartość dofinansowania z EFRR w zawartych umowach o dofinansowanie. 
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Wykres 7. Postęp w realizacji osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka –

liczba i wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach o płatność. 

 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 

Projekty kluczowe 

Zgodnie z Indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach I osi priorytetowej realizowanych będzie 

16 projektów kluczowych (w tym 15 projektów w ramach działania 1.3 Regionalny system 

innowacji oraz 1 projekt w ramach działania 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja 

inwestycyjna regionu schemat A – Projekty inwestycyjne) na łączną kwotę dofinansowania 

w wysokości 361,375 mln PLN, co stanowi 28% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach 

I osi priorytetowej. 

Od początku realizacji Programu w I osi priorytetowej podpisano 16 pre-umów (w tym 

15 w ramach działania 1.3 oraz 1 w ramach działania 1.4 schemat A) dotyczących realizacji 

indywidualnych projektów kluczowych ujętych w Indykatywnym wykazie indywidualnych 

projektów kluczowych na łączną wartość dofinansowania z EFRR 364,56 mln PLN. 

Stan realizacji ww. projektów przedstawia poniższa tabela. 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tabela 1. Realizacja projektów kluczowych w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka. 

Lp. Beneficjent Tytuł projektu kluczowego Stan na 30.06.2014  Data kontraktacji 

Wartość 
dofinansowania EFRR 

w umowie/pre-
umowie (PLN) 

Wartość 
zatwierdzonych 
płatności EFRR 

(PLN)  

Poziom 
płatności 

Data zakończenia wg 
umowy/pre-umowy 

  1 2 3 4  5 6 7=6/5 8 

1 Powiat Mielecki 
Regionalne Centrum Transferu 

Nowoczesnych Technologii 
Wytwarzania - powiat mielecki 

zakontraktowany 8 czerwca 2011r. 13 027 723,89 12 313 967,83 95% 16 sierpnia 2013r. 

2 
Politechnika 

Rzeszowska im. 
Ignacego Łukasiewicza 

Budowa, rozbudowa i 
modernizacja bazy naukowo-

badawczej Politechniki 
Rzeszowskiej 

zakontraktowany 
22 września 

2010r. 
67 678 559,60 62 845 520,20 93% 30 listopada 2013r. 

3 Gmina Trzebownisko 

Budowa sieci kanalizacyjnej i 
wodociągowej łączącej Strefę 

S1 ze Strefą S1 - 3 
Podkarpackiego Parku 

Naukowo - Technologicznego 

zakontraktowany 26 lutego 2013r. 3 485 095,03 3 211 258,94 92% 30 września 2013r. 

4 Powiat Strzyżowski 
Regionalne Centrum Edukacji 
Zawodowej i Nowoczesnych 

Technologii w Strzyżowie 
zakontraktowany 

30 listopada 
2012r. 

10 886 513,44 9 912 034,39 91% 30 kwietnia 2014r. 

5 Powiat Stalowowolski 

Regionalne Centrum Transferu 
Nowoczesnych Technologii 

Wytwarzania - powiat 
stalowowolski 

zakontraktowany 
16 października 

2012r. 
10 902 555,18 9 719 798,06 89% 31 maja 2014r. 

6 Powiat Kolbuszowski 

Regionalne Centrum Transferu 
Nowoczesnych Technologii 

Wytwarzania - powiat 
kolbuszowski 

zakontraktowany 16 lipca 2012r. 5 634 893,65 4 844 342,93 86% 30 maja 2014r. 

7 
Uniwersytet 
Rzeszowski 

Uniwersyteckie Centrum 
Innowacji i Transferu Wiedzy 

Techniczno-Przyrodniczej 
zakontraktowany 7 grudnia 2010r. 114 660 239,26 91 711 628,21 80% 30 czerwca 2014r. 

8 
Powiat Ropczycko-

Sędziszowski 

Tworzenie bazy służącej 
kształceniu praktycznemu w 

zakresie nowoczesnych 
technologii - Powiat Ropczycko -

Sędziszowski 

zakontraktowany 
15 czerwca 

2012r. 
8 699 461,14 5 585 184,10 64% 31 lipca 2014r. 

9 Gmina Krosno 
Regionalne Centrum Edukacji 
Zawodowej i Nowoczesnych 

Technologii w Krośnie 
zakontraktowany 1 sierpnia 2011r. 16 414 823,21 10 400 379,42 63% 30 stycznia 2015r. 
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Lp. Beneficjent Tytuł projektu kluczowego Stan na 30.06.2014  Data kontraktacji 

Wartość 
dofinansowania EFRR 

w umowie/pre-
umowie (PLN) 

Wartość 
zatwierdzonych 
płatności EFRR 

(PLN)  

Poziom 
płatności 

Data zakończenia wg 
umowy/pre-umowy 

  1 2 3 4  5 6 7=6/5 8 

10 
Uniwersytet 
Rzeszowski 

Przyrodniczo-Medyczne 
Centrum Badań Innowacyjnych 

zakontraktowany 
25 października 

2012r. 
77 070 611,81 37 357 163,81 48% 31 grudnia 2014r. 

11 Powiat Tarnobrzeski 

Regionalne Centrum Transferu 
Nowoczesnych Technologii 

Wytwarzania – powiat 
tarnobrzeski 

zakontraktowany 26 lutego 2013r. 2 777 310,60 1 123 569,59 40% 30 czerwca 2014r. 

12 Powiat Jasielski 
Regionalne Centrum Transferu 

Nowoczesnych Technologii 
Wytwarzania - powiat jasielski 

zakontraktowany 25 lutego 2013r. 2 765 265,98 1 045 900,08 38% 23 czerwca 2014r. 

13 
Gmina Miasto 

Rzeszów 

Regionalne Centrum 
Kształcenia Zawodowego w 

Zakresie Nowoczesnych 
Technologii 

zakontraktowany 31 lipca 2012r. 8 530 546,73 2 536 987,35 30% 30 czerwca 2014r. 

14 Powiat Leżajski 
Regionalne Centrum Transferu 

Nowoczesnych Technologii 
Wytwarzania - powiat leżajski 

zakontraktowany 
8 listopada 

2012r. 
6 916 420,74 2 010 894,20 29% 30 czerwca 2014r. 

15 Powiat Łańcucki 
Regionalne Centrum Transferu 

Nowoczesnych Technologii 
Wytwarzania - powiat łańcucki 

zakontraktowany 
30 listopada 

2012r. 
9 718 691,46 1 869 114,20 19% 15 sierpnia 2014r. 

16 Powiat Sanocki 
Regionalne Centrum Edukacji 
Zawodowej i Nowoczesnych 
Technologii – powiat sanocki 

zakontraktowany 
30 listopada 

2012r. 
2 100 752,78 223 570,38 11% 29 sierpnia 2014r. 

SUMA 361 269 464,50 256 711 313,69 71% - 
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Postęp rzeczowy 

W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy w ramach I osi priorytetowej wykazano 

w odniesieniu do 732 zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 

458 866 494,10 PLN. Zakończone projekty stanowią 68% liczby i 39% wartości wszystkich 

podpisanych umów w zakresie I osi priorytetowej. 

Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości  

a) Wskaźniki  produktu i rezultatu, które zostały osiągnięte: 

 Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla 

mikroprzedsiębiorstw (w tym liczba wspartych przedsiębiorstw - pierwsze 2 lata 

po rozpoczęciu działalności),   

 Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla małych 

przedsiębiorstw (w tym liczba wspartych przedsiębiorstw - pierwsze 2 lata po rozpoczęciu 

działalności),  

 Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, wynik 

wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw),  

 Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, wynik 

wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw) w tym: mężczyźni,  

 Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, wynik 

wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw) na obszarach wiejskich, 

 Wartość pożyczek udzielonych przedsiębiorcom z sektora MŚP. 

Wysoki stopień realizacji wskaźnika Liczba utworzonych miejsc pracy dla mężczyzn, może 

wynikać ze specyfiki realizowanych projektów, przy założeniu nie naruszenia polityki 

równych szans. Trzeba zaznaczyć, iż wartość wskaźnika Liczba utworzonych miejsc pracy 

(brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, wynik wsparcia inwestycyjnego 

przedsiębiorstw)  jest na wysokim poziomie, co jest niezwykle istotne z punktu rozwoju 

gospodarki regionu. Ponadto również wartość wskaźnika „na obszarach wiejskich” została 

znacznie przekroczona w stosunku do jego wartości docelowej założonej na rok 2015, 

co świadczyć może o dużym zainteresowaniu beneficjentów inwestujących na terenach 

wiejskich działaniem 1.1 schemat B oraz większej efektywności projektów, w stosunku do 

założeń metodologicznych przyjętych na etapie kwantyfikacji wskaźników. Dodatkowo 

wartość wskaźnika Wartość pożyczek udzielonych przedsiębiorcom z sektora MŚP jest 

znacznie większa od wartości docelowej dla roku 2015, co wynika z bardzo dużego 

zainteresowania drugim naborem wniosków w ramach działania 1.1 schemat A. 

b) Wskaźniki produktu i rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast analizując 

projekty zakontraktowane i oczekujące na kontraktację, wartości docelowe nw. wskaźników 

mogą zostać osiągnięte w 100% lub przekroczone: 

 Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP,  

 Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla MŚP (w tym 

liczba wspartych przedsiębiorstw - pierwsze 2 lata po rozpoczęciu działalności),  

 Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla 

mikroprzedsiębiorstw, 

 Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla małych 

przedsiębiorstw,  
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 Liczba projektów z zakresu bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego dla średnich 

przedsiębiorstw (w tym liczba wspartych przedsiębiorstw - pierwsze 2 lata po rozpoczęciu 

działalności),  

 Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto, zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, wynik 

wsparcia inwestycyjnego przedsiębiorstw) w tym: kobiety,  

 Dodatkowe inwestycje wykreowane dzięki wsparciu, 

 Liczba wspartych funduszy pożyczkowych,  

 Liczba wspartych funduszy poręczeniowych,  

 Wartość poręczeń udzielonych przedsiębiorcom z sektora MŚP. 

Na podstawie podpisanych umów osiągnięcie wartości docelowych większości 

ww. wskaźników jest na poziomie wyższym niż założona. Obecnie na kontraktację oczekuje 

jeszcze 151 projektów. Ponadto, w związku z uwalniającymi się środkami w wyniku: 

rozwiązań, odstąpień oraz zmniejszania wartości dofinansowania projektów, planowane jest 

przeprowadzenie uruchomienia listy rezerwowej w ramach IV edycji działania 1.1 Wsparcie 

kapitałowe przedsiębiorczości, schemat B Bezpośrednie dotacje inwestycyjne, aby w pełni 

wykorzystać dostępną alokację. Powyższe sytuacje spowodują, iż dla przedstawionych 

wskaźników wartości docelowe mogą w dużej mierze być przekroczone. 

Biorąc pod uwagę wartość udzielonych pożyczek i poręczeń na koniec okresu 

sprawozdawczego, w stosunku do przyjętych założeń przez beneficjentów-funduszy, należy 

stwierdzić, iż realizacja jest na wysokim poziomie, środki przeznaczone na udzielanie 

pożyczek i poręczeń są efektywnie wykorzystywane. Nie istnieje zatem zagrożenie dla 

osiągnięcia założonych wartości wskaźników. 

Działanie 1.2 Instytucje otoczenia biznesu 

Analizując postęp rzeczowy należy stwierdzić, iż w ramach działania 1.2 wskaźniki produktu 

i rezultatu, nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast analizując projekty zakontraktowane 

wartości docelowe wskaźników mogą zostać osiągnięte w przedziale 80-100% lub 

przekroczone: 

 Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu,  

 Liczba nowych i zmodyfikowanych usług dla przedsiębiorstw świadczonych przez wsparte 

instytucje otoczenia biznesu.   

Postęp rzeczowy w ramach działania 1.2 wykazano w odniesieniu do 10 zakończonych 

projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 7 330 851,76 PLN. 

Mimo iż wskaźnik produktu Liczba wspartych instytucji otoczenia biznesu nie zostanie 

w pełni osiągnięty, nie istnieje zagrożenie dla osiągnięcia wskaźnika rezultatu Liczba nowych 

i zmodyfikowanych usług dla przedsiębiorstw świadczonych przez wsparte instytucje 

otoczenia biznesu. 

Niski stopień wykorzystania środków postawionych w konkursach wynika z małego 

zainteresowania IOB aplikowaniem w ramach działania 1.2. Wśród głównych problemów 

i barier związanych z realizacją tych projektów można wymienić m.in.: niewystarczający 

potencjał organizacyjny i finansowy wnioskodawców, brak wykwalifikowanych pracowników, 

przygotowanych do pracy w specyfice sektora otoczenia biznesu, problemy kadrowe 

wynikające z niewystarczającego zaplecza finansowego, problemy lokalowe oraz kryzys 

gospodarczy. 
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Działanie 1.3 Regionalny system innowacji 

a) Wskaźniki produktu i rezultatu, które osiągnęły niski poziom realizacji, natomiast 

analizując projekty zakontraktowane wartości docelowe nw. wskaźników mogą zostać 

osiągnięte w 100% lub przekroczone: 

 Powierzchnia wybudowanych lub przebudowanych obiektów dydaktycznych na potrzeby 

transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii,  

 Liczba zakupionej aparatury lub urządzeń na potrzeby transferu wiedzy w zakresie 

nowoczesnych technologii,  

 Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie B+R – etaty,  

 Liczba przedsiębiorstw korzystających z wybudowanych lub przebudowanych obiektów 

dydaktycznych na potrzeby transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii,  

 Liczba pracowników przedsiębiorstw korzystających z wyposażonych obiektów 

dydaktycznych na potrzeby transferu wiedzy w zakresie nowoczesnych technologii.  

b) Wskaźniki produktu, w których nie odnotowano postępów lub osiągnęły niski poziom 

realizacji, jednocześnie poziom kontraktacji wskazuje, że wartości docelowe nie zostaną 

osiągnięte, natomiast istnieje możliwość, że ww. wartości ulegną zmianie:  

 Liczba projektów z zakresu B+R, 

 Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi. 

W ramach przeprowadzonych od początku realizacji Programu 4 konkursów z zakresu B+R, 

w których łącznie złożono 167 wniosków o dofinansowanie, do dofinansowania zatwierdzono 

tylko 44 projekty (9 projektów dotyczących infrastruktury B+R oraz 35 projektów dotyczących 

prac B+R). Z tego podpisanych zostało dotychczas 34 umowy, 2 projekty oczekują 

na kontraktację. Ponadto, oprócz projektów konkursowych realizowane są 3 projekty 

kluczowe z zakresu infrastruktury B+R. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić 

iż istnieje zagrożenie nie osiągnięcia wartości docelowej założonej na rok 2015. Wskaźnik 

produktu: Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami a jednostkami 

badawczymi na podstawie podpisanych umów szacuje się, iż osiągnie wartość 4 szt., 

co stanowi 5,71% wartości docelowej założonej na 2015r. Od początku realizacji Programu 

nie odnotowano zakończonych projektów z zakresu współpracy pomiędzy 

przedsiębiorstwami a jednostkami badawczymi, ponieważ projektu są w trakcie realizacji. 

Analizując niską wartość ww. wskaźnika, należy zwrócić uwagę na niewielki stopień 

zainteresowania wnioskodawców pierwszym konkursem (14 złożonych wniosków 

o dofinansowanie, z czego 1 podpisana umowa). Zwiększenie katalogu wydatków 

kwalifikowanych, umożliwienie wnioskodawcom złożenia więcej niż jednego projektu 

w ramach konkursu oraz zwiększenie maksymalnej wartości wydatków kwalifikowanych 

do 3 mln PLN (dotychczas było to 400 tys. PLN - zmiana zapisów Linii demarkacyjnej 

pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej 

Polityki Rybackiej), przyczyniło się do większego zainteresowania wnioskodawców dwoma 

następnymi konkursami dotyczącymi prac badawczo-rozwojowych. Jednak z 80 wniosków 

złożonych w ramach drugiej edycji konkursu oraz 60 w ramach trzeciej edycji konkursu 

zatwierdzonych do dofinansowania zostało tylko 33 projekty. Z tego podpisano dotychczas 

28 umów, 2 projekty oczekuje na kontraktację a beneficjenci 3 projektów odstąpili 

od podpisania umowy. Z 29 umów dotyczących prac badawczo-rozwojowych podpisanych 

od początku realizacji Programu, 16 projektów realizowanych jest przez przedsiębiorców, 

a tylko w 4 przypadkach wykazano współpracę sektora przedsiębiorczego z jednostkami 
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badawczym. Z powyższego wynika, iż w odniesieniu do wskaźników produktu Liczba 

projektów z zakresu B&R oraz Liczba projektów współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami 

a jednostkami badawczymi założone wartości ww. wskaźników nie zostaną osiągnięte. 

Do głównych przyczyn niskiego stopnia realizacji wskaźników: należy wymienić: 

ograniczenia, które wyznaczają założenia Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami 

Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, 

głównie w zakresie poziomu dofinansowania (maksymalna wartość wydatków 

kwalifikowanych do 3 mln PLN); stan prawny w Polsce regulujący współpracę jednostek 

naukowo-badawczych z przedsiębiorstwami; jak również konieczność zaangażowania 

kapitału własnego w realizację powyższych projektów przez przedsiębiorstwa. 

Działanie 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu 

a) Wskaźnik  rezultatu, który został osiągnięty: 

 Liczba inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach 

Realizacja wskaźnika wskazuje, iż przekroczył on znacznie wartość docelową, co świadczyć 

może o większej efektywności projektów, w stosunku do założeń metodologicznych 

przyjętych na etapie kwantyfikacji wskaźników.  

b) Wskaźniki produktu i rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast analizując 

projekty zakontraktowane i oczekujące na kontraktację, wartości docelowe 

nw. wskaźników mogą zostać osiągnięte w 100% lub przekroczone: 

 Liczba projektów dotyczących kompleksowego uzbrojenia i przygotowania terenów,  

 Powierzchnia uzbrojonych i przygotowanych terenów inwestycyjnych,  

 Liczba projektów z zakresu promocji gospodarczej regionu. 

Szacuje się, iż wg podpisanych umów wartość wskaźnika produktu Liczba projektów 

dotyczących kompleksowego uzbrojenia i przygotowania terenów inwestycyjnych  osiągnie 

9 szt., co stanowi 90% wartości docelowej. W chwili obecnej realizowanych jest 5 projektów 

(w tym jeden projekt kluczowy). Ponadto, trwa ocena formalna wniosków złożonych 

w ramach IV naboru wniosków o dofinansowanie działania 1.4 Promocja gospodarcza 

i aktywizacja inwestycyjna regionu, schemat A Projekty inwestycyjne, którego rozstrzygnięcie 

wpłynie na wartość tego wskaźnika.  

Niska wartość wskaźnika Powierzchnia uzbrojonych i przygotowanych terenów 

inwestycyjnych związana jest z rozwiązaniem pre-umowy dotyczącej realizacji projektu 

kluczowego, w ramach którego zaplanowana była inwestycja znacznie zwiększająca wartość 

ww. wskaźnika. Rozwiązanie tej umowy było więc powodem znacznego spadku wartości 

wskaźnika oraz przyczyną podjęcia przez IZ decyzji o ogłoszeniu kolejnego konkursu 

w ramach działania 1.4 schemat A. 

Na podstawie liczby realizowanych projektów z zakresu promocji gospodarczej regionu, 

należy stwierdzić, że założona do osiągnięcia wartość docelowa ww. wskaźnika zostanie 

osiągnięta. 

Stan wdrażania I osi priorytetowej jest dobry. Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach 

niniejszej osi część wskaźników osiągnęła już wartości docelowe. Ponadto przewiduje się, 

iż w ramach niniejszej osi planowane jest zakończenie oceny formalnej, przeprowadzenie 

oceny merytorycznej, strategicznej i wybór do dofinansowania projektów złożonych 

w ramach IV edycji konkursu zamkniętego do działania 1.4 Promocja gospodarcza 
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i aktywizacja inwestycyjna regionu schemat A – Projekty inwestycyjne. Planowana jest 

również kontraktacja projektów wybranych do dofinansowania w ramach III i IV edycji 

konkursu zamkniętego do działania 1.1 schemat B oraz działania 1.3, jak również 1.4 

schemat A. Ww. sytuacje będą miały wpływ na wartości wskaźników wymienionych działań. 

2) Oś priorytetowa II Infrastruktura techniczna 

W I półroczu 2014r. w ramach II osi priorytetowej RPO WP ogłoszono jeden konkurs 

wniosków. Dodatkowo trwała ocena złożonego w 2013r. wniosku oraz podpisano umowę. 

W działaniu 2.1 Infrastruktura komunikacyjna – Infrastruktura lotniska Rzeszów-

Jasionka (schemat F) ogłoszono konkurs w okresie od 31 marca do 8 maja 2014r. 

Szacunkowa kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu 

wynosiła 1 mln PLN. Złożono 1 wniosek na łączną kwotę dofinansowania 997 272,10 PLN, 

tj. 99,7% szacunkowej kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.  

W okresie sprawozdawczym w osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna liczba 

wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym wyniosła 1 na łączną wartość 

dofinansowania 29 563 294,7 PLN, zaś od początku realizacji oceniono pozytywnie 603 

wnioski o wartości dofinansowania 2 098 161 990,34 PLN.  

W I półroczu 2014r. zatwierdzono do realizacji 1 projekt o wartości wnioskowanego 

dofinansowania 29 563 294,7 PLN, zaś narastająco od początku realizacji Programu 

zatwierdzono do realizacji 464 projekty o wartości wnioskowanego dofinansowania 

1 882 075 597,94 PLN.  

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014r. podpisano 1 umowę, natomiast od początku 

realizacji Programu podpisano 457 umów (23 projekty kluczowe) na łączną wartość 

wnioskowanego dofinansowania z EFRR 1 540 986 736,74 PLN, co stanowi 97,98% 

dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach II osi priorytetowej. Należy zaznaczyć, że poziom 

kontraktacji jest na bardzo wysokim poziomie.  

Od początku realizacji Programu zatwierdzono 2 185 wniosków beneficjentów o płatność 

na łączną kwotę dofinansowania 1 403 575 487,76 PLN, w tym wartość EFRR wyniosła 

1 320 899 073,34 PLN, co stanowi 83,98% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach II osi 

priorytetowej. 

Ponadto w I półroczu 2014r. na rzecz beneficjentów zrealizowano płatności w kwocie 

125 473 205,43 PLN, zaś od początku realizacji Programu na rzecz beneficjentów 

zrealizowano płatności w kwocie 1 374 871 502,44 PLN. 
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Wykres 8. Postęp w realizacji osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna - liczba i wartość 

dofinansowania wniosków poprawnych pod względem formalnym. 

 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 

Wykres 9. Postęp w realizacji osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna liczba i wartość 

dofinansowania z EFRR w zawartych umowach/wydanych decyzjach. 

 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 
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Wykres 10. Postęp w realizacji osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna – liczba  

i wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach o płatność. 

 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 

 

Projekty kluczowe  

Zgodnie z Indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach II osi priorytetowej realizowanych będzie 

24 projekty kluczowe na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 435,58 mln PLN, 

co stanowi 27% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach osi priorytetowej.  

Od początku realizacji Programu w II osi priorytetowej podpisano 24 pre-umowy dotyczących 

realizacji indywidualnych projektów kluczowych na łączną wartość dofinansowania z EFRR         

437 mln PLN.  

Stan realizacji ww. projektów przedstawia poniższa tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tabela 2. Realizacja projektów kluczowych w ramach osi priorytetowej II Infrastruktura techniczna. 

Lp. Beneficjent Tytuł projektu kluczowego Stan na 30.06.2013   Data kontraktacji 

Wartość 
dofinansowania EFRR 

w umowie/pre-
umowie (PLN) 

Wartość 
zatwierdzonych 
płatności EFRR 

(PLN)  

Poziom 
płatności 

Data zakończenia wg 
umowy/pre-umowy 

  1 2 3 4  5 6 7=6/5 8 

1 
Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 
Rzeszowie 

Przebudowa wiaduktu w Stalowej 
Woli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 

871 Nagnajów – Tarnobrzeg – 
Grębów 

zakończony 8 grudzień 2009 27 993 245,53 27 993 245,53 100% 24 grudzień 2010 

2 
Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 
Rzeszowie 

Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi 
wojewódzkiej Nr 875 Mielec – 

Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – 
Leżajsk w miejscowości Mielec 

zakończony 15 czerwiec 2010 23 664 322,60 23 664 322,60 100% 13 styczeń 2012 

3 
Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 
Rzeszowie 

Modernizacja dróg wojewódzkich ul. 
Wolności w ciągu drogi 

wojewódzkiej Nr 875 Mielec – 
Kolbuszowa – Sokołów Małopolski - 

Leżajsk 

zakończony 7 kwiecień 2010 13 431 869,14 13 431 869 100% 13 stycznia 2012 

4 
Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 
Rzeszowie 

Budowa obwodowej Grębowa w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 871 

Nagnajów – Tarnobrzeg – Grębów – 
Stalowa Wola 

zakończony 28 wrzesień 2010 31 424 125,40 31 424 125,40 100% 11 styczeń 2012 

5 
Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 
Rzeszowie 

Budowa drogi dojazdowej do 
przejścia granicznego oraz 

przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 
866 Dachnów - Lubaczów – Krowica 
Hołodowska – Granica Państwa na 

odcinku Lubaczów – Budomierz 

zakończony 22 czerwiec 2010 49 301 918,39 49 301 918,39 100% 31 styczeń 2013 

6 
Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 
Rzeszowie 

Odbudowa mostu na ulicy 3-go Maja 
w Ropczycach 

zakończony 22 stycznia 2013 1 685 160,86 1 685 160,86 100% 10 stycznia 2014 

7 Powiat Jasielski 

Odbudowa powiatowej infrastruktury 
drogowej na terenie miasta Jasła - 

ul. Mickiewicza, Szopena, 
Szajnochy, Jagiełły 

zakończony 
31 października 

2012 
1 681 797,36 1 681 797,36 100% 13 listopada 2012 

8 Gmina Gorzyce 

Remont dróg gminnych w 
miejscowościach Sokolniki, Trześń, 
Orliska, Zalesie Gorzyckie, Wrzawy, 

Gorzyce zniszczonych w wyniku 
powodzi w 2010 r. 

zakończony 7 listopada 2012 262 259,07 262 259,07 100% 9 listopada 2012 
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Lp. Beneficjent Tytuł projektu kluczowego Stan na 30.06.2013   Data kontraktacji 

Wartość 
dofinansowania EFRR 

w umowie/pre-
umowie (PLN) 

Wartość 
zatwierdzonych 
płatności EFRR 

(PLN)  

Poziom 
płatności 

Data zakończenia wg 
umowy/pre-umowy 

  1 2 3 4  5 6 7=6/5 8 

9 Miasto Jasło 
Odbudowa infrastruktury 

komunikacyjnej Miasta Jasła 
zniszczonej w wyniku powodzi 

zakończony 28 września 2012 284 959,30 284 959,30 100% 31 października 2012 

10 Miasto Jasło 
Przebudowa ulicy Krajowickiej 

Miasta Jasła zniszczonej w wyniku 
powodzi 

zakończony 
29 października 

2012 
1 842 525,38 1 842 525,38 100% 23 listopada 2012 

11 Powiat Tarnobrzeski 
Remont dróg powiatowych w Gminie 

Gorzyce zniszczonych w wyniku 
powodzi 

zakończony 5 października 
2012 

2 469 213,22 2 469 213,22 100% 10 października 2013 

12 Gmina Ropczyce 

Odbudowa mostów w miejscowości 
Ropczyce w ciągu dróg gminnych: 

Nr 107510R Pietrzejowa - Witkowice 
- ul. Szkolna w km 0+425,0 oraz Nr 

107539 Chechły - Chechły - ul. 
Strażacka w km 0+471,0 

zakończony 10 grudnia 2013 2 669 969,10 2 669 969,10 100% 30 września 2013 

13 
Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 
Rzeszowie 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
877 Naklik - Leżajsk-Łańcut – 
Dylągówka - Szklary odcinek 

Granica Województwa – Leżajsk 

zakontraktowany 28 grudzień 2010 35 338 094,69 35 320 096,94 99,95% 30 grudzień 2013 

14 
Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 
Rzeszowie 

Przygotowanie i realizacja budowy 
łącznika drogi wojewódzkiej nr 835 

Lublin  - granica województwa – 
Przeworsk – Kańczuga – Dynów – 

Grabownica Starzeńska 

zakontraktowany 28 grudzień 2011 9 966 241,34 9 539 512,35 95,72% 30 września 2013 

15 
Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 
Rzeszowie 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
858 Zarzecze – Biłgoraj - 

Zwierzyniec - Szczebrzeszyn 
odcinek Zarzecze - Granica 

Województwa 

zakontraktowany 28 grudzień 2010 21 212 909,30 21 060 304,67 99,28% 30 grudnia 2013 

16 
Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 
Rzeszowie 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
985 Nagnajów – Baranów 

Sandomierski – Mielec- Dębica na 
odcinku Mielec – Dębica etap II 

zakontraktowany 19 listopada 2012 5 734 905,78 4 934 562,62 86,04% 14 stycznia 2014 
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Lp. Beneficjent Tytuł projektu kluczowego Stan na 30.06.2013   Data kontraktacji 

Wartość 
dofinansowania EFRR 

w umowie/pre-
umowie (PLN) 

Wartość 
zatwierdzonych 
płatności EFRR 

(PLN)  

Poziom 
płatności 

Data zakończenia wg 
umowy/pre-umowy 

  1 2 3 4  5 6 7=6/5 8 

17 
Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 
Rzeszowie 

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 
855 Olbięcin – Zaklików – Stalowa 

Wola odcinek Granica Województwa 
– Stalowa Wola 

zakontraktowany 28 grudzień 2010 43 616 113,53 37 044 016,59 84,93% 5 lutego 2015 

18 
Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 
Rzeszowie 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 
892 Zagórz – Komańcza 

zakontraktowany 28 grudzień 2011 90 089 177,51 65 164 326,85 72,33% 14 styczeń 2014 

19 
Podkarpacki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 
Rzeszowie 

Rozbudowa drogi nr 880 Jarosław - 
Pruchnik 

zakontraktowany 21 maja 2013 23 121 481,01 16 373 209,40 70,81% 15 stycznia 2015 

20 Gmina Tarnobrzeg 
Modernizacja dróg gminnych w 

Tarnobrzegu 
zakontraktowany 17 grudnia 2013 3 709 738,58 162 314,00 4,38% 28 października 2014 

21 Gmina Tarnobrzeg 
Modernizacja dróg powiatowych na 

terenie Tarnobrzega 
zakontraktowany 17 grudnia 2013 4 029 042,44 75 196,10 1,87% 28 października 2014 

22 Gmina Tarnobrzeg 
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 

723 w Tarnobrzegu 
zakontraktowany 17 grudnia 2013 6 063 781,00 85 731,00 1,41% 28 października 2014 

23 
Województwo 
podkarpackie 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 
869 łączącej węzeł A-4 Rzeszów 

Zachodni z węzłem S-19 Jasionka, 
połączonej w sposób bezkolizyjny z 
istniejącymi drogami krajowymi nr 9 
Radom-Barwinek i nr 19 Kuźnica - 

Rzeszów i linią kolejową L-17 - etap 
IV budowa skrzyżowania 

dwupoziomowego z DK9 i wiaduktu 
nad linią kolejową L-71 oraz budowa 

drogi do Parku Technologicznego 

zakontraktowany 29 kwietnia 2014 29 563 294,70 0,00 0% 31 grudnia 2015 

24 
Miejskie Przedsiębiorstwo 
Gospodarki Komunalnej 

sp. z o.o. w Jaśle 

Odbudowa urządzeń ciepłowniczych 
w Jaśle 

ocena wniosku - 4 076 910,25 0,00 0% 2013 

SUMA 429 156 145,23 346 308 321,87 80,70% - 
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Postęp rzeczowy 

W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 364 

zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 937 706 675,77 PLN. 

Zakończone projekty stanowią 80% liczby i 61% wartości wszystkich podpisanych umów 

w zakresie II osi priorytetowej. 

 

Działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna 

Postęp w realizacji wskaźników w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacyjna 

wskazano w odniesieniu do 215 zakończonych projektów, natomiast wartości szacunkowe 

określono na podstawie 232 podpisanych umów o dofinansowanie. 

a) Wskaźniki  produktu i rezultatu, które zostały osiągnięte lub zostały przekroczone: 

 Liczba projektów z zakresu transportu, 

 Długość nowych dróg: lokalnych (gminnych i powiatowych), 

 Długość zrekonstruowanych dróg,  

 Długość zrekonstruowanych dróg: lokalnych (gminnych i powiatowych), 

 Oszczędność czasu na zrekonstruowanych drogach w przewozach pasażerskich 

i towarowych (w min), 

 Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej wspartej w ramach 

programu, 

 Liczba zakupionego/zmodernizowanego taboru komunikacji miejskiej, 

Wskaźnik Liczba projektów z zakresu transportu został przekroczony ponad dwukrotnie. 

Wynika to z dużej ilości projektów złożonych do dofinansowania w ramach dostępnej alokacji 

środków.  

Wysoki stopień osiągnięcia wskaźnika Długość zrekonstruowanych dróg lokalnych 

(gminnych i powiatowych) potwierdza diagnozę sytuacji społeczno – gospodarczej 

przedstawioną w RPO WP. Zgodnie z ww. diagnozą sieć dróg regionalnych i lokalnych 

w województwie podkarpackim jest dobrze rozwinięta, natomiast poprawy wymaga stan 

techniczny infrastruktury. Dlatego też beneficjenci wnioskowali w tak dużym stopniu 

o przebudowę dróg. 

Poziom realizacji wskaźnika Przyrost liczby ludności korzystającej z komunikacji miejskiej 

wspartej w ramach programu przekroczył prawie dwukrotną wartość docelową dla roku 2015. 

Zgodnie z pismami i oświadczeniami w sprawie zachowania trwałości projektu, generowania 

dochodu i kwalifikowalności podatku VAT otrzymanych od  beneficjentów działania 2.1, 

schemat D, osiągnięcie i utrzymanie zakładanego ww. wskaźnika w części projektów było 

niemożliwe. Beneficjenci wskazywali, jako główne przyczyny takiego stanu rzeczy tendencję 

spadkową jeśli chodzi o korzystanie z publicznych środków komunikacji miejskiej przez 

mieszkańców miast, spowodowane np. wzrostem liczby przewoźników prywatnych 

oferującym pasażerom tańsze usługi, wzrastającą liczbę osób bezrobotnych, spadkiem 

liczby uczniów stanowiących najliczniejszą grupę użytkowników komunikacji miejskiej, 

systematycznym wzrostem liczby rejestrowanych samochodów osobowych.  

W związku z tym, iż beneficjenci osiągali wartości ww. wskaźnika mniejsze o 25% 

od pierwotnie zakładanych, 5 projektów z ww. działania podlegało ponownej ocenie 

merytorycznej i strategicznej. Ocena ostatniego projektu zakończyła się w II półroczu 2013r., 

natomiast 4 projekty oceniane były w poprzednich okresach sprawozdawczych. Zarząd 

Województwa Podkarpackiego, zobowiązał  wszystkich pięciu beneficjentów do podjęcia 
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dalszych działań naprawczych, w celu poprawy osiągniętych wskaźników w projekcie 

i uzyskania ich wymiernych efektów. Biorąc powyższe pod uwagę, prawdopodobnie stopień 

realizacji ww. wskaźnika będzie niższy od zakładanego w umowach o dofinansowanie. 

b) Wskaźniki rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast zgodnie 

z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięte w 100% 

lub przekroczone: 

 Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych drogach w przewozach 

pasażerskich i towarowych (euro/rok), 

 Oszczędność czasu na nowych i zrekonstruowanych liniach kolejowych w przewozach 

pasażerskich i towarowych (euro/rok), 

 Oszczędność czasu na zrekonstruowanych liniach kolejowych (min). 

c) Wskaźniki produktu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast zgodnie 

z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięte 

w przedziale 75-100%: 

 Długość zrekonstruowanych dróg zniszczonych przez powódź, 

 Długość zrekonstruowanych linii kolejowych. 

d) Wskaźniki produktu, które nie zostały w pełni osiągnięte, jednocześnie poziom kontraktacji 

wskazuje, że wartości docelowe nie zostaną osiągnięte, natomiast istnieje możliwość, 

że ww. wartości ulegną zmianie:  

 Długość nowych dróg, 

 Długość nowych dróg: regionalnych (wojewódzkich), 

 Długość zrekonstruowanych dróg: regionalnych (wojewódzkich), 

W przypadku ewentualnego wyboru do dofinansowania projektów znajdujących się 

na rezerwowej liście projektów kluczowych i uwolnienia się wolnych środków, wartość ww. 

wskaźników może ulec poprawie. 

e) Wskaźniki rezultatu i produktu, które osiągnęły niski poziom realizacji, jednocześnie 

poziom kontraktacji wskazuje, że wartości docelowe nie zostaną osiągnięte (w nawiasie 

podano procentowy poziom osiągnięcia wartości docelowych dla roku 2015, zgodnie 

z podpisanymi umowami):  

 Liczba pasażerokilometrów w zakupionym/zmodernizowanym taborze komunikacji 

miejskiej (0,86%), 

 Długość nowych linii kolejowych (0%), 

 Liczba zakupionego taboru kolejowego (45%), 

Biorąc pod uwagę skalę rozbieżności wskaźnika Liczba pasażerokilometrów 

w zakupionym/zmodernizowanym taborze komunikacji miejskiej (wartość docelowa i wartość 

oszacowana na podstawie umów o dofinansowanie) należy stwierdzić, iż wskaźnik ten został 

błędnie oszacowany na etapie opracowywania RPO WP. Nabór wniosków w dziedzinie 

transportu publicznego przyniósł jednakże pozytywne efekty w postaci liczby projektów oraz 

pozostałych wskaźników. Nieosiągnięcie w niewielkim stopniu może wynikać również 

ze spadającej liczby osób korzystających z komunikacji miejskiej. 

Na etapie programowania RPO założono, iż będzie możliwa realizacja inwestycji związanej 

z budową nowej linii kolejowej. Jednakże tego typu inwestycja jest złożonym i kosztownym 

przedsięwzięciem. Dlatego też prace prowadzone przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 
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głównie skupiają się na przebudowie niektórych elementów infrastruktury kolejowej oraz 

rewitalizacji. 

Wartość wskaźnika Długość nowych linii kolejowych wynosi 0. Nie przewiduje się wzrostu 

wartości ww. wskaźników w ramach tego działania ponieważ w przeprowadzonym w styczniu 

2012r. naborze wniosków został złożony jeden wniosek dotyczący rewitalizacji kolejowej 

i jeden wniosek dotyczący zakupu taboru kolejowego. 

Działanie 2.2 Infrastruktura energetyczna 

Postęp w realizacji wskaźników w ramach działania 2.2 Infrastruktura energetyczna 

wskazano w odniesieniu do 149 zakończonych projektów, natomiast wartości szacunkowe 

określono na podstawie 225 podpisanych umów o dofinansowanie. 

a) Wskaźnik  rezultatu, którego wartość docelowa dla roku 2015 została przekroczona: 

 Dodatkowa moc zainstalowana energii ze źródeł odnawialnych. 

Po ogłoszeniu pierwszego naboru wniosków w ramach działania 2.2 efekty w zakresie 

realizacji ww. wskaźnika były niezadawalające. Jednakże w momencie przeprowadzenia 

drugiego naboru wniosku realizacja wskaźnika została w pełni osiągnięta. Ponadto 

problemem stała się agregacja ww. wskaźnika do systemu KSI SIMIK (07-13) z naboru 

przeprowadzonego w 2010 r., gdyż we wniosku o dofinansowanie, wskaźnik ten występuje 

jako rezultat, natomiast w KSI SIMIK (07-13) jedyna możliwość jego wprowadzenia była tylko 

jako produkt. W związku z powyższym na potrzeby sprawozdania uzupełniano dane nt. tego 

wskaźnika w KSI SIMIK (07-13) w późniejszym czasie. 

b) Wskaźniki produktu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast zgodnie 

z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięte w 100% 

lub przekroczone: 

 Liczba projektów z zakresu energii odnawialnych, 

 Liczba projektów mających na celu poprawę jakości powietrza. 

Wskaźnik Liczba projektów z zakresu energii odnawialnej nie osiągnie w pełni wartości 

docelowej, natomiast wskaźnik Liczba projektów mających na celu poprawę jakości 

powietrza wartość tą przekroczy. W ramach konkursu przeprowadzonego w 2012r. 

na kontraktację oczekuje 33 projekty, w tym 9 projektów w zakresu energii odnawialnej. 

Powyższe sytuacje spowodują, iż przedstawione wskaźniki mogą w dużej mierze 

przekroczyć wartości docelowe tych wskaźników. 

c) Wskaźnik produktu w którym nie odnotowano postępów, dla którego wartość docelowa 

nie zostanie osiągnięta (w nawiasie podano procentowy poziom osiągnięcia wartości 

docelowej dla roku 2015, zgodnie z podpisanymi umowami):  

 Liczba projektów dotyczących infrastruktury przesyłu energii elektrycznej (0%). 

Wskaźnik Liczba projektów dotyczących infrastruktury przesyłu energii elektrycznej nie 

osiągnął żadnej wartości, ponieważ w tym zakresie został złożony tylko jeden wniosek, który 

następnie uzyskał negatywną ocenę formalną. Podkreślić należy, iż obszar wsparcia 

działania 2.2 obejmujący inwestycje w zakresie energii odnawialnych należy 

do trudniejszych, w którym realizowane są przedsięwzięcia o nowatorskim charakterze 

w skali województwa podkarpackiego. 

Stan wdrażania osi II jest dobry. Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach niniejszej 

osi część wskaźników osiągnęła już wartości docelowe. Ponadto przewiduje się, iż w ramach 
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niniejszego działania, projekty dotyczące linii kolejowych oraz zrekonstruowanych dróg 

zniszczonych przez powódź nie zostaną osiągnięte w pełnej założonej wartości docelowej. 

Rozwiązaniem tej kwestii mogłoby być jedynie ogłoszenie kolejnych naborów wniosków. 

Natomiast w przypadku działania 2.2, przewiduje się, że wartości docelowe 3 wskaźników 

zostaną osiągnięte w pełnej wysokości. Ponadto, pozostałe wskaźniki mogą zostać 

poprawione, w przypadku wyboru projektów z listy rezerwowej - o ile zaistnieją wolne środki 

pozwalające na kontraktację a także w momencie zakontraktowania projektu pn. Odbudowa 

urządzeń ciepłowniczych w Jaśle. Wskaźnik pn. Liczba projektów dotyczących infrastruktury 

przesyłu energii elektrycznej nie zostanie zrealizowany z powodu opisanego powyżej. 

3) Oś priorytetowa III Społeczeństwo informacyjne 

W I półroczu 2014r. w ramach III osi priorytetowej RPO WP nie ogłoszono konkursu 

wniosków. Trwała ocena formalna, merytoryczna i strategiczna złożonych wniosków. 

W okresie sprawozdawczym w osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne liczba 

wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym wyniosła 2 na łączną wartość 

dofinansowania 11 177 080,78 PLN, zaś od początku realizacji oceniono pozytywnie 75 

wniosków o wartości dofinansowania 341 403 400,13 PLN.  

W I półroczu 2014r. zatwierdzono do realizacji 2 projekty o wartości wnioskowanego 

dofinansowania 11 177 080,78 PLN, zaś narastająco od początku realizacji Programu 

zatwierdzono do realizacji 61 projektów o wartości wnioskowanego dofinansowania 

285 733 587,99 PLN.  

Od początku realizacji Programu podpisano 57 umów (21 projektów kluczowych) na łączną 

wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 265 360 567,38 PLN, co stanowi 93,70% 

dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach III osi priorytetowej.  

Od uruchomienia Programu zatwierdzono 311 wniosków beneficjentów o płatność, w których 

kwota dofinansowania wyniosła 134 882 990,79 PLN, w tym wartość dofinansowania 

z EFRR 134 171 960,34 PLN, co stanowi 47,38% dostępnej kwoty alokacji z EFRR 

w ramach III osi priorytetowej.  

W I półroczu 2014r. na rzecz beneficjentów zrealizowano płatności w kwocie 69 350 848,04 

PLN, zaś od początku realizacji Programu na rzecz beneficjentów zrealizowano płatności 

w kwocie 122 296 552,93 PLN. 
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Wykres 11. Postęp w realizacji osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne - liczba 

i wartość dofinansowania wniosków poprawnych pod względem formalnym. 

 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 

 

Wykres 12. Postęp w realizacji osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne - liczba 

i wartość dofinansowania z EFRR w zawartych umowach/wydanych decyzjach.  

 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 
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Wykres 13. Postęp w realizacji osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne - liczba 

i wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach o płatność. 

 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 

 

Projekty kluczowe 

Zgodnie z Indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach III osi priorytetowej realizowanych będzie 

24 projekty na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 196,011 mln PLN, co stanowi 69% 

dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach tej osi.  

Od początku realizacji Programu w III osi priorytetowej podpisano 23 pre-umów dotyczących 

realizacji indywidualnych projektów kluczowych na łaczną wartość inwestycji 194,02 mln 

PLN. 

Stan realizacji ww. projektów przedstawia poniższa tabela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Tabela 3. Realizacja projektów kluczowych w ramach osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne. 

Lp. Beneficjent Tytuł projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 
Data 

kontraktacji 

Wartość 
dofinansowania 

EFRR w 
umowie/pre-umowie 

(PLN) 

Wartość 
zatwierdzonych 
płatności EFRR 

(PLN)  

Poziom 
płatności 

Data zakończenia wg 
umowy/pre-umowy 

  1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 

1 
Samodzielny Publiczny 

Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Leżajsku 

Kompleksowa informatyzacja 
Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Leżajsku jako element 
Podkarpackiego Systemu 

Informacji Medycznej – PSIM 

zakontraktowany 13 sierpnia 
2012r. 

2 218 330,85 2 008 520,38 90,54% 16 grudzień 2013 

2 
Szpital Specjalistyczny 

w Jaśle 

Kompleksowa informatyzacja 
Szpitala Specjalistycznego w 

Jaśle jako element 
Podkarpackiego Systemu 

Informacji Medycznej – PSIM 

zakontraktowany 6 sierpnia 
2012r. 

1 939 217,43 1 763 180,23 90,92% 30 grudzień 2013 

3 
Centrum Medyczne w 

Łańcucie. 

Kompleksowa informatyzacja 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Łańcucie jako element 
Podkarpackiego Systemu 

Informacji Medycznej – PSIM. 

zakontraktowany 
17 grudnia 

2013 
1 540 549,81 1 290 034,63 83,74% 30 listopada 2014 

4 

Zakład Opieki 
Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji w 

Rzeszowie 

Kompleksowa informatyzacja 
ZOZ MSWiA w Rzeszowie jako 

element Podkarpackiego 
Systemu Informacji Medycznej 

– PSIM 

zakontraktowany 3 grudnia 
2012r. 

2 077 685,03 1 738 115,09 83,66% 31 grudzień 2013 

5 
Zespół Opieki 
Zdrowotnej w 
Ropczycach 

Kompleksowa informatyzacja 
ZOZ w Ropczycach jako 
element Podkarpackiego 

Systemu Informacji Medycznej 
(PSIM) 

zakontraktowany 4 grudnia 
2012r. 

2 414 217,53 1 990 564,44 82,45% 14 styczeń 2014 

6 
Zespół Opieki 
Zdrowotnej w 

Strzyżowie 

Kompleksowa informatyzacja 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Strzyżowie jako element 
Podkarpackiego Systemu 

Informacji Medycznej – PSIM 

zakontraktowany 23 listopada 
2012r. 

1 524 641,22 1 065 965,99 69,92% 30 grudzień 2013 

7 

Samodzielny Publiczny 
Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w 
Nisku 

Kompleksowa informatyzacja 
SPZZOZ w Nisku jako element 

Podkarpackiego Systemu 
Informacji Medycznej  (PSIM 

zakontraktowany 17 sierpnia 
2012r. 

2 046 424,89 1 351 289,95 66,03% 31 grudzień 2013 
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Lp. Beneficjent Tytuł projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 
Data 

kontraktacji 

Wartość 
dofinansowania 

EFRR w 
umowie/pre-umowie 

(PLN) 

Wartość 
zatwierdzonych 
płatności EFRR 

(PLN)  

Poziom 
płatności 

Data zakończenia wg 
umowy/pre-umowy 

  1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 

8 
Województwo 
Podkarpackie 

Podkarpacki System e-
Administracji Publicznej 

zakontraktowany 
28 grudzień 

2010 
85 837 418,51 56 671 889,57 66,02% 29 listopad 2013 

9 

Samodzielny Publiczny 
Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej 
"Sanatorium" im. J. 
Pawła II w Górnie 

Kompleksowa informatyzacja 
Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki 
Zdrowotnej „Sanatorium” im. J. 
Pawła II w Górnie jako element 

Podkarpackiego Systemu 
Informacji Medycznej – PSIM 

zakontraktowany 29 sierpnia 
2012r. 

1 790 602,75 1 176 778,75 65,72% 23 grudzień 2013 

10 

Samodzielny Publiczny 
Zespół Opieki 
Zdrowotnej w 
Kolbuszowej 

Kompleksowa informatyzacja 
SPZOZ w Kolbuszowej jako 

element Podkarpackiego 
Systemu Informacji Medycznej 

(PSIM) 

zakontraktowany 20 grudnia 
2012r. 

2 562 911,14 1 531 151,18 59,74% 31 grudzień 2013 

11 
Województwo 
Podkarpackie 

Podkarpacki System Informacji 
Medycznej 

zakontraktowany 
28 grudzień 

2010 
50 271 981,76 29 378 967,60* 59,16% 15 styczeń 2014 

12 

Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki 
Zdrowotnej w 
Lubaczowie 

Kompleksowa informatyzacja 
Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w 

Lubaczowie jako element 
Podkarpackiego Systemu 

Informacji Medycznej – PSIM 

zakontraktowany 18 grudnia 
2012r. 

2 028 198,55 1 102 031,57 54,34% 31 grudzień 2013 

13 
Samodzielny Publiczny 

Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Lesku 

Kompleksowa informatyzacja 
Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Lesku jako element 
Podkarpackiego Systemu 

Informacji Medycznej – PSIM 

zakontraktowany 21 grudnia 
2012r. 

1 793 864,95 894 881,49 49,89% 31 grudzień 2013 

14 

Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki 
Zdrowotnej w 
Przeworsku 

Kompleksowa informatyzacja 
SPZOZ w Przeworsku jako 
element Podkarpackiego 

Systemu Informacji Medycznej 
(PSIM) 

zakontraktowany 27 grudnia 
2012r. 

2 823 485,17 845 388,17 29,94% 31 grudzień 2013 
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Lp. Beneficjent Tytuł projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 
Data 

kontraktacji 

Wartość 
dofinansowania 

EFRR w 
umowie/pre-umowie 

(PLN) 

Wartość 
zatwierdzonych 
płatności EFRR 

(PLN)  

Poziom 
płatności 

Data zakończenia wg 
umowy/pre-umowy 

  1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 

15 

Samodzielny Publiczny 
Zespół Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w 
Nowej Dębie 

Kompleksowa informatyzacja 
SPZZOZ w Nowej Dębie jako 

element Podkarpackiego 
Systemu Informacji Medycznej 

(PSIM) 

zakontraktowany 19 grudnia 
2012r. 

2 469 108,57 697 134,11 28,23% 31 grudzień 2013 

16 
Samodzielny Publiczny 

Zespół Opieki 
Zdrowotnej w Sanoku 

Kompleksowa Informatyzacja 
SP ZOZ w Sanoku jako 

element Podkarpackiego 
Systemu Informacji Medycznej 

– PSIM 

zakontraktowany 27 grudnia 
2012r. 

2 791 500,13 757 289,51 27,13% 10 grudzień 2013 

17 
Centrum Opieki 

Medycznej w 
Jarosławiu 

Kompleksowa informatyzacja 
Centrum opieki medycznej w 

Jarosławiu jako element 
Podkarpackiego Systemu 

Informacji Medycznej – PSIM 

zakontraktowany 21 grudnia 
2012r. 

2 523 912,40 509 637,94 20,19% 31 grudzień 2013 

18 

Samodzielny Publiczny 
Zespół Zakładów 
Opieki Zdrowotnej 
Powiatowy Szpital 
Specjalistyczny w 

Stalowej Woli 

Kompleksowa informatyzacja 
Powiatowego Szpitala 

Specjalistycznego w Stalowej 
Woli jako element 

Podkarpackiego Systemu 
Informacji Medycznej - PSIM 

zakontraktowany 11 grudnia 
2012r. 

2 880 882,85 460 268,76 15,98% 12 wrzesień 2013 

19 
Szpital Powiatowy im. 

Edmunda 
Biernackiego w Mielcu 

Kompleksowa informatyzacja  
Szpitala Powiatowego im. 
Edmunda Biernackiego w 

Mielcu,  jako element 
Podkarpackiego Systemu 

Informacji Medycznej – PSIM 

zakontraktowany 7 sierpnia 
2012r. 

3 764 599,68 386 634,37 10,27% 31 grudzień 2013 

20 

Samodzielny Publiczny 
Zespół Opieki 
Zdrowotnej w 

Ustrzykach Dolnych 

Kompleksowa informatyzacja 
Samodzielnego Publicznego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w 

Ustrzykach Dolnych jako 
element Podkarpackiego 

Systemu Informacji Medycznej 
– PSIM. 

zakontraktowany 26 września 
2012r. 

1 688 766,13 0,00 0% 31 grudzień 2013 
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Lp. Beneficjent Tytuł projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 
Data 

kontraktacji 

Wartość 
dofinansowania 

EFRR w 
umowie/pre-umowie 

(PLN) 

Wartość 
zatwierdzonych 
płatności EFRR 

(PLN)  

Poziom 
płatności 

Data zakończenia wg 
umowy/pre-umowy 

  1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 

21 

Samodzielny Publiczny 
Zespół Opieki 

Zdrowotnej Nr 1 w  
Rzeszowie 

Kompleksowa informatyzacja 
Samodzielnego  Publicznego 

Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 1  
w  Rzeszowie , jako element 
Podkarpackiego  Systemu  

Informacji Medycznej  - PSIM 

Zakontraktowany 12 lipca  2013 4 471 000,00 0,00 0% 31 grudzień 2013 

22 

Politechnika 
Rzeszowska im. 

Ignacego 
Łukasiewicza 

e-PRZ - otwarta platforma e-
usług zintegrowana z 

systemem informatycznym 
nowej generacji 

Ocena projektu 
- 
 

8 500 000 - - 2015 

23 
Szpital Miejski w 

Przemyślu 

Kompleksowa informatyzacja 
Szpitala Miejskiego w 

Przemyślu jako element 
Podkarpackiego Systemu 

Informacji Medycznej - PSIM 

Ocena projektu - 2 677 080,78 - - 2015 

24 
Wojewódzki Zespół 
Specjalistyczny w 

Rzeszowie 

Rozwój e-usług medycznych i 
rozbudowa systemu 

informatycznego 
Wojewódzkiego Zespołu 

Specjalistycznego w Rzeszowie 
jako element Podkarpackiego 
Systemu Informacji Medycznej 

(PSIM) 

przygotowywany do 
podpisania pre-umowy 

- - 
- 
 

- 
 

2015 

SUMA - 181 402 944,17 105 979 723,73 58,42% - 

* W kwocie 29 378 967,60 PLN dla projektu „Podkarpacki System Informacji Medycznej” została ujęta wypłacona kwota refundacji oraz zatwierdzona kwota zaliczki, wg stanu 

na 22.07.2014 r.
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Postęp rzeczowy 

W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 26 zakończonych 

projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 33 499 877,99 PLN. Zakończone 

projekty stanowią 46% liczby i 13% wartości wszystkich podpisanych umów w zakresie III osi 

priorytetowej. 

a) Wskaźniki produktu i rezultatu, których wartości docelowe zostały osiągnięte i/lub 

przekroczone (lub blisko): 

 Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym na obszarach 

wiejskich, 

 Liczba podmiotów, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym MŚP, 

 Liczba podmiotów, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym 

gospodarstwa domowe na obszarach wiejskich, 

 Długość wybudowanych sieci Internetu szerokopasmowego, 

 Liczba podmiotów, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, 

 Liczba osób, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu. 

Znacznie przekroczone wartości docelowe trzech pierwszych wskaźników, świadczyć może 

o większej efektywności projektów, w stosunku do założeń metodologicznych przyjętych 

na etapie kwantyfikacji wskaźników rezultatu. 

b) Wskaźniki  produktu i rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast zgodnie 

z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięte w 100% 

lub przekroczone: 

 Liczba projektów z zakresu społeczeństwa informacyjnego, 

 Liczba usług publicznych dostarczonych on-line, 

c) Wskaźnik rezultatu, w którym osiągnięto niski poziom realizacji, jednocześnie poziom 

kontraktacji wskazuje, że wartość docelowa nie zostanie osiągnięta, natomiast istnieje 

możliwość, że ww. wartość ulegnie zmianie: 

 Liczba użytkowników usług on-line. 

Na kontraktację oczekują trzy projekty kluczowe pn. Kompleksowa informatyzacja Szpitala 

Miejskiego w Przemyślu jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej – 

PSIM, ePRz – otwarta platforma e-usług zintegrowana z systemem informatycznym nowej 

generacji oraz Rozwój e-usług medycznych i rozbudowa systemu informatycznego 

Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego w Rzeszowie jako element Podkarpackiego 

Systemu Informacji Medycznej (PSIM). Realizacja tych projektów przyczyni się do zmiany 

wartości ww. wskaźnika. 

d) Wskaźnik rezultatu, który nie zostały w pełni osiągnięty, tj. wartość docelowa została 

osiągnięta w przedziale 75-100%: 

 Liczba podmiotów, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym 

gospodarstwa domowe 

e) Wskaźniki rezultatu, które osiągnęły niski poziom realizacji, jednocześnie poziom 

kontraktacji wskazuje, że wartość docelowa nie zostaną osiągnięte (w nawiasie podano 

procentowy poziom osiągnięcia wartości docelowej dla roku 2015, zgodnie z podpisanymi 

umowami):  



41 

 

 Liczba podmiotów, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym szkoły 

(27%), 

 Liczba podmiotów, które uzyskały dostęp do szerokopasmowego Internetu, w tym 

podmioty administracji publicznej. (8%). 

Zgodnie z podpisanymi umowami większa część ww. wskaźników osiągnie wartości 

docelowe a nawet dwukrotnie je przekroczy. Wskaźniki: Liczba podmiotów, które uzyskały 

dostęp do szerokopasmowego Internetu w tym szkoły i w tym podmioty administracji 

publicznej osiągnęły bardzo niski poziom. Wartości przedstawionych powyżej wskaźników, 

prawdopodobnie nie ulegną zwiększeniu, ponieważ w przeprowadzonym naborze wniosków 

w I półroczu 2012r. nie dopuszczono projektów z zakresu sieci szerokopasmowych. 

Natomiast w ramach pierwszego naboru ogłoszonego w 2009r. wystąpiły istotne problemy 

w zakresie projektów, które dotyczyły budowy sieci szerokopasmowej dotyczące pomocy 

publicznej. Z tego powodu nie wszystkie ze złożonych projektów uzyskały ocenę pozytywną. 

Zgodnie z celem określonym w Programie w ramach III osi priorytetowej wsparcie miały 

uzyskać inwestycje dotyczące e-usług zmierzające do poprawy poziomu dostępu 

do nowoczesnych technologii teleinformatycznych i komunikacyjnych, które jednocześnie 

stanowią uzupełnienie i są komplementarne z inwestycjami przewidzianymi do realizacji 

w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, ze środków którego jest 

realizowana inwestycja pn. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej – województwo 

podkarpackie. Jego waga dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w województwie jest 

bardzo duża, gdyż jego efektem będzie możliwość dostępu do łącz o bardzo wysokich 

parametrach transferu dla ponad 90% mieszkańców regionu. 

Stopień zaawansowania realizacji wskaźników w III osi priorytetowej jest zadawalający. 

Na wzrost wartości wskaźników rzeczowych i finansowych pozytywny wpływ będzie miała 

kontraktacja pozostałych 3 projektów kluczowych znajdujących się na liście podstawowej 

oraz ewentualny wybór (w miarę dostępności środków) projektu kluczowego dotyczącego 

budowy aplikacji mobilnej i usprawnienia działania systemu teleinformatycznego komunikacji 

społecznej w jednostkach policji, znajdującego się na liście rezerwowej. Zastrzec jednak 

należy, iż istnieje grupa wskaźników, których osiągnięcie uznać można za mało 

prawdopodobne, co wynika z założeń przyjętych w przeprowadzonym w I kwartale 2012r. 

naborze wniosków. 

4) Oś priorytetowa IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom 

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków w okresie sprawozdawczym w ramach 

IV osi priorytetowej RPO WP nie ogłoszono konkursu wniosków. Dodatkowo trwała ocena 

formalna, merytoryczna oraz strategiczna złożonego wniosku oraz kontynuowano proces 

kontraktacji.  

W okresie sprawozdawczym w osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie 

zagrożeniom liczba wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym wyniosła 1 

na łączną wartość dofinansowania 8 mln PLN,  zaś od początku realizacji oceniono 

pozytywnie 289 wniosków o wartości dofinansowania 1 069 786 617,82 PLN.  

W I półroczu 2014r. zatwierdzono do realizacji 1 projekt o wartości wnioskowanego 

dofinansowania 8 mln PLN, zaś narastająco od początku realizacji Programu zatwierdzono 

do realizacji 259 projektów o wartości wnioskowanego dofinansowania 952 994 528,26 PLN.  

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014r. podpisano 3 umowy, zaś od początku 

realizacji Programu podpisano 255 umów (3 projekty kluczowe) na łączną wartość 



42 

 

wnioskowanego dofinansowania z EFRR 689 356 864,85 PLN, co stanowi 98,79% dostępnej 

kwoty alokacji z EFRR w ramach IV osi priorytetowej. Poziom kontraktacji jest na wysokim 

poziomie.  

Od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 1 434 

wniosków beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania 597 037 455,95 PLN, 

w tym wartość EFRR wyniosła 597 037 455,95 PLN, co stanowi 85,56% dostępnej kwoty 

alokacji z EFRR w ramach IV osi priorytetowej.  

Ponadto w I półroczu 2014r. na rzecz beneficjentów zrealizowano płatności w kwocie 

11 741 419,67 PLN, zaś od początku realizacji Programu w wysokości 602 920 127,67 PLN. 

 

 

Wykres 14. Postęp w realizacji osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie 

zagrożeniom - liczba i wartość dofinansowania wniosków poprawnych pod względem 

formalnym. 

 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 
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Wykres 15. Postęp w realizacji osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie 

zagrożeniom - liczba i wartość dofinansowania z EFRR w zawartych umowach/wydanych 

decyzjach. 

 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 

Wykres 16. Postęp w realizacji osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie 

zagrożeniom – liczba i wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach o płatność. 

 

Źródło: KSI (SIMIK 07-13). 
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Projekty kluczowe 

Zgodnie z Indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach IV osi priorytetowej realizowanych będzie 

3 projekty na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 54,119 mln PLN, co stanowi 8% 

dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach tej osi.  

Od początku realizacji Programu w IV osi priorytetowej podpisano 3 pre-umowy dotyczących 

realizacji indywidualnych projektów kluczowych na łączną wartość inwestycji 57,28 mln PLN. 

Stan realizacji ww. projektów przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 4. Realizacja projektów kluczowych w ramach osi priorytetowej IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom. 

Lp. Beneficjent Tytuł projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 
Data 

kontraktacji 

Wartość 
dofinansowania 

EFRR w 
umowie/pre-umowie 

(PLN) 

Wartość 
zatwierdzonych 
płatności EFRR 

(PLN)  

Poziom 
płatności 

Data zakończenia wg 
umowy/pre-umowy 

  1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 

1 Gmina Trzebownisko 

Budowa sieci odprowadzenia 
wód opadowych z terenu 
Podkarpackiego Parku 

Naukowo-Technologicznego w 
strefie S-1 Jasionka oraz z 

terenu Gminy Trzebownisko 

zakończony 9 grudnia 
2009r. 

17 880 327,20 17 880 327,20 100% 
29 października 

2010 

2 
Komenda Wojewódzka 

Państwowej Straży 
Pożarnej w Rzeszowie 

Bezpieczne Podkarpacie - 
poprawa stanu wyposażenia 

jednostek ratowniczych 
województwa podkarpackiego 

w specjalistyczny sprzęt do 
reagowania na zagrożenia 

zakończony 17 czerwca 
2010r. 

28 239 361,40 28 239 361,40 100% 27 czerwca 2011 

3 
Komenda Wojewódzka 

Państwowej Straży 
Pożarnej w Rzeszowie 

Zakup samochodów 
specjalnych ratownictwa 

wysokościowego, wodnego, 
technicznego i ochrony dróg 
oddechowych dla jednostek 

ratowniczo-gaśniczych komend 
Państwowej Staży Pożarnej 

woj. podkarpackiego 

zakontraktowany 
23 kwietnia 

2014r. 
7 380 195,00 - 0% 30 stycznia 2015 

SUMA - 53 499 883,60 46 119 688,60 86,21% - 
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Postęp rzeczowy 

W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 223 

zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 579 658 495,74 PLN. 

Zakończone projekty stanowią 87% liczby i 84% wartości wszystkich podpisanych umów 

w zakresie IV osi priorytetowej. 

Działanie 4.1 Infrastruktura ochrony środowiska  

a) Wskaźniki  produktu i rezultatu, które zostały osiągnięte lub zostały przekroczone: 

 Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej, 

 Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji projektów, 

 Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku realizacji projektów, 

 Długość wybudowanej sieci wodociągowej, 

 Długość wybudowanej sieci wodociągowej, w tym na obszarach wiejskich,  

Wskaźnik rezultatu Liczba osób przyłączonych do sieci kanalizacyjnej w wyniku realizacji 

projektów osiągnął wartość docelową ponad 143%. Pomimo przeprowadzenia tylko jednego 

naboru wniosków w tym działaniu w 2008r., przyniósł on bardzo dobre efekty, którego 

wynikiem jest osiągnięcie pełnej wartości docelowej założonej dla ww. wskaźnika. Powyższe 

jest również odpowiedzią na problem niedostatecznie uporządkowanej gospodarki ściekowej 

w województwie podkarpackim. 

Wskaźniki produktu Długość wybudowanej sieci wodociągowej i na obszarach wiejskich 

zgodnie z podpisanymi umowami przekroczą dwukrotną wartość docelową, natomiast 

wartość wskaźnika rezultatu Liczba osób przyłączonych do sieci wodociągowej w wyniku 

realizacji projektów zostanie ośmiokrotnie przekroczona. W wyniku pierwszego naboru 

wniosków, zakontraktowane projekty nie przyniosły spodziewanych efektów, tj. założone 

w nich wskaźniki nie gwarantowały osiągnięcia wartości docelowych określonych 

w Programie. Pozostająca wówczas kwota nierozdysponowanych środków pozwalała z kolei 

przypuszczać, iż kolejny nabór nie będzie mógł przynieść znaczącej poprawy w tym 

zakresie. Dlatego też w wyniku renegocjacji Programu wartość docelowa ww. wskaźników 

została zmniejszona z 760 km do 320 km. Jednakże II nabór wniosków przyniósł 

zaskakująco dobre efekty, dzięki którym możliwe stało się osiągnięcie wartości docelowych 

bliskich tym sprzed renegocjacji Programu. W 2012r. IZ RPO ogłosiła jeszcze jeden nabór 

wniosków, który również przyczynił się do zwiększenia zakładanych wielkości wskaźników. 

Należy dodać, że pomimo wykonania bardzo dużego zakresu robót, w omawianej sferze 

występują nadal duże potrzeby. 

b) Wskaźniki  produktu i rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast zgodnie 

z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięte blisko 

100%: 

 Długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej na obszarach wiejskich, 

 Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów. 

c)  Wskaźniki produktu i rezultatu, w których osiągnięto niski poziom realizacji, jednocześnie 

poziom kontraktacji wskazuje, że wartości docelowe nie zostaną osiągnięte (w nawiasie 

podano procentowy poziom osiągnięcia wartości docelowej dla roku 2015, zgodnie 

z podpisanymi umowami):  

 Liczba projektów z zakresu gospodarki odpadami (41%), 



47 

 

 Powierzchnia terenów zrekultywowanych w wyniku realizacji projektów (57%), 

 Liczba mieszkańców obsługiwanych w ramach projektów dotyczących zagospodarowania 

odpadów (40%). 

W zakresie zagospodarowania odpadów zakończono realizację wszystkich projektów, 

wartości docelowe wskaźników w tym schemacie nie zostaną osiągnięte. 

Najprawdopodobniej wartości te nie ulegną zmianie, bowiem kolejny nabór wniosków 

w ramach działania 4.1 schemat C – nie jest przewidywany, natomiast zakontraktowane 

zostały wszystkie projekty wybrane do dofinansowania w ramach jedynego 

przeprowadzonego naboru wniosków.  

Pierwotnie, w pierwszym harmonogramie naborów wniosków przewidywane były dwa 

konkursy w dziedzinie zagospodarowania odpadów. Należy zaznaczyć, iż aż 4 beneficjentów 

z 18 wybranych wówczas do dofinansowania odstąpiło od realizacji projektów. Dowodzi 

to znacznych trudności w przygotowaniu i realizacji projektów z tego zakresu. Nie bez 

znaczenia jest również konstrukcja linii demarkacyjnej pomiędzy programami regionalnymi, 

a krajowymi, zgodnie z którą projekty obsługujące powyżej 150 tys. mieszkańców kwalifikują 

się do programu krajowego Infrastruktura i środowisko. Z ekonomicznego punktu widzenia 

z kolei, niezasadne jest tworzenie systemów zagospodarowania odpadów w mniejszej skali. 

Dlatego prawdopodobnie złożone projekty dotyczyły w niewielkim stopniu ww. systemów. 

Stąd też Zarząd Województwa odstąpił od przeprowadzania kolejnego konkursu. Ponadto, 

niepewność prawna związana z ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw spowodowała wstrzymanie – 

na etapie rozważania przez Instytucję Zarządzającą kolejnych konkursów w IV osi 

priorytetowej - prac koncepcyjnych i projektowych wśród potencjalnych Beneficjentów. 

Działanie 4.2 Infrastruktura przeciwpowodziowa i racjonalna gospodarka zasobami 

wodnymi 

a) Wskaźnik  produktu, który został osiągnięty: 

 Liczba wybudowanych zbiorników 

b) Wskaźniki produktu i rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast zgodnie 

z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięte w 100% 

lub w przedziale 75-100%: 

 Liczba projektów z zakresu zapobiegania zagrożeniom, 

 Wielkość obszaru chronionego przed powodzią, 

 Liczba przedsiębiorstw zabezpieczonych przed powodzią, 

 Długość cieków wodnych poddanych regulacji lub innym pracom melioracyjnym (93%), 

 Liczba projektów z zakresu zapobiegania zagrożeniom, w tym w zakresie infrastruktury 

przeciwpowodziowej (84%), 

 Liczba wybudowanych/zmodernizowanych innych niż wały budowli/urządzeń 

przeciwpowodziowych oraz budowli/urządzeń melioracyjnych (87%). 

c) Wskaźniki produktu i rezultatu, w których osiągnięto niski poziom realizacji, jednocześnie 

poziom kontraktacji wskazuje, że wartości docelowe nie zostaną osiągnięte (w nawiasie 

podano procentowy poziom osiągnięcia wartości docelowej dla roku 2015, zgodnie 

z podpisanymi umowami):  

 Długość wybudowanych/zmodernizowanych wałów przeciwpowodziowych (65%), 

 Liczba osób zabezpieczonych przed powodzią w wyniku realizacji projektów (43%). 
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W ramach działania 4.2 zostały ogłoszone 2 nabory wniosków o dofinansowanie, w wyniku, 

których do dofinansowania wybrano łącznie 29 projektów, tj. wszystkie, które pozytywnie 

zostały ocenione na etapie oceny merytorycznej, jednakże dwa z tych projektów nie 

podlegało procedurze kontraktacji (jeden wnioskodawca złożył rezygnację, drugi nie złożył 

dokumentów wymaganych do pozytywnej weryfikacji końcowej projektu). Na koniec okresu 

sprawozdawczego zostało zakontraktowane 27 projektów (w tym projekt kluczowy). Biorąc 

powyższe pod uwagę, nieosiągnięcie pełnych wartości wskaźników założonych 

w dokumentach programowych wynika z nieznacznego przeszacowania wskaźników. 

Działanie 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej 

a) Wskaźniki  produktu, które zostały osiągnięte: 

 Liczba zagrożonych gatunków objętych działaniami ochronnymi w ramach projektów, 

 Liczba projektów związanych z zachowaniem oraz ochroną różnorodności biologicznej 

i krajobrazowej, 

 Liczba projektów z zakresu zachowania różnorodności gatunkowej, ekosystemowej 

i krajobrazowej, 

 Liczba projektów z zakresu infrastruktury służącej promocji obszarów Natura 2000, 

centrów edukacji ekologicznej, 

 Liczba projektów dotyczących monitoringu przyrodniczego. 

Osiągnięcie wartości docelowej wskaźnika produktu Liczba projektów z zakresu 

infrastruktury służącej promocji obszarów Natura 2000, centrów edukacji ekologicznej 

w wysokości ponad 133% wartości docelowej, świadczyć może o znacznym 

zapotrzebowaniu na tego typu projekty w województwie podkarpackim. 

b) Wskaźnik produktu, w którym osiągnięto niski poziom realizacji, jednocześnie poziom 

kontraktacji wskazuje, że wartość docelowa nie zostanie osiągnięta, natomiast istnieje 

możliwość, że ww. wartość ulegnie zmianie:  

 Liczba projektów z zakresu inwentaryzacji przyrodniczej, opracowania planów ochrony dla 

obszarów NATURA 2000, parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody. 

W ramach działania 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej 

i krajobrazowej 1 projekt oczekuje na kontraktację w związku z powyższym wartość 

ww. wskaźnika może wzrosnąć. 

c) Wskaźniki produktu i rezultatu, w których osiągnięto niski poziom realizacji, jednocześnie 

poziom kontraktacji wskazuje, że wartości docelowe nie zostaną osiągnięte (w nawiasie 

podano procentowy poziom osiągnięcia wartości docelowej dla roku 2015, zgodnie 

z podpisanymi umowami): 

 Liczba projektów w zakresu ochrony siedlisk przyrodniczych, gatunków roślin, zwierząt 

i grzybów (50%), 

 Liczba projektów z zakresu budowy przejść dla zwierząt i/lub likwidacja barier 

ekologicznych(0%),  

 Wielkość obszaru objętego oddziaływaniem projektów (4,58%). 

W ramach działania 4.3 łącznie ogłoszono 2 konkursy, pomimo tego nie złożono projektów, 

które przyczyniłyby się do osiągnięcia ww. wartości niektórych wskaźników. Trudno 

jednoznacznie wskazać na przyczynę braku projektów z zakresu przejść dla zwierząt 

i likwidacji barier. Możliwe jest, iż wpływ na taki stan rzeczy miały kryteria, które były w tych 
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naborach wysoko punktowane tj.: efektywność kosztowa projektu, znaczenie projektu dla 

obszarów chronionych (w szczególności dla obszarów NATURA 2000, parków 

krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów chronionego krajobrazu), czy wielkość 

obszaru objętego oddziaływaniem projektu. Ponadto zgodnie z założeniami RPO WP 

wsparcie w ramach działania w postaci m.in. zachowania różnorodności gatunkowej 

i ochrony siedlisk jest uzupełnieniem zadań dotyczących infrastruktury ochrony środowiska, 

gospodarki wodnej czy infrastruktury przeciwpowodziowej.  

W związku z tym realizowane w ramach IV osi priorytetowej inwestycje w większości 

przypadków dotyczą obszarów w zakresie, których występują bardziej istotniejsze problemy 

mające wpływ na poprawę bezpieczeństwa oraz warunków życia mieszkańców 

województwa. Natomiast realizacja projektów w ramach działania 4.3 dotyczących 

w przeważającej większości budowy, przebudowy czy adaptacji budynków na centra 

edukacji ekologicznej stanowi dopełnienie realizacji celu głównego jakim jest zapobieganie 

degradacji środowiska oraz zagrożeniom naturalnym i technologicznym, a także efektywna 

gospodarka zasobami naturalnymi.        

Wskaźnik Wielkość obszarów objętych oddziaływaniem projektów w porównaniu do wartości 

docelowej założonej dla roku 2015r. został osiągnięty w wielkości 4,48% i szacuje się jego 

zwiększenie do wielkości 4,58%.  

Działanie 4.4 Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom 

a) Wskaźniki  produktu i rezultatu, które zostały osiągnięte lub zostały przekroczone: 

 Liczba projektów w zakresie zapobiegania zagrożeniom w tym: w zakresie 

zabezpieczenia przed pożarami lasów i innymi zagrożeniami, 

 Wielkość obszaru objętego monitoringiem środowiska, 

 Liczba projektów dotyczących monitoringu środowiskowego, 

 Liczba zakupionych wozów pożarniczych w ramach projektów w zakresie zabezpieczenia 

przed pożarami lasów i innymi zagrożeniami, 

 Liczba ludności objętej ochroną przeciwpożarową lasów i innymi środkami ochrony. 

d) Wskaźniki produktu i rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast zgodnie 

z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięte  

w przedziale 75-100%: 

  Wartość mienia zabezpieczonego przed zagrożeniem w postaci osuwisk, 

 Liczba projektów dotyczących osuwisk. 

Na zmniejszenie ww. wartości wskaźników wpłynęło rozwiązanie umowy z Powiatem 

Strzyżowskim w II połowie 2013r. W ramach działania 4.4 na liście rezerwowej projektów 

kluczowych znajduje się 1 projekt, jednakże w momencie jego kontraktacji nie wpłynie 

on na zwiększenie wartości ww. wskaźnika, gdyż nie dotyczy on osuwisk. Prawdopodobnie 

wskaźniki te nie ulegną poprawie, ze względu na brak zaplanowanego naboru wniosków 

w tym zakresie.  

Stan wdrażania rzeczowy IV osi priorytetowej jest bardzo zawansowany. W ramach 

niniejszej osi część wskaźników osiągnęła wartości docelowe. Jednakże istnieje grupa 

wskaźników, które prawdopodobnie nie zostaną osiągnięte w założonej wysokości. 

Osiągnięcie wartości docelowej tych wskaźników możliwe byłoby poprzez przeprowadzenie 

naboru wniosków np. dla działania 4.1 C, 4.2, jednakże w obowiązującym harmonogramie 

naboru wniosków w okresie sprawozdawczym nie zostały przewidziane żadne nabory 
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wniosków dla I osi priorytetowej. Ponadto na liście rezerwowej projektów kluczowych 

w ramach działania 4.4 znajdują się 1 projekt pn. Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie 

województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie jednostek Policji w specjalistyczny 

sprzęt zapewniający zapobieganie, przeciwdziałanie oraz likwidację negatywnych skutków 

zagrożeń naturalnych, technologicznych oraz społecznych, którego ewentualny wybór 

do dofinansowania, będzie miał wpływ na zwiększenie wartości wskaźników z tego działania. 

5) Oś priorytetowa V Infrastruktura publiczna 

W I półroczu 2014r. w ramach V osi priorytetowej RPO WP nie ogłoszono konkursu 

wniosków. W okresie sprawozdawczym trwała ocena strategiczna złożonych wniosków. 

Kontynuowano proces podpisywania umów. 

Od początku realizacji Programu w osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna liczba 

wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym wyniosła 429 na łączną wartość 

dofinansowania 993 018 139,10 PLN.   

W I półroczu 2014r. zatwierdzono do realizacji 3 projekty o wartości wnioskowanego 

dofinansowania 2 998 896,93 PLN, zaś narastająco od początku realizacji Programu 

zatwierdzono do realizacji 223 projekty o wartości wnioskowanego dofinansowania 

618 207 012,81 PLN.  

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014r. podpisano 3 umowy, natomiast od początku 

realizacji Programu podpisano 220 umów (15 projektów kluczowych) na łączną wartość 

wnioskowanego dofinansowania z EFRR 520 166 190,12 PLN, co stanowi 99,20% dostępnej 

kwoty alokacji z EFRR w ramach V osi priorytetowej. Poziom kontraktacji jest na wysokim 

poziomie.  

Od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 1 377 

wniosków beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania 475 935 271,12 PLN, 

w tym wartość EFRR wyniosła 465 848 732,49 PLN, co stanowi 88,84% dostępnej kwoty 

alokacji z EFRR w ramach V osi priorytetowej.  

Ponadto w I półroczu 2014r. na rzecz beneficjentów zrealizowano płatności w kwocie 

17 675 338,10 PLN, zaś od początku realizacji Programu na rzecz beneficjentów 

zrealizowano płatności w kwocie 476 510 559,33 PLN. 
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Wykres 17. Postęp w realizacji osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna – liczba i wartość 

dofinansowania wniosków poprawnych pod względem formalnym. 

 
Źródło: KSI SIMIK (07-13). 

 

Wykres 18. Postęp w realizacji osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna liczba i wartość 

dofinansowania z EFRR w zawartych umowach o dofinansowanie. 

 

Źródło: KSI SIMIK (07-13). 
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Wykres 19. Postęp w realizacji osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna – liczba i wartość 

dofinansowania z EFRR we wnioskach o płatność. 

 

Źródło: KSI SIMIK (07-13). 

 

Projekty kluczowe 

Zgodnie z Indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach V osi priorytetowej realizowanych będzie 16 

projektów kluczowych oraz jeden projekt z listy rezerwowej realizowany przez Szpital 

Wojewódzki nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie pn. Nadbudowa bloku dziecięcego 

H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci na kwotę dofinansowania z EFFR 4,995 

mln PLN. 

Od początku realizacji Programu w V osi priorytetowej podpisano 16 pre-umów dotyczących 

realizacji indywidualnych projektów kluczowych na łaczną wartość inwestycji 179 mln PLN. 

Stan realizacji ww. projektów przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 5. Realizacja projektów kluczowych w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura publiczna. 

Lp. Beneficjent Tytuł projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 Data kontraktacji 

Wartość 
dofinansowania 

EFRR w 
umowie/pre-umowie 

(PLN) 

Wartość 
zatwierdzonych 
płatności EFRR 

(PLN)  

Poziom 
płatności 

Data zakończenia 
wg umowy/pre-

umowy 

 
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 

1 Gmina Gorzyce 

Remont boisk sportowych w 
miejscowościach: Furmany i 

Trześń zniszczonych w 
wyniku powodzi w 2010 r 

zakończony 7 sierpnia 2012r. 494 917,54 494 917,54 100% 
31 października 

2012 

2 
Państwowa Wyższa 
Szkoła Zawodowa w 

Krośnie 

Rozwój bazy laboratoryjnej 
dla kierunków inżynierskich 

w ramach Kampusu 
Technicznego PWSZ w 

Krośnie 

zakończony 30 grudzień 2011 3 544 138,89 3 544 138,89 100% 
15 października 

2012 

3 

Wyższa Szkoła 
Inżynieryjno-

Ekonomiczna w 
Rzeszowie 

Budowa nowoczesnego 
laboratorium 

geoinformatycznego 
zakończony 16 czerwca 2012r. 390 130,51 390 130,51 100% 31 grudzień 2012 

4 Gmina Ropczyce 
Odbudowa kompleksu 

sportowo – rekreacyjnego w 
Małej 

zakończony 13 sierpnia 2012r. 142 337,91 142 337,91 100% 30 listopada 2012 

5 Miasto Jasło 
Odbudowa obiektów 

Miejskiego Ośrodka Sportu i 
Rekreacji 

zakończony 11 grudnia 2012r. 2 762 862,76 2 762 862,76 100% 
21 października 

2013r. 

6 

Szpital Wojewódzki 
Nr 2 im. Św. Jadwigi 

Królowej w 
Rzeszowie 

Rozbudowa i modernizacja 
Szpitala Wojewódzkiego Nr 

2 w Rzeszowie 
zakontraktowany 17 grudzień 2009 38 887 103,15 38 886 913,63 99,99% 15 listopad 2013 

7 

Instytut Teologiczno - 
Pastoralny im. św. 
Józefa Sebastiana 

Pelczara w 
Rzeszowie 

Budowa Instytutu 
Teologiczno – Pastoralnego 
im. św. Józefa Sebastiana 

Pelczara w Rzeszowie” 

zakontraktowany 29 wrzesień 2010 47 966 664,92 45 516 287,02 94,89% 29 marca 2013 

8 Gmina Ropczyce 
Odbudowa trybun stadionu 
sportowego w Ropczycach 

zakontraktowany 31 grudnia 2013 3 205 852,67 2 885 318,52 90,00% 
 

31 lipca 2014 
 

9 
Gmina Miasto 

Rzeszów 

Poprawa infrastruktury 
sportowej poprzez 

przebudowę stadionu 
miejskiego w Rzeszowie 

zakontraktowany 29 wrzesień 2010 28 206 194,51 23 696 323,88 84,01% 30 wrzesień 2013 
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Lp. Beneficjent Tytuł projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 Data kontraktacji 

Wartość 
dofinansowania 

EFRR w 
umowie/pre-umowie 

(PLN) 

Wartość 
zatwierdzonych 
płatności EFRR 

(PLN)  

Poziom 
płatności 

Data zakończenia 
wg umowy/pre-

umowy 

 
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 

10 
Uniwersytet 
Rzeszowski 

Interdyscyplinarne Centrum 
Modelowania 

Komputerowego 
zakontraktowany 29 marca 2012r. 7 227 950,94 5 582 770,97 77,24% 

30 września 
2013r. 

11 
Wyższa Szkoła 

Prawa i Administracji 
w Przemyślu 

Rozbudowa "Collegium 
Securitatis" podstawą 
lepszego kształcenia 

zakontraktowany 18 kwiecień 2012 7 184 315,66 5 206 084,22 72,46% 
31 października 

2014r. 

12 

Państwowa Wyższa 
Szkoła Techniczno – 
Ekonomiczna im. ks. 

Bronisława 
Markiewicza w 

Jarosławiu 

Poprawa warunków 
studiowania na kierunkach 
technicznych o kluczowym 
znaczeniu dla gospodarki 
opartej na wiedzy poprzez 

budowę i modernizację 
budynków Instytutu 

Inżynierii Technicznej 
PWSTE w Jarosławiu 

zakontraktowany 14 maja 2012r. 4 974 259,44 3 505 526,85 70,47% 15 kwietnia 2013 

13 Gmina Tarnobrzeg 

Odbudowa obiektów 
infrastruktury sportowej 

zalanych w wyniku powodzi 
w 2010r. Na terenie miasta 

Tarnobrzeg 

zakontraktowany 
14 października 

2013r. 
653 793,93 247 260,75 37,82% 14 lipca 2014 

14 

Politechnika 
Rzeszowska im. 

Ignacego 
Łukasiewicza 

Budowa i modernizacja 
bazy dydaktycznej Wydziału 

Budownictwa i Inżynierii 
Środowiskowej Politechniki 

Rzeszowskiej 

zakontraktowany 29 grudzień 2011 6 466 679,36 2 365 618,15 36,58% 
30 październik 

2013 

15 
Uniwersytet 
Rzeszowski 

Zakład Nauk o Człowieku zakontraktowany 18 grudnia 2013r. 19 550 000 139 000,00 0,71% 2015 

16 

Szpital Wojewódzki nr 
2 im. Św. Jadwigi 

Królowej w 
Rzeszowie 

Nadbudowa bloku 
dziecięcego H1 na potrzeby 
Oddziału Onkohematologii 

Dzieci 

ocena projektu - - - 0% - 

17 

Wyższa Szkoła 
Informatyki i 

Zarządzania w 
Przemyślu 

Adaptacja, rozbudowa oraz 
wyposażenie obiektu WSIiZ 

w Przemyślu dla 
podniesienia poziomu i 
jakości kształcenia w 

przygotowywany do 
złożenia wniosku o 

dofinansowanie 
- 2 276 864,94 0 0% 2014 
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Lp. Beneficjent Tytuł projektu kluczowego Stan na 30.06.2013 Data kontraktacji 

Wartość 
dofinansowania 

EFRR w 
umowie/pre-umowie 

(PLN) 

Wartość 
zatwierdzonych 
płatności EFRR 

(PLN)  

Poziom 
płatności 

Data zakończenia 
wg umowy/pre-

umowy 

 
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 

aspekcie potrzeb 
gospodarki 

SUMA 171 657 202,19 135 365 491,60 78,86% 
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Postęp rzeczowy 

W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 177 

zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 322 137 496,94 PLN. 

Zakończone projekty stanowią 80% liczby i 62% wartości wszystkich podpisanych umów 

w zakresie V osi priorytetowej. 

Działanie: 5.1 Infrastruktura edukacyjna 

a) Wskaźniki produktu i rezultatu, które zostały osiągnięte: 

 Liczba miejsc w przedszkolach wiejskich wybudowanych lub zmodernizowanych, 

 Liczba projektów z zakresu edukacji w tym na obszarach wiejskich, 

 Liczba uczniów korzystających z efektów projektów. 

b) Wskaźniki produktu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast zgodnie 

z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięte w 100% 

lub przekroczone: 

 Liczba projektów z zakresu edukacji, 

 Liczba zmodernizowanych obiektów edukacyjnych. 

c) Wskaźnik produktu, który osiągnął niski poziom realizacji, jednocześnie poziom 

kontraktacji wskazuje, że wartość docelowa nie zostanie osiągnięte, natomiast istnieje 

możliwość, że ww. wartość ulegnie zmianie:  

 Liczba studentów korzystających z efektów projektów. 

Ww. wskaźnik, w przypadku kontraktacji projektu kluczowego pn. Adaptacja, rozbudowa oraz 

wyposażenie obiektu WSIiZ w Przemyślu dla podniesienia poziomu i jakości kształcenia  

w aspekcie potrzeb gospodarki może zostać nieznacznie poprawiony. 

d) Wskaźnik produktu, który osiągnął niski poziom realizacji, jednocześnie poziom 

kontraktacji wskazuje, że wartość docelowa nie zostanie osiągnięta: 

 Liczba wspartych placówek prowadzących działalność w zakresie kształcenia 

ustawicznego, 

Ww. wskaźnik mógłby zostać poprawiony w przypadku wystąpienia wolnych środków  

i ewentualnego wyboru projektów z list rezerwowych.  

Działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej 

a) Wskaźniki produktu i rezultatu, które zostały osiągnięte: 

 Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia, w tym na obszarach wiejskich, 

 Liczba projektów związanych z infrastrukturą pomocy społecznej, 

 Liczba projektów związanych z infrastrukturą pomocy społecznej na obszarach wiejskich, 

 Liczba osób korzystających rocznie z efektów realizacji projektów dotyczących pomocy 

społecznej, 

 Liczba pacjentów korzystających rocznie z efektów realizacji projektów dotyczących 

ochrony zdrowia, 

 Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych przeprowadzonych sprzętem 

zakupionym w wyniku realizacji projektów, 

 Liczba projektów z zakresu ochrony zdrowia, 

 Liczba zmodernizowanych zakładów opieki zdrowotnej. 



57 

 

b) Wskaźnik produktu, który osiągnął niski poziom realizacji, jednocześnie poziom 

kontraktacji wskazuje, że wartość docelowa nie zostanie osiągnięta:  

 Liczba zmodernizowanych obiektów pomocy społecznej (51%). 

W ramach działania 5.2, wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego tylko jeden wskaźnik 

tj. Liczba zmodernizowanych obiektów pomocy społecznej nie został osiągnięty w pełnej 

wartości docelowej. Niski stopień jego realizacji wynika z niedostatecznej liczby projektów 

złożonych, które swoim zakresem obejmują modernizację obiektów pomocy społecznej. 

Ponadto na liście rezerwowej projektów kluczowych znajduje się 7 projektów, jednakże 

dotyczą one szpitali i nie wpłyną na poprawę wartości wskaźników ze schematu B – Pomoc 

społeczna. 

Działanie 5.3 Infrastruktura sportowa i rekreacyjna 

a) Wskaźniki produktu i rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast zgodnie 

z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięte w 100% 

lub w przedziale 75-100%: 

 Liczba wybudowanych obiektów sportowych lub rekreacyjnych, 

 Liczba projektów związanych z infrastrukturą sportową i rekreacyjną, 

 Liczba odbudowanych/wyremontowanych obiektów sportowych lub rekreacyjnych 

zniszczonych przez powódź, 

 Liczba osób korzystających rocznie z efektów realizacji projektów dotyczących 

infrastruktury sportowej lub rekreacyjnej, 

 Liczba wyposażonych obiektów sportowych lub rekreacyjnych. 

Na podstawie liczby zakontraktowanych projektów, należy stwierdzić, iż stopień osiągnięcia 

wartości docelowych ww. wskaźników dot. infrastruktury sportowej i rekreacyjnej szacuje się 

na wysokim poziomie. 

Wskaźniki rzeczowe V osi priorytetowej kształtują się na wysokim poziomie. Przewiduje się, 

iż większość wskaźników osiągnie wartości docelowe. W ramach osi zostały 

zakontraktowane wszystkie projekty konkursowe. Natomiast w ramach projektów kluczowych 

pozostaje jeden projekt na liście podstawowej, którego kontraktacja może wpłynąć m.in. na 

wzrost wartości wskaźnika liczba studentów. Ponadto projekty znajdujące się na liście 

rezerwowej projektów kluczowych realizowane przez szpitale wojewódzkie oraz samodzielne 

zespoły opieki zdrowotnej, które w momencie zaistnienia wolnych środków być może 

zostaną wybrane do dofinansowania i zakontraktowane mogą wpłynąć pozytywnie na wzrost 

wartości wskaźników z działania  5.2. 

6) Oś priorytetowa VI Turystyka i kultura 

W I półroczu 2014r. w ramach VI osi priorytetowej RPO WP nie ogłoszono konkursu 

wniosków. W okresie sprawozdawczym trwała ocena strategiczna złożonych wniosków. 

Kontynuowano proces podpisywania umów. 

W okresie sprawozdawczym w osi priorytetowej VI Turystyka i kultura nie wykazano 

wniosków ocenionych pozytywnie pod względem formalnym, zaś od początku realizacji 

Programu oceniono pozytywnie pod względem formalnym 97 wniosków o wartości 

dofinansowania 249 921 148,74 PLN.  

W I półroczu 2014r. zatwierdzono do realizacji 3 projekty z wnioskowanym dofinansowaniem 

8 243 272,70 PLN, zaś narastająco od początku realizacji Programu zatwierdzono 

do realizacji 74 projekty o wartości wnioskowanego dofinansowania 202 112 316,17 PLN.  
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W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014r. podpisano 2 umowy, natomiast od początku 

realizacji Programu podpisano 73 umowy (3 projekty kluczowe) na łączną wartość 

wnioskowanego dofinansowania z EFRR 151 681 571,23 PLN, co stanowi 100% dostępnej 

kwoty alokacji z EFRR w ramach VI osi priorytetowej.  

Od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 538 

wniosków beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania 150 360 601,47 PLN, 

w tym wartość EFRR wyniosła 137 757 954,25 PLN, co stanowi 90,82% dostępnej kwoty 

alokacji z EFRR w ramach VI osi priorytetowej. Jest to najwyższy poziom wykorzystania 

alokacji w ramach zatwierdzonych wniosków o płatność w RPO WP. 

Ponadto w I półroczu 2014r. na rzecz beneficjentów zrealizowano płatności w kwocie 

4 176 666,37 PLN, zaś od początku realizacji Programu w wysokości 150 725 678,75 PLN. 

 

Wykres 20. Postęp w realizacji osi priorytetowej VI Turystyka i kultura – liczba i wartość 

dofinansowania wniosków poprawnych pod względem formalnym. 
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Źródło: KSI SIMIK (07-13).  
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Wykres 21. Postęp w realizacji osi priorytetowej VI Turystyka i kultura – liczba i wartość 

dofinansowania z EFRR w zawartych umowach o dofinansowanie. 

 
Źródło: KSI SIMIK (07-13).  

Wykres 22. Postęp w realizacji osi priorytetowej VI Turystyka i kultura – liczba i wartość 

dofinansowania z EFRR we wnioskach o płatność. 

 
Źródło: KSI SIMIK (07-13).  

Projekty kluczowe 

Zgodnie z Indykatywnym wykazem indywidualnych projektów kluczowych Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2013 w ramach VI osi priorytetowej występują 3 projekty 

kluczowe, których kontraktacja odbyła się w latach poprzednich. Łączna kwota 

dofinansowania EFRR tych projektów wynosi 47,92 mln PLN, co stanowi 32% dostępnej 

kwoty alokacji z EFRR w ramach osi priorytetowej. 

Stan realizacji ww. projektów przedstawia poniższa tabela. 
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Tabela 6. Realizacja projektów kluczowych w ramach osi priorytetowej VI Turystyka i kultura. 

Lp. Beneficjent Tytuł projektu kluczowego 
Stan na 

30.06.2013 
Data kontraktacji 

Wartość 
dofinansowania 

EFRR w 
umowie/pre-umowie 

(PLN) 

Wartość 
zatwierdzonych 
płatności EFRR 

(PLN)  

Poziom 
płatności 

Data zakończenia 
wg umowy/pre-

umowy 

 
1 2 3 4 5 6 7=6/5 8 

1 
Filharmonia im. Artura 

Malawskiego w 
Rzeszowie 

Rozbudowa, przebudowa i remont 
budynku Filharmonii im. Artura 

Malawskiego w Rzeszowie 
zakończony 30 lipca 2009r. 24 774 091,79 24 774 091,79 100% 15 grudnia 2010r. 

2 
Gmina Miejska 

Przemyśl 

Modernizacja Zamku 
Kazimierzowskiego wraz z 

rewitalizacją Parku Miejskiego w 
Przemyślu 

zakończony 29 czerwca 2010r. 12 676 685,18 12 676 685,18 100% 29 maja 2013r. 

3 
Związek Gmin 

Fortecznych Twierdzy 
Przemyśl 

Zagospodarowanie zespołu 
zabytkowego Twierdzy Przemyśl w 

celu udostępnienia dla turystyki 
kulturowej, etap I 

zakontraktowany 30 grudnia 2011r. 10 472 252,33 1 860 894,61 17,77% 15 czerwca 2015r. 

SUMA 47 923 029,30 39 311 671,58 82,03% - 
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Postęp rzeczowy 

W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 65 zakończonych 

projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 131 091 083,74 PLN. Zakończone 

projekty stanowią 89% liczby i 86% wartości wszystkich podpisanych umów w zakresie VI osi 

priorytetowej. 

a) Wskaźniki  produktu i rezultatu, które zostały osiągnięte lub zostały przekroczone: 

 Liczba wspartych instytucji kultury, 

 Liczba projektów związanych z infrastrukturą kultury, 

 Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego udostępnionych dla ruchu turystycznego.  

b) Wskaźniki produktu i rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, natomiast zgodnie 

z zakontraktowanymi projektami ich wartości docelowe mogą zostać osiągnięte w 100% lub  

w przedziale 75-100%: 

 Liczba projektów z zakresu turystyki, 

 Liczba utworzonych miejsc pracy w zakresie turystyki.   

Stopień realizacji wskaźników w ramach VI osi priorytetowej jest bardzo dobry. Dwa 

ww. wskaźniki nie zostały zrealizowane wg stanu na koniec czerwca 2014r. w pełnej 

założonej wartości docelowej, jednakże wg podpisanych umów, najprawdopodobniej zostaną 

one osiągnięte. W ramach niniejszej osi projekty wybierane są z listy rezerwowej, natomiast 

nie ogłasza się nowych konkursów. W sytuacji pojawienia się wolnych środków 

i ewentualnego wyboru pozostałych projektów z listy rezerwowej do dofinansowania, mogą 

one wpłynąć również pozytywnie na zwiększenie wartości wskaźników. 

7) Oś priorytetowa VII Spójność wewnątrzregionalna 

W I półroczu 2014r. w ramach VII osi priorytetowej RPO WP nie ogłoszono konkursu 

wniosków. W okresie sprawozdawczym trwała ocena strategiczna złożonych wniosków. 

Kontynuowano proces podpisywania umów. 

W okresie sprawozdawczym w osi priorytetowej VII Spójność zatwierdzono do realizacji 

1 projekt o wartości wnioskowanego dofinansowania 798 776,89 PLN, zaś narastająco 

od początku realizacji Programu zatwierdzono do realizacji 145 projektów o wartości 

wnioskowanego dofinansowania 416 589 639,44 PLN.  

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014r. podpisano 1 umowę, natomiast od początku 

realizacji Programu podpisano 143 umowy (1 projekt kluczowy) na łączną wartość 

wnioskowanego dofinansowania z EFRR 326 881 608,7 PLN, co stanowi 98,59% dostępnej 

kwoty alokacji z EFRR w ramach VII osi priorytetowej. Poziom kontraktacji jest na wysokim 

poziomie.  

Od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 838 

wniosków beneficjentów o płatność na łączną kwotę dofinansowania 277 906 257,91 PLN, 

w tym wartość EFRR wyniosła 267 416 342,48 PLN, co stanowi 80,65% dostępnej kwoty 

alokacji z EFRR w ramach VII osi priorytetowej.  

Ponadto w I półroczu 2014r. na rzecz beneficjentów zrealizowano płatności w kwocie 

21 570 302,39 PLN, zaś od początku realizacji Programu na rzecz beneficjentów 

zrealizowano płatności w kwocie 273 915 368,81 PLN. 
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Wykres 23. Postęp w realizacji osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna – liczba 

i wartość dofinansowania wniosków poprawnych pod względem formalnym. 

 

Źródło: KSI SIMIK (07-13). 

 

Wykres 24. Postęp w realizacji osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna – liczba 

i wartość dofinansowania z EFRR w zawartych umowach o dofinansowanie. 

 

Źródło: KSI SIMIK (07-13). 

 

 

 

 



63 

 

Wykres 25. Postęp w realizacji osi priorytetowej VII Spójność wewnątrzregionalna – liczba  

i wartość dofinansowania z EFRR we wnioskach o płatność. 

 

Źródło: KSI SIMIK (07-13). 

Projekt kluczowy 

W ramach osi VII na Indykatywnej liście indywidualnych projektów kluczowych występuje 

jeden projekt pn. Zabytkowy konwent OO. Bernardynów w Rzeszowie z ogrodami i centrum 

religijno – kulturowym. Dofinansowanie z EFRR tego projektu wynosi 24 512 888,73 PLN.  

W dniu 15 września 2013r. nastąpiło zakończenie rzeczowe realizacji projektu. Końcowy 

wniosek o płatność końcową nie został jeszcze rozliczony z powodu trwającej kontroli. 

Stan zaawansowania płatności dla ww. projektu, na koniec okresu sprawozdawczego 

wyniósł 23 061 601,49 PLN dofinansowania z EFRR. 

Postęp rzeczowy 

W okresie sprawozdawczym, postęp rzeczowy wykazano w odniesieniu do 107 

zakończonych projektów na łączną wartość dofinansowania z EFRR 193 450 927,78 PLN. 

Zakończone projekty stanowią 75% liczby i 59% wartości wszystkich podpisanych umów  

w zakresie VII osi priorytetowej. 

a) Wskaźniki produktu i rezultatu, których wartości zostały osiągnięte: 

 Powierzchnia odnowionych budynków, 

 Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających 

atrakcyjność miast i miasteczek,  

 Liczba projektów służących odtworzeniu infrastruktury zniszczonej przez powódź. 

Wartość ww. wskaźników znacznie przekraczają wartości docelowe, co świadczyć może  

o większej efektywności projektów, w stosunku do założeń metodologicznych przyjętych na 

etapie kwantyfikacji wskaźników produktu i rezultatu. 

b) Wskaźniki produktu i rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, ale dzięki już 

zakontraktowanym projektom lub projektom oczekującym na kontraktację będą z dużym 

prawdopodobieństwem osiągnięte w przedziale 75-100%, w 100% lub przekroczone: 
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 Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających 

wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych,  

 Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach odnowionych, 

 Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii, 

 Wartość odtworzonej infrastruktury zniszczonej przez powódź, 

 Powierzchnia zagospodarowanych obszarów.  

c) Wskaźnik rezultatu, który osiągną niski poziom realizacji  i jednocześnie jego realizacja nie 

ulegnie zmianie: 

 Liczba firm założonych na obszarach odnowionych. 

Działanie 7.1 Rewitalizacja miast 

b) Wskaźniki produktu i rezultatu, których wartości zostały osiągnięte lub przekroczone: 

 Powierzchnia odnowionych budynków, 

 Powierzchnia zagospodarowanych obszarów, 

 Liczba projektów zapewniających zrównoważony rozwój oraz poprawiających 

atrakcyjność miast i miasteczek. 

Wartość ww. wskaźników znacznie przekraczają wartości docelowe, co świadczyć może  

o większej efektywności projektów, w stosunku do założeń metodologicznych przyjętych 

na etapie kwantyfikacji wskaźników produktu i rezultatu. 

c) Wskaźniki rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, ale dzięki już zakontraktowanym 

projektom będą osiągnięte w 100% lub w przedziale 75-100%: 

 Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach odnowionych, 

 Liczba firm założonych na obszarach odnowionych.  

Działanie 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych 

a) Wskaźnik rezultatu, którego wartość została osiągnięta: 

 Powierzchnia odnowionych budynków. 

Tak duża wartość związana z szacowaną realizacją wynika z niedoszacowania wartości 

docelowej założonej w dokumentach programowych dla tego wskaźnika. Należy podkreślić, 

że przy realizacji projektów stosuje się inną metodologię liczenia wskaźnika niż na etapie 

programowania. 

b) Wskaźniki produktu i rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, ale dzięki już 

zakontraktowanym projektom będą osiągnięte w 100% lub przekroczone: 

 Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii,  

 Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających 

wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych, 

 Powierzchnia zagospodarowanych obszarów. 

c) Wskaźnik rezultatu, który osiągnął niski poziom realizacji, natomiast jego realizacja 

może ulec zmianie: 

 Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach odnowionych 
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W przypadku gdy wystąpią wolne środki i wybrania do dofinansowania projektu pn.: Remont  

i modernizacja budynku na Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny dla Niepełnosprawnych 

znajdującemu się na liście rezerwowej może zostać poprawiona wartość ww. wskaźnika.  

d) Wskaźnik rezultatu, który osiągną niski poziom realizacji  i jednocześnie jego realizacja nie 

ulegnie zmianie: 

 Liczba firm założonych na obszarach odnowionych 

W działaniu 7.2 znajdują się 1 projekt oczekujący na kontraktację i jeden projekt wymieniony 

powyżej znajdujący się na liście rezerwowej, jednakże w żadnym z nich nie założono 

realizacji wskaźnika dotyczącego liczby firm założonych na obszarach odnowionych. 

Działanie 7.3 Aktywizacja obszarów zmarginalizowanych gospodarczo oraz wsparcie 

terenów zniszczonych przez powódź 

a) Wskaźniki produktu i rezultatu, które zostały osiągnięte w 100% lub powyżej: 

 Liczba projektów oferujących usługi promujące równość szans i zapobiegających 

wykluczeniu społecznemu przedstawicieli mniejszości narodowych i ludzi młodych, 

 Powierzchnia odnowionych budynków, 

 Liczba projektów służących odtworzeniu infrastruktury zniszczonej przez powódź.  

b) Wskaźniki rezultatu, które nie zostały w pełni osiągnięte, ale dzięki już zakontraktowanym 

projektom lub projektom oczekującym na kontraktację będą poprawione: 

 Liczba miejsc pracy utworzonych na obszarach odnowionych, 

 Powierzchnia zagospodarowanych obszarów, 

 Wartość odtworzonej infrastruktury zniszczonej przez powódź.  

c) Wskaźniki produktu i rezultatu, które osiągnęły niski poziom realizacji  i jednocześnie ich 

realizacja nie ulegnie zmianie: 

 Liczba projektów promujących przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii, 

 Liczba firm założonych na obszarach odnowionych. 

Wskaźnik Liczba firm założonych na obszarach odnowionych, nie został wykazany 

w żadnym z projektów, natomiast wskaźnika Liczba projektów promujących 

przedsiębiorczość i zastosowanie nowych technologii został wykazany w jednym projekcie. 

Stan wdrażania VII osi priorytetowej jest zaawansowany. Część wskaźników tej osi 

osiągnęła wartości docelowe, inne dzięki zakontraktowanym projektom również zostaną 

w pełni zrealizowane lub poprawione. Wpływ na poprawę wartości wskaźników 

np. powierzchnia zagospodarowanych obszarów, powierzchnia odnowionych budynków 

będzie miała kontraktacja projektu z działania 7.2 wybranego do dofinansowania. W ramach 

omawianej osi istnieją również listy rezerwowe (działanie 7.1, 7,2), jednakże ewentualny 

wybór tych projektów do dofinansowania i ich wpływ na poprawienie wartości wskaźników 

uzależniony jest od zaistnienia wolnych środków. 

8) Oś priorytetowa VIII Pomoc techniczna 

W I półroczu 2014r. przeprowadzono 1 nabór wniosków.  

W okresie sprawozdawczym pozytywną ocenę formalną otrzymał 1 wniosek na łączną 

wartość dofinansowania 500 tys. PLN. 
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Od początku realizacji osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna oceniono pod względem 

formalnym 84 wnioski o dofinansowanie na łączną wartość 142 789 523,61 PLN.  

W okresie sprawozdawczym wydano 12 decyzji, zaś od uruchomienia Programu 

82 na łączną wartość wnioskowanego dofinansowania z EFRR 130 235 314,68 PLN, 

co stanowi 81,19% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach VIII osi priorytetowej.  

Od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WP zatwierdziła 459 

wniosków beneficjentów o płatność, których wartość dofinansowania z EFRR 

105 074 756,49 PLN, co stanowi 81,19% dostępnej kwoty alokacji z EFRR w ramach VIII osi 

priorytetowej.  

W okresie sprawozdawczym na rzecz beneficjentów zrealizowano płatności w wysokości 

7 941 422,19 PLN, zaś od początku realizacji Programu na rzecz beneficjentów 

zrealizowano płatności w kwocie 105 167 638,38 PLN. 

 

Wykres 26. Postęp w realizacji osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna – liczba i wartość 

dofinansowania wniosków poprawnych pod względem formalnym. 

 

Źródło: KSI SIMIK (07-13). 
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Wykres 27. Postęp w realizacji osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna – liczba i wartość 

dofinansowania z EFRR w zawartych umowach o dofinansowanie. 

 

Źródło: KSI SIMIK (07-13). 

Wykres 28. Postęp w realizacji osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna – liczba i wartość 

dofinansowania z EFRR we wnioskach o płatność. 

 

Źródło: KSI SIMIK (07-13). 

Postęp rzeczowy 

Wskaźnik Liczba projektów zrealizowanych w ramach osi priorytetowej. 

W okresie sprawozdawczym wartość wskaźnika, wyrażona narastająco od początku 

realizacji RPO WP, kształtuje się na poziomie 70 zrealizowanych projektów, co stanowi 

93,33% planowanej do osiągnięcia w 2015 roku wartości docelowej. Realizacja 
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programowego celu przebiega zgodnie z założeniami. Nie przewiduje się wystąpienia 

sytuacji mogących zagrozić realizacji założonego planu. 

Wskaźnik Liczba pracowników, których wynagrodzenia są refundowane w ramach pomocy 

technicznej. 

W okresie sprawozdawczym osiągnięto wartość wskaźnika na poziomie 308 osób, 

co stanowi 129,41% planowanej do osiągnięcia w 2015 roku wartości docelowej. 

Aktualizowana wartość wskaźnika została oszacowana na podstawie danych jakie 

znajdowały się w OSZiK. Po zaakceptowaniu przez KE zaproponowanych przez IZ RPO WP 

zmian, IZ RPO WP zmieniła zapisy OSZiK, w tym dotyczące ilości osób zatrudnionych przy 

realizacji Programu. Przekroczenie poziomu wskaźnika wynika z istniejącego 

zapotrzebowania na pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu.  

Wskaźnik Liczba zakupionego sprzętu komputerowego.  

Licząc narastająco (od początku realizacji Programu), na koniec I półrocza 2014 roku 

osiągnięto jego wartość na poziomie 272 sztuk, co stanowi 114,29% planowanej 

do osiągnięcia w 2015 roku wartości docelowej. Przekroczenie poziomu wskaźnika wynika 

z wyższego niż planowano poziomu zatrudnienia pracowników zaangażowanych 

w zarządzanie i wdrażanie Programu, co pociągnęło za sobą zwiększenie zapotrzebowania 

na sprzęt komputerowy i inne urządzenia informatyczne wraz z oprogramowaniem. Głównym 

celem było zapewnienie pracownikom uczestniczącym w realizacji RPO WP odpowiednich 

warunków technicznych umożliwiających sprawne i efektywne wykonywanie obowiązków.    

Wskaźnik Liczba osób zaangażowanych we wdrażanie Programu. 

Na koniec I półrocza 2013 roku, wartość mierzonego wskaźnika rezultatu osiągnęła poziom 

308 osób, co stanowi 129,41% planowanej do osiągnięcia w 2015 roku wartości docelowej. 

Aktualizowana wartość wskaźnika została oszacowana na podstawie danych jakie 

znajdowały się w OSZiK. Po zaakceptowaniu przez KE zaproponowanych przez IZ RPO WP 

zmian, IZ RPO WP zmieniła zapisy OSZiK, w tym dotyczące ilości osób zatrudnionych przy 

realizacji Programu. Przekroczenie poziomu wskaźnika wynika z istniejącego 

zapotrzebowania na pracowników zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie Programu.    

Wskaźnik Liczba projektów które uzyskały wsparcie na etapie ich przygotowania. 

Obok działań kierowanych do szerokiego grona odbiorców zainteresowanych korzystaniem 

z pomocy przewidzianej w RPO WP 2007-2013 oraz podmiotów, którym taka pomoc została 

już przyznana, niezbędne było zaangażowanie środków dostępnych w ramach niniejszej osi 

na przygotowanie projektów wraz z wymaganą dokumentacją. Pomoc była udzielana 

w szczególności beneficjentom, którzy planowali realizację projektów, jak również tym, 

którym ich realizacja sprawia trudności. W ramach projektu udzielone zostało wsparcie 

na etapie przygotowania projektów dla beneficjentów RPO WP.  Niniejszym wsparcie 

objętych zostało 50 potencjalnych projektów RPO WP. Mając na uwadze powyższe, wartość 

założonego wskaźnika na poziomie 50 szt. przewidzianą na 2015 rok, osiągnęła już w roku 

2010 r.  

Wskaźnik Liczba szkoleń i konferencji dla beneficjentów Programu. 

Zwiększenie strumienia środków z budżetu Unii Europejskiej płynących do regionu, wymaga 

podniesienia świadomości społecznej na temat jego znaczenia dla rozwoju województwa. 

Podejmowane w tym celu akcje promocyjne i informacyjne służą m.in. popularyzowaniu 

programu oraz upowszechnianiu jego efektów. Omawiany wskaźnik ma na celu pomiar ogółu 
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działań skierowanych do beneficjentów. Licząc kumulatywnie na koniec okresu 

sprawozdawczego osiągnięto wartość wskaźnika na poziomie 235, co stanowi 120,51% 

planowanej do osiągnięcia w 2015 roku wartości docelowej. Przekroczenie poziomu 

wskaźnika wynika z istniejącego zapotrzebowania na zadania wchodzące w jego zakres.  

Wskaźniki Liczba osób uczestniczących w zorganizowanych szkoleniach i konferencjach. 

Licząc kumulatywnie na koniec okresu sprawozdawczego osiągnięto wartość wskaźnika 

na poziomie 12786, co stanowi 106,55% planowanej do osiągnięcia w 2015 roku wartości 

docelowej. Przekroczenie poziomu wskaźnika wynika z istniejącego zapotrzebowania 

na zadania wchodzące w jego zakres.     

Wskaźnik Udział projektów, które pozytywnie przeszły ocenę formalną w stosunku 

do wszystkich złożonych projektów w ramach Programu. 

Realizacja wskaźnika przebiega zgodnie z założeniami Programu.  

Projekty w ramach VIII osi priorytetowej mają charakter systemowy i są realizowane zgodnie 

z przyjętymi zasadami wdrażania pomocy technicznej w RPO WP. 

Podsumowanie 

Do dnia 30 czerwca 2014r. najwyższy poziom (powyżej 97%) wykorzystania alokacji 

w ramach kontraktacji wystąpił w osiach priorytetowych: VIII Pomoc techniczna, VI Turystyka 

i kultura, V Infrastruktura publiczna, IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, VII 

Spójność wewnątrzregionalna, II Infrastruktura techniczna. W pozostałych w osiach 

priorytetowych poziom wykorzystania alokacji ramach kontraktacji wynosi 91-97%.  

Analizując poziom wykorzystania alokacji na podstawie wartości wniosków beneficjentów 

o płatność według osi priorytetowych, na uwagę zasługuje wysoki poziom wykorzystania 

alokacji w osiach priorytetowych: VI Turystyka i kultura, V Infrastruktura publiczna, 

IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, II Infrastruktura techniczna, VIII Pomoc 

techniczna, VII Spójność wewnątrzregionalna oraz I Konkurencyjna i innowacyjna 

gospodarka. Poziom wykorzystania alokacji poniżej 50% w ramach wartości wniosków 

beneficjentów o płatność wystąpił w osi priorytetowej III Społeczeństwo informacyjne.   

Najniższy poziom płatności odnotowano w osi III Społeczeństwo informacyjne (47,38%), 

jednakże w odniesieniu do ubiegłego półrocza odnotowano w osi tej najwyższy wzrost 

procentowy wypłaconych środków. Niższy poziom wydatkowania środków w ramach osi III 

związany jest przede wszystkim z opóźnieniami na etapie przygotowania do realizacji 

projektów kluczowych: Podkarpacki System Informacji Medycznej oraz Podkarpacki System 

e-Administracji Publicznej (stanowiących większość przeznaczonej na tę oś alokacji). Wzrost 

płatności w ramach tych projektów nastąpi w II półroczu 2014r. Jednocześnie w projektach 

kluczowych realizowanych przez szpitale powiatowe – w ramach „PSIM” wystąpiła 

konieczność wydłużenia realizacji projektów z uwagi na terminy integracji tych projektów 

z projektem głównym realizowanym przez Województwo Podkarpackie pn. Podkarpacki 

System Informacji Medycznej PSIM.  

Postęp rzeczowy w ramach RPO WP jest na dobrym poziomie w relacji do zaawansowania 

finansowego Programu. Wyjątek stanowią nieliczne nierealizowane rzeczowe wskaźniki, 

czego przyczyny opisano powyżej. IZ RPO WP wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 

beneficjentów prowadzi liczne warsztaty i szkolenia, które mają pomóc we właściwej 

realizacji projektów. Dodatkowo w obszarach gdzie występuje zagrożenie nieosiągnięcia 
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wartości docelowych wskaźników IZ RPO WP będzie kontynuować przyjęte podejście 

polegające na egzekwowaniu od beneficjentów wykonania założonych wskaźników.  

Trzeba zaznaczyć, iż w ramach: 

 I osi priorytetowej planowana jest kontraktacja projektów wybranych do dofinansowania 

w ramach III i IV edycji konkursu zamkniętego do działania 1.1 schemat B oraz działania 

1.3, jak również 1.4 schemat A.  

 II osi priorytetowej planowana jest kontraktacja projektu kluczowego oraz kontraktacja 

wniosku złożonego w okresie sprawozdawczym w ramach działania 2.1 schematu F. 

Ponadto na liście rezerwowej znajduje się 5 projektów kluczowych z działania 2.1 oraz 22 

projekty z działania 2.1 i 26 projektów z działania 2.2. 

 III osi priorytetowej planowana jest kontraktacja 2 projektów kluczowych. Ponadto na liście 

rezerwowej Indykatywnego wykazu indywidualnych projektów znajduje się jeden projekt 

kluczowy.  

 IV osi priorytetowej na liście rezerwowej znajduje się 1 projekt kluczowy z działania 4.4.  

 V osi priorytetowej planowana jest kontraktacja szczególnie 2 projektów kluczowych. 

Ponadto na liście rezerwowej znajduje się 6 projektów kluczowych z działania 5.2 ,a także 

65 projektów z działania 5.1. 

 VI osi priorytetowej na liście rezerwowej znajduje się 9 projektów 

 VII osi priorytetowej planowana jest ewentualną kontraktację projektu z działania 7.2, dla 

którego rozpatrywany jest protest dotyczący wyników oceny formalnej. Ponadto na liście 

rezerwowej znajduje się 7 projektów z działania 7.1 i 1 projekt z działania 7.2. 

Należy zaznaczyć, że z uwagi na ograniczoną alokację środków, trudno jest obecnie 

przewidzieć ile z ww. projektów z list rezerwowych oraz projektów znajdujących się 

na rezerwowej liście projektów kluczowych ma szansę zostać zakontraktowane.   

Zakontraktowanie ww. projektów wpłynie pozytywnie na postęp finansowy i rzeczowy  

w powyższych osiach. 

W przypadku III osi priorytetowej i działań 2.1 schemat D, 4.1 schemat C, 4.2, 5.2, dla 

których obecnie nie przewiduje się ogłaszania naborów z uwagi na wyczerpanie się alokacji, 

IZ RPO WP biorąc pod uwagę nieosiągnięcie dla wszystkich wskaźników wartości docelowej 

może jeszcze rozważyć w terminie późniejszym dodatkowe nabory w sytuacji pojawienia się 

wolnych środków. 

Organizacje pozarządowe 

Organizacje pozarządowe złożyły wnioski i uzyskały dofinansowanie w ramach osi 

priorytetowych: I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, II Infrastruktura komunikacyjna, 

IV Infrastruktura ochrony środowiska, V Infrastruktura publiczna, VI Turystyka i kultura oraz 

VII Spójność wewnątrzregionalna. Wartość dofinansowania z EFRR w podpisanych 

umowach z organizacjami pozarządowymi wyniosła:  

 61 495 905,24 PLN w osi I,  

 11 122 247,58 PLN w osi II,  

 3 284 867,1 PLN w osi IV,  

 10 769 716,4 PLN w osi V,  

 7 811 696,5 PLN w osi VI,  

 7 665 135,8 PLN w osi VII.  
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Łącznie, w ramach osi priorytetowych I–VII zakontraktowano z organizacjami 

pozarządowymi 58 projektów na kwotę dofinansowania z EFRR 102 139 569,02 PLN, 

co stanowi 2,1% wartości wszystkich zakontraktowanych projektów.  

Informację nt. organizacji pozarządowych realizujących projekty w ramach RPO WP ujęto 

w załączniku nr 6. 

Planowany przebieg realizacji poszczególnych osi priorytetowych RPO WP 

w kolejnym okresie sprawozdawczym 

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WP 

w II półroczu 2014r. nie planuje się ogłoszenia konkursu wniosków. 

W II półroczu 2014r. planuje się nabór wniosków w osi priorytetowej VIII.  

W II półroczu 2014r. w ramach osi priorytetowych I-VII planuje się kontynuowanie procesu 

podpisywania umów. Ponadto na podstawie przedłożonych wniosków o płatność IZ RPO WP 

będzie przekazywać środki beneficjentom. 

W zakresie promocji i informacji RPO WP planuje się szkolenia dla beneficjentów, prelekcje, 

prezentacje oraz prowadzenie Koła sympatyków Funduszy Europejskich, promocję RPO WP 

podczas masowych imprez sportowych i plenerowych, wyjazdy studyjne, produkcję 

materiałów promocyjnych, konferencję roczną RPO WP oraz Rajd Rowerowy z Funduszami 

Europejskimi. Dodatkowo w ramach wymiany doświadczeń prowadzone są spotkania Grupy 

Sterującej ds. Informacji i Promocji Funduszy Europejskich oraz spotkania z zakresu 

podejmowanych działań informacyjno-promocyjnych oraz przyszłej perspektywy finansowej 

2014-2020. 

Jednocześnie w II półroczu 2014r. planowane jest 1 posiedzenie Komitetu Monitorującego 

RPO WP dotyczące zatwierdzenia: sprawozdania okresowego z realizacji RPO WP 

za I półrocze 2014r.   

W II półroczu 2014r. planuje się w oparciu o Okresowy plan ewaluacji Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na rok 2014 

w II półroczu 2014r. realizację dwóch badań ewaluacyjnych Ocena działań informacyjno-

promocyjnych w ramach RPO WP i Ocena wpływu wsparcia RPO WP w kontekście 

dostępności komunikacyjnej.   

2. Opis istotnych problemów we wdrażaniu oraz podjętych środków 
zaradczych 

W okresie sprawozdawczym znaczącym problemem było wstrzymanie płatności przez 

Komisję Europejską. W związku z postępowaniem prowadzonym przez Prokuraturę 

Apelacyjną w Lublinie i jego ewentualnym związkiem z udzielaniem dofinansowania 

z funduszy strukturalnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2013, Komisja Europejska zwróciła poświadczenie 

nr RPPK.IZ.UMWPK_-D01/13-00 oraz wstrzymała refundację środków UE (pisma KE z 14 

marca 2013r. oraz z 10 kwietnia 2013r.). Ponadto pismem z 19 lipca 2013r. KE zwróciła się 

do Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE z prośbą o przeprowadzenie dodatkowych 

czynności audytowych w ramach RPO WP. Pracownicy Urzędu Kontroli Skarbowej 

w Rzeszowie przeprowadzili czynności w zakresie audytu gospodarowania środkami 

pochodzącymi z budżetu UE w ramach RPO WP na podstawie art. 62 ust. 1 lit. a 
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Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Pismem z dnia 9 października 2013r. Generalny 

Inspektor Kontroli Skarbowej przekazał do Komisji wyniki audytu.  

Na podstawie ustaleń dokonanych w trakcie audytu Instytucja Audytowa sformułowała dla 

Instytucji Zarządzającej RPO WP rekomendację dotyczącą ujednolicenia podejścia 

w zakresie możliwych do dokonywania przez wnioskodawców zmian w ramach procedury 

uzupełniania i poprawy wniosku o dofinansowanie, na etapie oceny formalnej. Instytucja 

Zarządzająca zadeklarowała wypełnienie tej rekomendacji. 

Jednak Komisja Europejska uznała działania te za niewystarczające i poprosiła 

o przedstawienie opisu działań na rzecz poprawy systemu zarządzania i kontroli Programu, 

z uwzględnieniem m.in.: zapewnienia równego traktowania wniosków o dofinansowanie 

w ramach procedury wyboru projektów, dopuszczenia uzupełnień wniosków 

(po zakończeniu naborów wniosków), jedynie w zakresie oczywistych błędów formalnych 

oraz przedstawiła wniosek dotyczący pomniejszenia kolejnej deklaracji wydatków o środki 

uprzednio zrefundowane przez Komisję Europejską (poprzez uznanie ich za środki 

wycofane), w odniesieniu do projektu objętego postępowaniem prokuratorskim 

prowadzonym przez Prokuraturę Apelacyjną w Lublinie. 

Stosownie do oczekiwań Komisji Europejskiej, Instytucja Zarządzająca RPO WP 

przedstawiła opis działań naprawczych oraz zadeklarowała pomniejszenie najbliższej 

deklaracji wydatków o kwoty wypłacone na rzecz beneficjenta ww. projektu. Sejmik 

Województwa Podkarpackiego na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2014r. przyjął stanowisko 

dotyczące akceptacji powyższych działań Instytucji Zarządzającej – Zarządu Województwa 

Podkarpackiego, podejmowanych w przedmiotowej sprawie. 

Pismem z dnia 12 marca 2014r., Komisja Europejska poinformowała, iż przedstawione przez 

nią warunki zostały spełnione, co oznacza, że wnioski o płatność okresową dla RPO WP 

znów mogą być przyjmowane. 

W okresie sprawozdawczym nie pojawiły się problemy w realizacji I osi priorytetowej 

Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka oraz VIII osi priorytetowej Pomoc techniczna. 

Poniżej przedstawiono problemy mające wpływ na efektywne wdrażanie RPO WP w ramach 

osi priorytetowych II-VII RPO WP: 

1. Nieprawidłowości popełniane przez Beneficjentów z zakresu prawa zamówień 

publicznych   

W I półroczu 2014r. istotnym problem były błędy popełniane przez beneficjentów podczas 

przeprowadzania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych. W zakresie 

popełnianych błędów nakładano korekty finansowe. Nadal głównym źródłem 

nieprawidłowości w ramach RPO WP są procedury dot. udzielania zamówień. W związku 

z powyższym z jednej strony zintensyfikowano i kontynuowano działania kontrolne mające 

m. in. na celu zbadanie stopnia wdrożenia rekomendacji IZ RPO WP, a z drugiej 

systematycznie prowadzi się szkolenia dla beneficjentów z zakresu prawa zamówień 

publicznych.  

2. Wzrost liczby zawiadomień anonimowych i skarg dotyczących inwestycji 

realizowanych na terenie województwa podkarpackiego 

Od początku 2013r. jak również w I półroczu 2014r. wzrosła liczba zawiadomień 

anonimowych i skarg kierowanych do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego dotyczących różnych inwestycji realizowanych na terenie województwa 

podkarpackiego. Niejednokrotnie ww. wystąpienia pomimo powoływania się przez 

skarżących na źródło dofinansowania ze środków unijnych nie miały związku z projektami 



73 

 

dofinansowanymi w ramach RPO WP. Ponadto zarzuty przedstawione 

w anonimach/skargach w części przypadków nie znajdują potwierdzenia 

w przeprowadzonych ustaleniach i zgromadzonej dokumentacji. 

3. Niedostateczne udokumentowanie przez Beneficjentów osiągnięcia wskaźników 

projektu 

W związku ze wzrastającą liczbą kontroli projektów w okresie trwałości stwierdzono, iż część 

Beneficjentów nie posiada dokumentów potwierdzających osiągnięcie wskaźników projektu 

na poziomie wskazanym we wniosku o dofinansowanie. W związku z powyższym 

po bezskutecznym wezwaniu przez IZ RPO WP do dostarczenia ww. dokumentów 

prowadzone są działania naprawcze mające na celu odpowiednie udokumentowanie 

wskaźników projektu. 

Zmiany w dokumentach programowych przedstawiono w pkt. 1.3 Analiza jakościowa.  

3. Informacje o przeprowadzonych kontrolach w trakcie realizacji programu 
w okresie sprawozdawczym2 

4. Oświadczenie instytucji zarządzającej o przestrzeganiu prawa 
wspólnotowego podczas realizacji programu 

Oświadczam, iż informacje zawarte w 
sprawozdaniu są prawdziwe oraz, że zgodnie z 
moją wiedzą, program realizowany jest w 
zgodzie z przepisami prawa wspólnotowego, w 
tym w następujących obszarach: 

1) polityka konkurencji; 

2) polityka zamówień publicznych; 

3) polityka ochrony środowiska; 

4) polityka równych szans. 

Data i miejsce: 

Rzeszów, dnia …………………….    2014r. 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej do 
zatwierdzenia sprawozdania i wydania 
oświadczenia w ramach instytucji 
zarządzającej: 

 

…………………………………… 

Marszałek 

Województwa Podkarpackiego 

Podpis osoby upoważnionej do 
zatwierdzania sprawozdania: 

 

 

4.1 Zgodność realizowanego programu z prawodawstwem w zakresie 
zamówień publicznych3 

Wszystkie projekty dofinansowane ze środków RPO WP muszą być realizowane zgodnie 

z przepisami unijnymi i krajowymi dotyczącymi zamówień publicznych. Nadrzędnym aktem 

normatywnym prawa krajowego jest ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych. W przypadku gdy beneficjent nie jest zobowiązany do stosowania zapisów 

                                                 
2 Nie dotyczy sprawozdania okresowego za I półrocze. Część ta powinna być wypełniana i przekazywana 
w ramach sprawozdania opracowanego za II półrocze a ujęte w niej informacje powinny obejmować dane 
dotyczące obydwu okresów sprawozdawczych danego roku. 
3 Nie dotyczy sprawozdania za II półrocze 
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ustawy Pzp, wnioskodawca przy wyłanianiu wykonawcy dla usług, dostaw lub robót 

budowlanych zobowiązany jest w szczególności do: 

 wyboru wykonawcy w oparciu o najkorzystniejszą ekonomicznie i jakościowo ofertę wraz 

z uzasadnieniem wyboru, 

 przestrzegania przy wyborze wykonawcy i wydatkowaniu środków prawa wspólnotowego 

i krajowego m.in. w zakresie zapewnienia zasad przejrzystości, jawności prowadzonego 

postępowania, ochrony konkurencji, swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług 

oraz równości szans wykonawców na rynku ofert (w tym w szczególności upubliczniania 

ofert, dostępu do informacji o ofercie, minimalnej ilości ofert, analizy ofert, równego 

i niedyskryminującego traktowania wykonawców, pisemności postępowania), 

 dołożenia wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak 

bezstronności i obiektywizmu przy wyłanianiu przez beneficjenta wykonawcy do realizacji 

usług, dostaw lub robót budowlanych w ramach realizowanego projektu, 

 stosowania ustawy o finansach publicznych. 

Za wydatki dokonane w sposób określony powyżej Instytucja Zarządzająca RPO WP uznaje 

wydatki poniesione w ramach realizacji zamówień udzielonych zgodnie z regulacjami 

zawartymi w Wytycznych Instytucji Zrządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym 

Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień 

współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo 

zamówień publicznych, dostępnymi na stronie internetowej www.wrota.podkarpackie.pl. 

Zgodność podejmowanych działań z zasadami zamówień publicznych jest przedmiotem 

monitoringu począwszy od etapu wyboru projektu do dofinansowania, w trakcie jego 

realizacji, a także po jego realizacji. Odpowiednie działania kontrolne są prowadzone 

zarówno przez pracowników Instytucji Zarządzającej RPO WP ale również przez inne 

instytucje zewnętrzne jak np. Urząd Zamówień Publicznych.   

W okresie objętym sprawozdaniem nie wystąpiły problemy o charakterze systemowym 

związane ze stosowaniem ustawy prawo zamówień publicznych (Pzp). 

W I półroczu 2014r. główną przyczyną wykrywanych/stwierdzanych nieprawidłowości 

w obszarze zamówień publicznych było błędne zastosowanie przepisów związanych z ich 

udzielaniem. Niemniej jednak kwestie związane z uchybieniami popełnianymi przez 

beneficjentów skutkującymi korektami finansowymi nie spowodowały problemów 

z prawidłowym wdrażaniem poszczególnych osi priorytetowych RPO WP.  

Z analizy działań kontrolnych prowadzonych przez pracowników Instytucji Zarządzającej 

RPO WP wynika, iż głównym źródłem ustaleń są uchybienia w procedurze udzielania 

zamówień publicznych oraz nieprzestrzeganie przez beneficjentów zapisów 

ww. Wytycznych. W większości przypadków ustalenia dokonane przez IZ RPO WP nie 

zmieniają się już od kilku lat (począwszy do uruchomienia RPO WP).  

Podczas przeprowadzonych kontroli projektów w okresie sprawozdawczym w ramach I osi 

priorytetowej Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka stwierdzono głównie naruszenia 

Wytycznych Instytucji Zrządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podkarpackiego na lata 2007-2013 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych 

ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Większość błędów popełnianych przez beneficjentów realizujących projekty 

w ramach I osi priorytetowej dotyczyło naruszeń zapisów ww. Wytycznych w zakresie: 

 nie upublicznienia informacji o zamówieniu (beneficjenci naruszyli pkt. 9, 12 i 13), 

http://www.wrota.podkarpackie.pl/
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 użycia w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych/znaków towarowych bez 

dopuszczenia możliwości składania ofert równoważnych (naruszenie pkt. 12), 

 braku wskazania metodologii w oparciu o którą beneficjent dokonał rozstrzygnięć 

udzielonego zamówienia (naruszenie pkt. 11, 12 i 16), 

 wyboru droższej oferty (naruszenie pkt. 14). 

W wymienionych przypadkach na podstawie ww. Wytycznych IZ RPO WP przy odpowiednim 

zastosowaniu zapisów Taryfikatora nakładało korekty finansowe.  

Ponadto w toku czynności kontrolnych prowadzonych w ramach I osi priorytetowej wykryto 

nieprawidłowości w zakresie stosowania ustawy Pzp, które wykazano w zarówno 

w kwartalnych zestawieniach nieprawidłowości niepodlegających raportowaniu do KE jak 

również ujęto w raportach kwartalnych i zgłoszono do Komisji Europejskiej. Stwierdzone 

w tym obszarze nieprawidłowości polegały m.in. na naruszeniu: 

 art. 7 ust. 1 w związku z art. 22 ust.4, zamawiający dokonał niedozwolonego opisu 

warunku wiedzy i doświadczenia, poprzez sformułowanie w dokumentacji przetargowej 

różnych wymogów stawianych wykonawcom w tym zakresie, 

 art. 7 ust. 1, nieprawidłowość popełniona przez beneficjenta polegała na określeniu 

w SIWZ wymogu wykazania przez wykonawcę „doświadczenia zawodowego przy 

obsłudze co najmniej 1 inwestycji o wartości robót nie mniejszej niż 1 mln PLN 

współfinansowanej ze środków UE”. Beneficjent dokonał opisu sposobu oceny 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia w sposób, który 

mógłby ograniczać uczciwą konkurencję oraz w sposób, który nie zapewnia równego 

traktowania wykonawców,  

 29 ust. 3 oraz art. 7 poprzez opis przedmiotu zamówienia za pomocą nazw własnych 

znaków towarowych oraz w sytuacji gdy opis przedmiotu zamówienia został określony 

za pomocą nazw własnych (znaków towarowych) bez jednoczesnego określenia 

parametrów równoważności oraz naruszono zasady uczciwej konkurencji i zasady 

równego dostępu do zamówienia publicznego. 

W ramach kontroli przeprowadzonych w okresie sprawozdawczym w zakresie osi 

priorytetowych II-VII stwierdzone uchybienia w obszarze zamówień publicznych dotyczyły 

m.in.: 

 udzielania zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki przy braku pilnej konieczności 

wynikającej z nieprzewidzianych zdarzeń lub na roboty lub usługi uzupełniające przy 

braku sytuacji niemożliwej do przewidzenia. W przedmiotowym zakresie stwierdzono 

m.in. następujące nieprawidłowości:  

a) bezpodstawne udzielenie zamówienia z wolnej ręki na projekt zamienny budowlano – 

wykonawczy - przedmiotowy projekt powinien być zlecony w trybie konkurencyjnym, 

b) bezpodstawne udzielenie zamówienia z wolnej ręki w przypadku sytuacji możliwej 

wcześniej do przewidzenia, 

c) bezpodstawne udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki, na zamówienie 

uzupełniające w przypadku gdy to zamówienie nie polega na powtórzeniu tego 

samego rodzaju zamówień oraz nie dotyczy przedmiotu zamówienia określonego 

w SIWZ dla zamówienia podstawowego.  

 stosowanie sprzecznych z prawem kryteriów selekcji lub kryteriów udzielania 

zamówienia – nieprawidłowości dotyczyły głównie stosowania kryteriów ocen ofert 

odnoszących się do własności wykonawcy tj. np. doświadczenia wykonawcy.  

 naruszenia zasady równego traktowania – w tym zakresie stwierdzane nieprawidłowości 

dotyczyły m.in.:  
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a) określenia warunków udziału w postępowaniu dla podmiotów występujących wspólnie 

(konsorcja) w sposób utrudniający uczciwą konkurencję i nie zapewniający równego 

traktowania wykonawców poprzez wymaganie od potencjalnych oferentów złożenia 

dokumentów i oświadczeń na spełnienie warunków udziału w postępowaniu 

od każdego z członków konsorcjum,  

b) obowiązku przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie planowanej inwestycji,  

c) wyłączenia możliwości podwykonawstwa,  

d) żądania doświadczenia w realizacji robót finansowanych ze środków UE.  

Jednocześnie ww. nieprawidłowości wiązały się z nieprzestrzeganiem zapisów: 

 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane 

tj§ 1 ust. 1 pkt 2. 

Nieprawidłowości dotyczące osi priorytetowych II-VII zostały wykazane w zestawieniach 

kwartalnych oraz zgłoszone do Komisji Europejskiej w formie raportów kwartalnych. W toku 

czynności kontrolnych prowadzonych w ramach ww. osi priorytetowych stwierdzono również, 

iż beneficjenci mają problemy z interpretacją Wytycznych IZ RPO WP w sprawie udzielania 

zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się 

ustawy Pzp.  

Ponadto uchybienia w obszarze zamówień publicznych, które skutkowały nałożeniem 

korekty finansowej były wykrywane w trakcie czynności kontrolnych prowadzonych przez 

pracowników Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie w trakcie audytu operacji.  

Łączna kwota nieprawidłowości w okresie sprawozdawczym stwierdzonych w obszarze 

zamówień publicznych wyniosła około 857,06 tys. euro (środki UE), z tego w ramach osi 

priorytetowej:  

 I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka około 434,11 tys. euro, 

 II Infrastruktura techniczna około 1,19 tys. euro, 

 IV Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, kwota nieprawidłowości wyniosła 

317,4 tys. euro, 

 V Infrastruktura publiczna 50,23 tys. euro, 

 VI Turystyka i kultura stwierdzona kwota nieprawidłowości wyniosła 23,51 tys. euro, 

 VII Spójność wewnątrzegionalna, kwota nieprawidłowości wyniosła 30,62 tys. euro.  
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Wykres. 30 Kwota nieprawidłowości stwierdzonych w I półroczu 2014r. w obszarze 

zamówień publicznych w ramach osi priorytetowych RPO WP (w tys. euro). 

 
Źródło: Opracowanie własne. 

W celu ograniczenia nieprawidłowości w obszarze zamówień publicznych Instytucja 

Zarządzająca RPO WP od początku realizacji Programu prowadziła liczne działania 

edukacyjne, informacyjne, szkoleniowe, w tym również warsztaty, dotyczące tego obszaru. 

W okresie sprawozdawczym również zorganizowano 3 szkolenia, pierwsze w dniu 27 marca 

2014r. pn. Omówienie wyników kontroli i nieprawidłowości w ramach projektów 

realizowanych ze środków osi II-VII RPO WP i drugie 16 czerwca 2014r. pn. Szkolenie 

ze stosowania prawa zamówień publicznych w projektach RPO WP oraz trzecie 27 czerwca 

2014r. pn. Nieprawidłowości z zakresu stosowania przepisów o zamówieniach publicznych 

w projektach RPO WP. Ponadto na bieżąco na stronie internetowej www.podkarpackie.pl 

oraz www.wrota.podkarpackie.pl publikowane są różnego rodzaju kwestie związane 

z omawianym obszarem. W okresie sprawozdawczym na stronie internetowej umieszczono 

m.in.: 

 Informacje dotyczące nowych Rozporządzeń w sprawie tzw. progów unijnych oraz kursu 

złotego w stosunku do euro.  

Niniejszą informację IZ RPO WP opracowała na podstawie Informatora Urzędu 

Zamówień publicznych nr 1/2014 jednocześnie wskazano, iż Rozporządzenie w sprawie 

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania 

wartości zamówień publicznych oraz Rozporządzenie w sprawie kwot wartości zamówień 

oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń 

Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2014r. 

IZ RPO WP zwróciła uwagę, iż pierwsze z ww. Rozporządzeń określa kurs złotego 

w stosunku do euro, który będzie stosowany do przeliczania wartości zamówień 

i konkursów określonych w ustawie – Pzp oraz w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 tej 

ustawy rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów, natomiast drugie Rozporządzenie 

określa kwoty wartości zamówień i konkursów, od których jest uzależniony obowiązek 

przekazywania ogłoszeń do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 

http://www.podkarpackie.pl/
http://www.wrota.podkarpackie.pl/
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w wysokości odpowiadającej kwotom określonym w dyrektywach 2004/18/WE, 

2004/17/WE i 2009/81/WE dotyczących zamówień.  

 Informację dla beneficjentów o najczęstszych naruszeniach przepisów o zamówieniach 

publicznych.  

Niniejsza informacja została opracowana na podstawie powtarzających się 

nieprawidłowościami występujących w ramach RPO, które wynikają z analizy rocznych 

sprawozdań audytowych dokonanych przez Komisję Europejską - Instytucja 

Zarządzająca dodatkowo wskazała najczęstsze naruszenia przepisów o zamówieniach 

publicznych - również w ramach RPO WP.  

 Znowelizowany Taryfikator, który ma zastosowania do korekt finansowych związanych 

z nieprawidłowościami wykrytymi po dacie 31 maja 2014r. – IZ RPO WP poinformowała 

beneficjentów, iż zmiana podyktowana została koniecznością dostosowania do wydanej 

przez KE w dniu 19 grudnia 2013r. Decyzji C (2013) w sprawie określenia i zatwierdzenia 

wytycznych w sprawie korekt finansowych nakładanych przez Komisję na wydatki 

finansowane przez Unię w ramach zarządzania dzielonego, w przypadku 

nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych.  

 Nowy Taryfikator korekt finansowych, poinformowano beneficjentów, 

że ma on zastosowanie do korekt finansowych związanych z nieprawidłowościami 

po 31 maja 2014r. W niniejszej informacji podkreślono, iż nowością w ww. dokumencie 

jest dodanie nowych kategorii nieprawidłowości dotychczas nie uwzględnianych, dla 

których wysokość korekty ustalano do tej pory na zasadzie analogii – na postawie 

kategorii naruszenia o najbardziej zbliżonym charakterze. Jednocześnie IZ RPO WP 

zwróciła się z prośbą do beneficjentów/wnioskodawców o wnikliwe zapoznanie się 

z zapisami Taryfikatora oraz zwrócenie szczególnej uwagi na wysoką restrykcyjność jego 

zapisów, w szczególności na stawki procentowe za naruszenia przy udzielaniu 

zamówień, które nie są objęte dyrektywą 2004/18/WE lub 2004/17/WE lub są objęte nimi 

częściowo. 

Ponadto w okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Podkarpackiego w dniu 

1 kwietnia 2014r. dokonał zmiany uchwały nr 36/675/11 z dnia 6 kwietnia 2011r. dotyczącej 

Stanowiska ZWP w sprawie możliwości obniżania wskaźników procentowych korekty 

zawartych w dokumencie Wymierzanie korekt finansowych za naruszenie prawa zamówień 

publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE. Zmiana 

Stanowiska polega na: 

1. wprowadzeniu możliwości obniżenia wskaźnika procentowego nr 19 w Tabeli 1, nr 19 

w Tabeli 2, nr 7 w Tabeli 4 Niejednoznaczny lub dyskryminacyjny opis przedmiotu 

zamówienia do 5% (tj. o połowę) oraz wskaźnika nr 11 w Tabeli 4 Dyskryminacyjny opis 

przedmiotu zamówienia do 2,5% (tj. o połowę), 

2. dodaniu w ramach ww. naruszeń zapisów umożliwiających uznanie wydatku o znikomej 

wartości (tj. nieprzekraczającej 5% całkowitej wartości zamówienia) za niekwalifikowany, 

po dokonaniu analizy następujących kwestii: 

a) czy dostawy/usługi/roboty budowlane do określenia których zamawiający użył 

zapisów, które mogłyby utrudniać uczciwą konkurencję dotyczyły elementów 

zasadniczych/pomocniczych całego zamówienia, 

b) jaką część wartości całego zamówienia stanowiła wartość dostaw/usług/robót 

budowlanych, opisanych z użyciem zapisów, które mogłyby utrudniać uczciwą 

konkurencję, 
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c) czy zapisy dyskryminujące mogły mieć wpływ na ograniczenie konkurencji na rynku 

krajowym/unijnym. 

Wyniki dotychczas przeprowadzonych kontroli wskazują, iż beneficjenci RPO WP popełniają 

liczne błędy w dokumentacji związanej z opisem przedmiotu zamówienia, wprowadzając 

zapisy określające pochodzenie dostawy, usługi, które mogłyby utrudniać uczciwą 

konkurencję. Dotyczy to zarówno postępowań prowadzonych przez podmioty zobowiązane 

do stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Pzp (zwaną dalej Pzp), jak i tych 

określonych w Wytycznych IZ RPO WP w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych 

ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Jednakże wartość oraz zakres rzeczowy elementów zamówienia opisanych 

z użyciem pochodzenia są w wielu przypadkach znikome w stosunku do całej wartości lub 

zakresu rzeczowego zamówienia. 

Uwzględniając ww. informacje oraz nieprawidłowości stwierdzane w obszarze zamówień 

publicznych IZ RPO WP nadal konsekwentnie będzie realizować działania służące 

ich wykrywaniu i eliminowaniu. Dodatkowo zgodnie z dotychczasową praktyką raz na kwartał 

organizowane będą szkolenia dla beneficjentów, w trakcie których omawiane będą tematy 

dotyczące najczęściej występujących naruszeń. 

4.2 Zgodność programu z zasadami pomocy publicznej 

Tabela 3. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) pomocy 

publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego w podziale 

ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy stanowi załącznik 

nr 3 do sprawozdania. 

Pomoc publiczna na realizację projektów RPO WP udzielona została zgodnie z zasadami 

następujących Rozporządzeń Ministra Rozwoju Regionalnego:  

 w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych 

programów operacyjnych, 

 w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów 

operacyjnych, 

 w sprawie udzielania pomocy na wzmocnienie potencjału instytucji otoczenia biznesu 

w ramach regionalnych programów operacyjnych, 

 w sprawie udzielania pomocy na projekty w zakresie badań i rozwoju w ramach 

regionalnych programów operacyjnych, 

 w sprawie udzielania pomocy publicznej na inwestycje w zakresie portów lotniczych 

w ramach regionalnych programów operacyjnych, 

 w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie: energetyki, infrastruktury 

telekomunikacyjnej, infrastruktury sfery badawczo-rozwojowej, lecznictwa 

uzdrowiskowego w ramach regionalnych programów operacyjnych, 

 w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów 

operacyjnych. 

Dodatkowo pomoc publiczna w ramach działania 2.1 Infrastruktura komunikacja stanowi 

pomoc udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w Decyzji Komisji Europejskiej 

nr 570/2008 z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie pomocy na inwestycje dla Portu Lotniczego 

Rzeszów-Jasionka. 

Zasady przyznawania pomocy publicznej są zgodne z zatwierdzonymi dla RPO WP 

programami pomocowymi. Zasadnicze prace nad programami pomocowymi i innymi 

http://www.mrr.gov.pl/fundusze/pomoc_publiczna/regulacje_polskie/programy_regionalne/Documents/rozp_Min_Rozw_Reg_rozne_sektory.pdf
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dokumentami regulującymi zagadnienia związane z pomocą publiczną zostały zakończone. 

Wszystkie podmioty biorące udział we wdrażaniu RPO WP w zakresie realizacji form 

wsparcia objętych zasadami pomocy publicznej są zobowiązane stosować akty prawne 

stanowiące podstawę dla udzielenia pomocy publicznej. Jednocześnie podejmowane 

działania zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej 

są weryfikowane na każdym etapie wdrażania Programu. Beneficjenci składając wniosek 

o dofinansowanie projektu zobowiązani są do wypełnienia oświadczenia dotyczącego 

zgodności przedsięwzięcia z zasadami pomocy publicznej oraz oświadczenia, że w okresie 

objętym wnioskiem o płatność nie uzyskał dodatkowej pomocy publicznej, nieujętej 

we wniosku o dofinansowanie. Weryfikacja projektu pod kątem przepisów pomocy publicznej 

przeprowadzana jest na podstawie listy sprawdzającej na etapie oceny formalnej oraz 

merytorycznej w oparciu o kryteria merytoryczno-techniczne. Na tym etapie sprawdzane są 

m.in. założenia występowania pomocy i kwalifikowalność wydatków zgodnie 

z rozporządzeniami MRR. W przypadku podpisania umowy o dofinansowanie beneficjentom, 

którym przyznano pomoc de minimis IZ wydaje Zaświadczenia o pomocy de minimis. 

Podczas kontroli na miejscu sprawdzane jest, czy beneficjent dokonał modyfikacji projektu 

skutkującej zmianą jego charakteru w stosunku do założeń umowy o dofinansowanie 

(wniosku aplikacyjnego), w tym występowania pomocy publicznej. 

Od początku realizacji RPO WP udzielono pomocy publicznej w ramach:  

1. I osi priorytetowej Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka w zakresie następujących 

działań:  

 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości,  

 1.2 Instytucje otoczenia biznesu, 

 1.3 Regionalny system innowacji, 

 1.4 Promocja gospodarcza i aktywizacja inwestycyjna regionu. 

2. II osi priorytetowej Infrastruktura techniczna w ramach działań: 

 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, 

 2.2 Infrastruktura energetyczna, 

3. III osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne, 

4. V osi priorytetowej Infrastruktura publiczna w ramach działania:  

 5.2 Infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej,  

5. VI osi priorytetowej Turystyka i kultura, 

6. VII osi priorytetowej Spójność wewrzątrzregionalna, 

 7.1 Rewitalizacja miast, 

 7.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.  

W ramach osi priorytetowej VIII Pomoc techniczna nie mają zastosowania Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie pomocy publicznej. 

Łącznie od początku realizacji Programu w ramach ww. osi priorytetowych podpisano             

1 097 umów objętych schematami pomocy publicznej. Projekty objęte pomocą publiczną 

realizowane są w obszarze przedsiębiorczości, B+R, transportu, energetyki, społeczeństwo 

informacyjnego, pomocy społecznej, turystyki oraz odnowy obszarów miejskich i wiejskich.  

Liczba projektów objętych pomocą wg zrealizowanych wniosków o płatność w ramach RPO 

WP wyniosła 915. Wartość projektów objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis 

na etapie podpisanych umów o dofinansowanie wyniosła 1 562 720 915,14 PLN, zaś 

wg zrealizowanych wniosków o płatność wynosi 1 279 214 014,59 PLN. Całkowita kwota 

przekazanej beneficjentom pomocy publicznej oraz pomocy de minimis wyniosła 
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809 066 130,22 PLN, w tym dofinansowanie ze środków publicznych w części 

odpowiadającej środkom UE wynosi 695 614 571,03 PLN, zaś dofinansowanie ze środków 

publicznych w części odpowiadającej środkom krajowym wyniosło 113 451 559,19 PLN. 

Ponadto w tabeli 3. Wielkość zakontraktowanej (umowy/decyzje) i przekazanej (wypłaconej) 

pomocy publicznej oraz pomocy de minimis od uruchomienia programu operacyjnego 

w podziale ze względu na działania i podstawę udzielenia pomocy, stanowiącej załącznik 

do sprawozdania dodatkowo przedstawiono liczbę, wartość i wielkość projektów MŚP 

objętych pomocą publiczną oraz pomocą de minimis. 

W okresie sprawozdawczym nie stwierdzono problemów w zakresie udzielonej pomocy 

publicznej. Niemniej jednak istotne jest zapewnienie instytucjom oraz beneficjentom możliwie 

jak najlepszego dostępu do informacji w zakresie pomocy publicznej, dlatego też na stronie 

internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego dostępne 

są niezbędne dokumenty oraz informacje opracowywane przez MIiR, UOKiK dotyczące m.in. 

interpretacji kwestii związanych z niniejszą tematyką.  

5. Informacja o realizacji dużych projektów4, 

W ramach RPO WP nie występują duże projekty w rozumieniu art. 39 Rozporządzenia Rady 
(WE) nr 1083/2006. 

6. Informacja nt. wykorzystania pomocy technicznej 

Tabela 4. Liczba i wartość wszystkich projektów / planów działań w ramach programu 

dofinansowanych ze środków pomocy technicznej według głównych typów (projekty objęte 

decyzjami/ umowami o dofinansowanie) stanowi załącznik nr 4 do sprawozdania. 

W okresie sprawozdawczym w ramach VIII osi priorytetowej realizowano następujące 

projekty: 

1. Podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP 

w 2014r. Wartość dofinansowania projektu: 345 000,00 PLN 

Celem projektu jest zagwarantowanie jak najlepszych efektów realizacji programu poprzez 

umożliwienie dostępu do różnych form dokształcania osobom zaangażowanym 

we wdrażanie i realizację RPO WP, jak również osobom zaangażowanym w przygotowania 

do przyszłych interwencji strukturalnych. 

2. Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO WP w 2014 r. poprzez finansowanie 

kosztów utrzymania pomieszczeń biurowych. Wartość dofinansowania projektu: 20 000,00 

PLN. 

Celem projektu jest efektywna realizacja RPO WP poprzez zapewnienie pracownikom 

warunków technicznych umożliwiających sprawne i efektywne wykonywanie obowiązków. 

W ramach projektu finansowane są wydatki związane z utrzymaniem przestrzeni biurowej 

użytkowanej przez pracowników w 100% zaangażowanych we wdrażanie i zarządzanie RPO 

WP.  

3. Zakup sprzętu i oprogramowania informatycznego oraz wyposażenia dla Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w ramach RPO WP 

w 2014r. Wartość dofinansowania projektu: 991 370,00 PLN 

Celem projektu jest zapewnienie pracownikom uczestniczącym w realizacji RPO WP 

odpowiednich warunków technicznych umożliwiających sprawne i efektywne wykonywanie 

                                                 
4 Jeżeli ma zastosowanie. 
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obowiązków. W ramach projektu zostanie sfinansowany zakup wyposażenia, sprzętu 

informatycznego wraz z oprogramowaniem oraz innych niezbędnych materiałów do realizacji 

RPO WP. 

4. Wynajem środków transportu na potrzeby kontroli beneficjentów RPO WP w 2014r. 

Wartość dofinansowania projektu: 165 000,00 PLN 

Celem projektu jest zapewnienie pracownikom zaangażowanym w kontrolę beneficjentów 

RPO WP odpowiednich warunków umożliwiających sprawne i efektywne wykonywanie 

obowiązków. W ramach projektu finansowany jest m. in. wynajem środków transportu dla 

pracowników zaangażowanych w kontrolę beneficjentów RPO WP, w tym wyjazdy na wizyty 

analityczne oraz wydatki związane z poleceniami wyjazdów służbowych. 

5. Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego 

w Rzeszowie zaangażowanych w zarządzanie i wdrażanie RPO WP w 2014r. Wartość 

dofinansowania projektu: 16 811 430,00 PLN 

Celem projektu jest umożliwienie sprawnego funkcjonowania systemu realizacji RPO WP 

oraz zapewnienie ciągłości procesu programowania poprzez zaangażowanie kadr 

o odpowiednich kwalifikacjach, uczestniczących w realizacji RPO WP i sfinansowanie 

kosztów ich zatrudnienia.  

6. Działania szkoleniowe z zakresu RPO WP w 2014 roku. Wartość dofinansowania projektu: 

250 000,00 PLN 

Celem projektu jest przekazanie potencjalnym i faktycznym beneficjentom RPO WP oraz 

potencjalnym i faktycznym beneficjentom Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 wiedzy służącej do prawidłowego 

przygotowania, realizacji i rozliczenia projektów współfinansowanych z RPO WP. Projekt 

realizowany jest poprzez kompleksową organizację szkoleń, warsztatów oraz spotkań 

informacyjnych i konsultacyjnych dla potencjalnych i faktycznych beneficjentów RPO WP 

na lata 2007-2013 oraz RPO WP na lata 2014-2020. 

7. Wsparcie procesu wdrażania RPO WP poprzez działania o charakterze informacyjno-

promocyjnym w 2014 roku. Wartość dofinansowania projektu: 2 753 359,00 PLN 

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy potencjalnych i faktycznych beneficjentów oraz 

przybliżenie im tematyki związanej z założeniami, kierunkami wsparcia i oczekiwanymi 

efektami RPO WP. Projekt realizowany jest poprzez szereg działań informacyjno – 

promocyjnych. 

8. Obsługa procesu naboru, oceny i wdrażania projektów w ramach I osi priorytetowej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 

w 2014 roku. Wartość dofinansowania projektu: 350 000,00 PLN 

Celem niniejszego projektu jest zapewnienie właściwej obsługi procesu naboru, oceny 

i wdrażania projektów w ramach I osi priorytetowej. W ramach niniejszego projektu finansuje 

się wynagrodzenia ekspertów dokonujących oceny projektów wraz z kwalifikowalnymi 

elementami wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy) oraz 

pozostałe koszty związane z obsługą oceny, naboru i wdrażania projektów. 

9. Obsługa procesu ponownej oceny wniosków w związku ze złożonymi protestami dla 

projektów w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WP w 2014 roku. Wartość dofinansowania 

projektu: 85 000,00 PLN 

Celem niniejszego projektu jest zapewnienie właściwej obsługi procesu ponownej oceny 

projektów w ramach osi priorytetowych I-VII RPO WP. W ramach projektu finansowane 
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są wynagrodzenia ekspertów i pracowników merytorycznych oceniających projekty (wraz 

z pochodnymi i wszelkimi innymi kosztami związanymi z wynagrodzeniami) oraz inne koszty 

związane z obsługą oceny i wdrażania.    

10. Wsparcie procesu monitorowania, ewaluacji oraz systemu informowania 

o nieprawidłowościach RPO WP w roku 2014. Wartość dofinansowania projektu:  628 841,00 

PLN 

Celem projektu jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemu monitorowania, 

ewaluacji oraz systemu informowania o nieprawidłowościach w ramach RPO WP. W ramach 

projektu finansowane są: działania związane z realizacją procesu monitorowania, w tym 

m.in. organizacja posiedzeń Komitetu Monitorującego RPO WP, organizacja prac Komitetu 

oraz organizacja spotkania rocznego z Komisją Europejską dot. sprawozdania z realizacji 

RPO WP; działania związane z realizacją procesu ewaluacji, w tym m.in. zlecenie 

i przeprowadzenie badań ewaluacyjnych, współpraca z ekspertami w zakresie 

przygotowania i przeprowadzenia badań ewaluacyjnych oraz organizacja konferencji 

ewaluacyjnej; działania związane z funkcjonowaniem systemu informowania 

o nieprawidłowościach. 

11. Obsługa procesu oceny i wdrażania projektów w ramach osi priorytetowych II-VII 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 

w roku 2014. Wartość dofinansowania projektu: 100 000,00 PLN 

Celem projektu jest umożliwienie sprawnego funkcjonowania systemu realizacji RPO WP 

poprzez zapewnienie właściwej obsługi procesu oceny i wdrażania projektów w ramach osi 

priorytetowych II-VII RPO WP. W ramach projektu finansowane są zadania w zakresie 

wsparcia procesu oceny i selekcji projektów, tj. wynagrodzenia ekspertów i pracowników 

merytorycznych oceniających projekty oraz pozostałe koszty związane z obsługą oceny 

i wdrażania projektów. 

12. Wsparcie procesu tworzenia projektów przewidzianych do realizacji w perspektywie 

finansowej 2014-2020 poprzez przygotowanie dokumentacji w 2014 roku. Wartość 

dofinansowania projektu: 500 000,00 PLN 

Celem projektu jest umożliwienie realizacji programu oraz zapewnienie ciągłości procesu 

programowania poprzez przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku 

o dofinasowanie projektów wskazanych jako przedsięwzięcia priorytetowe do realizacji 

w perspektywie finansowej 2014-2020. W ramach projektu zostaną sfinansowane prace 

polegające na aktualizacji już istniejących oraz opracowaniu nowych programów 

funkcjonalno - użytkowych stanowiących założenia do przygotowania procedury 

przetargowej dla przedsięwzięć planowanych do realizacji w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

Na realizację zadań przewidzianych w ramach VIII osi priorytetowej RPO WP przewidziano 

129 446 247,76 PLN, co stanowi 2,6% alokacji całej kwoty przeznaczonej na RPO WP. 

Poziom dofinansowania z EFRR projektów pomocy technicznej w RPO WP wynosi 100%.  

W okresie sprawozdawczym w ramach VIII osi priorytetowej zatwierdzono 41 wniosków 

o płatność, których wartość ogółem wyniosła 21 007 800,58 PLN, w tym wartość EFRR 

wyniosła 7 941 422,19 PLN.  

Od początku realizacji Programu Instytucja Zarządzająca RPO WP w ramach VIII osi 

priorytetowej zatwierdziła 459 wniosków o płatność, których wartość ogółem wyniosła 

195 128 526,96 PLN, w tym wartość EFRR wyniosła 105 074 756,49 PLN.  
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Od uruchomienia Programu w ramach ww. projektów najwięcej środków odpowiadających 

kwocie dofinansowania z EFRR zrefundowano w obszarze zatrudnienia: 161 682 868,25 

PLN, co stanowi 82,85% wartości całkowitej środków zrefundowanych w ramach projektów, 

promocji i informacji: 13 003 737,25 PLN, co stanowi 6,66% wartości całkowitej środków 

zrefundowanych w ramach projektów oraz wyposażenia/remontu/wynajmu powierzchni 

biurowych: 10 396 144,74 PLN, co stanowi 5,32% wartości całkowitej środków 

zrefundowanych w ramach projektów. 

Na dzień sporządzenia sprawozdania nie stwierdzono istotnych problemów 

z wykorzystaniem Pomocy Technicznej, zaś środki przeznaczone w Programie na Pomoc 

Techniczną są wystarczające do sprawnego wdrożenia zamierzonych działań. 

7. Wypełnianie zobowiązań w zakresie promocji i informacji5 

Informacje dotyczące przedmiotowego pkt. zostały przedstawione w załączniku nr 5 

do sprawozdania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 Nie dotyczy sprawozdania okresowego za II półrocze. 
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8. Oświadczenie Instytucji Zarządzającej 

Dane osoby sporządzającej sprawozdanie Imię i nazwisko osoby sporządzającej 
sprawozdanie: 

Aneta Czaja,  

Katarzyna Stecuła, 

Katarzyna Ważna. 

Dane kontaktowe osoby sporządzającej 
sprawozdanie (telefon, adres e-mail, fax): 

Tel.(017) 747 64 63,  

Fax. (017) 747 64 27 

e-mail: 

a.czaja@podkarpackie.pl, 

k.stecula@podkarpackie.pl,  

k.wazna@podkarpackie.pl 

Oświadczam, iż informacje zawarte w  
niniejszym sprawozdaniu są zgodne z 
prawdą  

Data i miejsce: 

Rzeszów, ……………………………….. 2014r. 

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
do zatwierdzenia sprawozdania: 

 

……………………………………….. 
Marszałek Województwa Podkarpackiego 

Dane kontaktowe osoby upoważnionej 
do zatwierdzania sprawozdania (telefon, adres 
e-mail, fax): 

Urząd Marszałkowski Województwa 

Podkarpackiego 

Al. Ł. Cieplińskiego 4,  35-959 Rzeszów 

Tel. (017) 850 17 80 

Fax. (017) 850 17 81 

e-mail marszalek@podkarpackie.pl 

Podpis osoby upoważnionej do zatwierdzania 
sprawozdania: 

 

 

 ...............................................................................  
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