UCHWALA Nr478/10 126/ 18
ZARZADU WOJEWODZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 1 pazdziernika 2018r.

w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0536/17 realizowanego przez MK CONSULTING SPOLKA
Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA w ramach osi priorytetowej
| Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dziatajgc na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorzadzie wojewddztwa (Dz. U. z 2018 r., poz. 913 z pézn. zm.), art. 9 ust.1 pkt
2), art. 9 ust.2 pkt 3) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programoéw
w zakresie polityki spéjnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1431) oraz § 5 ust. 5 i 7 Regulaminu konkursu
o dofinansowanie projektéw ze Srodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej |
Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Dziatanie 1.4 Wsparcie MSP,
Poddziatanie 1.4.1 Dotacje bezposrednie, Typ projektu: TIK, stanowigcego zatgcznik
do Uchwaty nr 301/6055/17 Zarzadu Wojewodztwa Podkarpackiego w Rzeszowie
z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie przyjecia Regulaminu konkursu zamknietego dla
naboru wnioskéw o dofinansowanie projektow ze Srodkéw Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach | osi priorytetowej, Dziatanie 1.4 Wsparcie MSP,
Poddziatanie 1.4.1 Dotacje bezposrednie, Typ projektu: TIK Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Numer
RPPK.01.04.01-12-00-18-003/17.

Zarzad Wojewodztwa Podkarpackiego — Instytucja Zarzgdzajaca Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
uchwala, co nastepuje:

§ 1

1. Przyjmuje sie stanowisko w sprawie wydtuzenia terminu zakonczenia realizacji
projektu nr RPPK.01.04.01-18-0536/17 pn. ,Automatyzacja procesow
biznesowych Spétki MK Consulting”, realizowanego przez MK CONSULTING
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA.

2. Stanowisko, o ktérym mowa w ust. 1 stanowi zatgcznik do niniejszej uchwaty.

§2

Przyjeto rozwigzanie wskazane w wariancie nr | stanowiska, o ktérym mowa w §1.
§3

Wykonanie uchwaty powierza sie Marszatkowi Wojewddztwa Podkarpackiego.

§4

~

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecna




Zatgcznik do Uchwaty Nr478 /10 126 / 18
Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego

w Rzeszowie z dnia 1 pazdziernika 2018r.

Stanowisko Zarzadu Wojewddztwa Podkarpackiego, petnigcego funkcje Instytucii
Zarzadzajgcej Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa
Podkarpackiego na lata 2014-2020, w sprawie wydiuzenia terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0536/17 realizowanego przez MK
CONSULTING SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA w ramach
osi priorytetowej | Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Majagc na uwadze prawidiowg realizacje Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewodztwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 proponuje
sie nastepujgce rozwigzania:

WARIANT |

Wyrazi¢ zgode na proponowang przez Beneficjenta zmiane terminu zakonczenia
realizacji projektu nr RPPK.01.04.01-18-0536/17 pn. ,, Automatyzacja procesow
biznesowych Spoétki MK Consulting” do dnia 30.06.2019 r.

lub
WARIANT II

Nie wyrazi¢ zgody na zmiane terminu zakonczenia realizacji projektu
nr RPPK.01.04.01-18-0536/17 pn. ,Automatyzacja proceséw biznesowych
Spotki MK Consulting”.

mcmm@%&é? VODZTWA
Mar ;

Uurowska



